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l. INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo previsto en la Sección 9.1 y 9.2 de la Parte General del Contrato, el presente 
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en materia de Operación y Mantenimiento. 

En el presente Apéndice se encuentra: (i) el alcance de los servicios a prestar por el Concesionario 
durante la Etapa Preoperativa y la Etapa de Operación y Mantenimiento y su clasificación como 
Servicios Obligatorios y Servicios Adicionales (ii) los principios base que rigen la Operación y (i ii) 
las Especificaciones Técnicas que deben cumplirse en la ejecución del Mantenimiento del 
Proyecto. 

La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la Parte 
General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 
lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el 
numeral 19.15 de la Parte General. 



Apéndice Técnico 2 - Operación y Mantenimiento 
Concesión SABANA DE TORRES - CURUMANi 

2. SERVICIOS A CARGO DEL CONCESIONARIO 

Los servicios a cargo del Concesionario se dividen en dos (2) categorías: 

a) Aquellos de carácter obligatorio, por los cuales no puede cobrar en ningún caso cargo 
alguno a los usuarios del servicio diferente del (los) peaje(s) establecido(s) en la Resolución 
[ •]. Estos servicios serán prestados a costo y riesgo del Concesionario y serán remunerados 
enteramente mediante la Retribución prevista en el Contrato, sin considerar Ingresos 
Comerciales. 

b) Los Servicios Adicionales, los cuales no son de carácter obligatorio y que pueden ser 
cobrados a los usuarios del servicio, generando Ingresos Comerciales que fo1111arán parte 
de la Retribución del Concesionario. Fonnan parte de los Servicios Adicionales, entre otros, 
la venta de publicidad, la explotación comercial de las Áreas de Servicio mediante 
actividades tales como la venta de combustibles, alimentos, restaurante, hostelería o 
mediante la celebración de contratos con terceros para la explotación de dichas áreas 

2.1. Servicios de Carácter Obligatorio 

A continuación se relacionan los servicios que de manera obligatoria deberán ser prestados por el 
Concesionario en los términos señalados en el literal a) de la sección 2 de este Apéndice. 

a) Mantenimiento rutinario y periódico de los pavimentos de la(s) vía(s) objeto de la 
concesión; 

b) Mantenimiento de la zona de vía, libre de obstáculos, ramas, troncos, arbustos, piedras, 
animales muertos y demás objetos que impiden la visibilidad, tránsito y drenaje de la vía. 

c) Atención de emergencias como derrnmbes o inundaciones que afecten la normal 
circulación por las vías. 

d) Mantenimiento de obras hidráulicas, puentes, pontones y obras de contención, 

e) Mantenimiento señalización. 

f) Mantenimiento de obras de infraestructuras construidas para la Operación de la concesión 
(peajes, áreas de servicio, estación de pesaje, etc.). 

g) Operación de las Estaciones de Peaje; 

h) Cercado de los Predios que se encuentran en el Corredor del Proyecto y Mantenimiento del 
cercado durante el ténnino de la Concesión. No aplica para corredores urbanos, Pasos 
Nacionales o zonas conurbadas. 

i) Operación, seguimiento y control del tránsito; 

j) Atención de accidentes. 
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k) Primeros auxilios a personas; 

1) Auxilio mecánico básico a vehículos; 

m) Manejo y control ambiental; 

n) Áreas de Servicio. Será obligatoria la existencia de w1 número de Áreas de Servicio según 
se define en el Apéndice Técnico 1, a las cuales podrán acceder cualquier vehículo que 
circulen en la vía, sin que exista un cargo por el acceso a éstas. Lo anterior, sin perjuicio 
del derecho que le asiste al Concesionario de explotar comercialmente dichas Áreas de 
Servicio mediante la prestación de Servicios Adicionales. 

o) Pago de Peaje con tarjeta o telepeaje, sin perjuicio de lo previsto en la Sección 3.3.4.3 de 
este mismo Apéndice. 

p) Control del peso de vehículos de carga (Estaciones de Pesaje). 

q) Vigilancia de las instalaciones de las Estaciones de Peaje. 

r) Comunicaciones con el Centro de Control de Operación. 

s) Paraderos para el servicio de transporte público. 

t) Grúas. 

u) Carrotalleres. 

v) Postes SOS. 

w) Sistema de información al usuario acerca de los trabajos que se presentan en la vía, 
accidentes o incidentes que afecten la normal circulación de vehículos dentro de la 
concesión, tarifas de cada estación de peaje, mapa con el corredor vial donde se indique la 
ubicación de los peajes y sitios de interés como hospitales, estaciones de servicio y sitios 
turísticos. 

x) Siembra y Mantenimiento de la cerca viva. No aplica para corredores urbanos, Pasos 
Nacionales o zonas conurbadas. 

y) Cualquier otro servicio que, por su naturaleza, sea necesario para el desarrollo ele los 
servicios obligatorios anteriormente mencionados, o de las obligaciones especiales de 
Operación a que hace referencia el numeral 3.3 de este Apéndice. 

2.2. Servicios Adicionales 

En adición a los servicios señalados en el numeral 2.1 anterior, y siempre que éstos no constituyan 
una obligación expresamente señalada en el Contrato de Concesión y sus Apéndices, el 
Concesionario podrá prestar cualquier otro Servicio Adicional a los usuarios de la vía. 
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El Concesionario prestará los Servicios Adicionales a los usuarios de la vía, cumpliendo con las 
normas aplicables a los mismos y particularmente, con las normas relativas a la protección de la 
competencia y al consumidor. 

El Concesionario podrá cobrar a los usuarios de la vía por la prestación de estos servicios. Dichos 
cobros constituirán Ingresos Comerciales que formarán parte de la Retribución del Concesionario, 
tal como se describe en la Sección 3.1 (b )(iii) y 3.3 (j) de la Parte General del Contrato de 
Concesión. 
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3. OPERACIÓN DEL PROYECTO 

En este apartado se definen las obligaciones del Concesionario en relación con la Operación del 
Proyecto, desde el momento de la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de 
Inicio y hasta la suscripción del Acta de Reversión. 

3.1. Principios de la Operación del Proyecto 

La Operación de la(s) vía(s) se regirá por los principios de continuidad, regularidad, calidad del 
servicio técnico y de la atención al usuario, tecnología avanzada, cobertura, seguridad vial e 
integridad de la(s) vía(s). Sin perjuicio de la descripción que a continuación se hace respecto de 
cada uno de estos principios, la interpretación de este Apéndice y la aplicación de estos principios 
deberá ser efectuada en concordancia con lo señalado en el Contrato de Concesión y, 
especialmente, atendiendo a la jerarquía entre los diferentes documentos que lo componen, 
conforme se señala en el numeral 19 .15 de la Parte General. 

3.1.1. Continuidad del Servicio 

Se entiende por continuidad del servicio la obligación que tiene el Concesionario de garantizar la 
disponibilidad de la(s) vía(s) al tránsito en forma permanente. 

Sin perjuicio de los descuentos, las sanciones y penalidades que procedan conforn1e a lo previsto 
en el Contrato de Concesión, el Concesionario podrá limitar la disponibilidad de la(s) vía(s) sólo 
cuando se presenten situaciones que revistan especial gravedad, siempre que sean impredecibles e 
irresistibles para el Concesionario, tales como: 

a) Condiciones climáticas materialmente adversas, que recomienden la interrupción del 
tránsito para garantizar la seguridad de las personas, siempre y cuando la inseguridad no se 
deba a condiciones técnicas de la(s) vía(s) una vez terminadas las Intervenciones. 

b) Accidentes o incidentes de gran proporción (protestas, bloqueos, dem1mbes, animales, 
etc.), fuera del control del Concesionario y que impliquen un alto riesgo para el usuario al 
momento de transitar por la(s) vía(s). 

c) Otros eventos que puedan afectar la circulación de vehículos en la vía y que puedan ser 
considerados como Eventos Eximentes de Responsabilidad conforme se señala en la 
Sección 14.2 (b) de la Parte General del Contrato 

Así mismo, podrá limitarse la disponibilidad de la vía sin que ello implique descuentos o sanciones, 
cuando sea necesario desplegar obras o tareas necesarias para el Mantenimiento y el correcto 
funcionamiento del Proyecto tales como: 

a) Obras de Mantenimiento programadas según lo dispuesto en el Contrato. En estos casos, el 
Concesionario deberá garantizar que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular, para 
los cual se deberán tener en cuenta las condiciones del tráfico, asegurando el nivel mínimo 
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de servicio especificado en este Apéndice Técnico durante todo el tiempo que dure la 
ejecución de esas obras. 

b) En caso de que no sea posible el cierre parcial de la vía y sea inevitable cerrarla 
temporalmente en su totalidad, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, con 
una antelación mínima de un (1) mes, el plan de desvíos programado, el dispositivo de 
se11alización temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el 
Concesionario informará a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, 
a los operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo 
anterior, con el fin de que el Concesionario tramite el permiso de cierre temporal de la vía 
ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes. 

3.1.2. Regularidad 

Es obligación del Concesionario operar la vía en fonna permanente. Esta obligación será exigible 
respecto de cada uno de los servicios que debe prestar el Concesionario y serán evaluados en 
ténninos de los Indicadores a que hace referencia el Apéndice Técnico 4. 

3.1.3. Calidad del Servicio Técnico y de la Atención al Usuario 

Es la obligación que tiene el Concesionario de asegurar un resultado óptimo en la Operación de 
la(s) vía(s) en cualquiera de las Etapas y Fases del Contrato. Estos resultados serán exigibles para 
cada uno de los servicios que debe prestar el Concesionario y serán evaluados en términos de los 
Indicadores a que hace referencia el Apéndice Técnico 4 . 

De conformidad con lo anterior, cada vez que en este Apéndice se incluyan listados de 
equipamiento, ellos deberán ser considerados como un mínimo exigible al Concesionario, sin 
pe1juicio de su obligación de disponer de todos y cualquier otro material, equipo, recurso humano, 
técnico o informático para cumplir con los Indicadores previstos en el Apéndice 4. 

3.1.4. Cobertura 

Esta obligación a cargo del Concesionario consiste en asegurar que la Operación estará disponible 
para todos los usuarios sin distinción alguna, y podrá limitarse o condicionarse única y 
exclusivamente, para asegurar el cumplimiento de la Ley Aplicable. 

3.1.5. Seguridad Vial 

Se trata de la obligación que asume el Concesionario para realizar todas las acciones necesarias 
para reducir los índices de accidentalidad de la(s) vía(s), tanto en número como en gravedad. Esta 
obligación deberá cumplirse durante toda la vigencia del Contrato de Concesión a través de 
actuaciones preventivas que permitan mejorar la seguridad de la(s) vía(s), para lo cual el 
Concesionario actuará sobre su estado de conservación, sobre su geometría y su señalización 
(Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y 
se11alización vertical retroreflectiva tipo XI, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el 
Apéndice Técnico 3), así como en la promoción de actitudes de manejo preventivo y seguro, 
teniendo en cuenta la relación de la vía con las comunidades aledañas a los pasos urbanos y demás 
asentamientos poblacionales, de acuerdo con lo que se defina en el SGSV (Sistema de Gestión de 
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Seouridad Vial) en cuya ejecución se acatará como obligatoria la GUÍA TÉCNICA PARA EL 
I:> , , 

DISEÑO DE LAS ZONAS LATERALES, PARA VIAS MAS SEGURAS publicada el 28 de 
septiembre de 2012 por la CORPORACIÓN FONDO DE PREVENCIÓN VIAL, o por las o la(s) 
que la sustituya(n), modifique (n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato, 
según lo dispuesto en el literal 4.11 de la Parte General del Contrato 

3. 1. 6. Integridad del Corredor del Proyecto 

El Concesionario deberá mantener la integridad de la(s) vía(s) como unidad ofreciendo un servicio 
integral en todos sus componentes. Los elementos que constituyen la(s) vía(s) son, entre otros, 
alineamiento horizontal, vertical, sección transversal ( corona, carriles, bermas, cw1etas, hombros 
de terraplén, taludes) desde las zanjas de coronación y los descoles, las estructuras de ponteaderos 
y puentes con sus respectivas zonas de influencia, los botaderos de materiales de desechos, 
Corredor del Proyecto, la señalización, las Estaciones de Peaje y Pesaje y los servicios propios y 
de atención a los Usuarios (grúas, ambulancias, carros taller, centros de control operacional, áreas 
de servicio, etc.). La integridad de la(s) vía(s) incluye su vinculación consistente con la Ley 
Aplicable. 

3.1. 7. Disponibilidad de la Información 

El Concesionario deberá contar con una platafonna tecnológica (hardware, software, sistemas de 
información, aplicaciones y portales web, interfases, redes locales de datos y voz, redes de 
telecomunicación, y en general todos los elementos constitutivos de teleinformática) la cual estará 
pennanentemente disponible, usable y accesible para el registro, almacenamiento, actualización, 
consultas e intercambio de infonnación, con el fin de contar con información permanentemente 
actualizada del estado de todos los aspectos relacionados con la(s) vía(s). 

Esta información deberá estar siempre disponible para el Interventor, la ANI, la Policía de 
Carreteras, los Usuarios y la comunidad en general, según el caso. En particular, el Concesionario 
deberá implementar los mecanismos de interoperabilidad que la ANI defina para que tenga acceso 
en línea a la información del estado del Proyecto, las Obras de Mantenimiento y la Operación, de 
acuerdo con lo indicado en el Apéndice Técnico 4. 

Todos los sistemas de información y mecanismos dispuestos para el registro, almacenamiento y 
consulta de la información deberá cumplir con características de seguridad de la información de 
acuerdo con los roles establecidos en los mismos, de tal forma que la información además de estar 
disponible se garantice la confidencialidad e integridad de la misma. 

La infraestructura de tecnología de información debe cubrir también, entre otros, todas las 
Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Áreas de Servicio y Centro de Control de Operación. 

3.1.8. Supervisión de las Obras 

El Interventor supervisará de manera constante el cumplimiento de los Indicadores por parte del 
Concesionario, para asegurar que la(s) vía(s) se conserve en todos sus tramos con un nivel óptimo 
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de servicio acorde a los requisitos exigidos en el Contrato y sus Apéndices, particularmente lo 
indicado en este Apéndice y en el Apéndice Técnico 4. 

Sin perjuicio de las obligaciones de la Interventoría en materia de supervisión, el Concesionario 
deberá evaluar de manera permanente el cumplimiento de los Indicadores contenidos en el 
Contrato, para lo cual efectuará sus propias verificaciones y mediciones y cumplirá con las 
obligaciones de autoevaluación a las que se refiere el Apéndice Técnico 4. 

Las comunicaciones que efectúe el Interventor o la ANI, a través de Líder de Proyecto, en la Etapa 
de Operación y Mantenimiento se realizarán a través del Sistema Infonnático de Contabilización 
y Control (SICC) descrito en el Capítulo 4 del Apéndice Técnico. 

3.2.0bligaciones Generales 

Las actividades de Operación comenzarán a partir de la fecha de entrega de la(s) vía(s) en 
Concesión y tem1inarán en la fecha de suscripción del Acta de Reversión, o Acta de Reversión de 
Pasos poblados (ambas inclusive). 

3.2.1. Manual de Operación y Mantenimiento 

El Concesionario deberá presentar a la Interventoría un Manual de Operación y Mantenimiento 
para las unidades Funcionales del proyecto, incluida la UFO, que describa el modelo de Operación 
de la vía(s), que contenga y especifique los protocolos e instrucciones de acción, tanto para las 
operaciones rutinarias (integración del sistema de coordinación operacional, comunicaciones, 
monitoreo, mediciones, pesajes, recaudación de peajes y asistencia a los Usuarios), como para 
aquellas necesarias ante cualquier eventual emergencia, incidencia, accidente o sihiación 
extraordinaria. 

El Manual de Operación y Mantenimiento deberá considerar estrategias y acciones para cumplir 
los siguientes objetivos: 

• Gestionar la seguridad, el tráfico y el estado del Proyecto, garantizando un nivel de 
seguridad vial homogéneo. 

• Asegurar unas condiciones óptimas de conservación de instalaciones, equipamiento y 
servicios. 

• Optimización de costos de operación. 
• Garantizar la seguridad vial durante las 24 horas del Día y de los 365 Días del año. 
• Mantenimiento y conservación de la estruch1ra física, la calzada y las instalaciones de los 

diferentes sistemas. 
• Control de circulación y mercancías peligrosas. 
• Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control, y de la Disponibilidad de la(s) vía(s) 

concesionada, asegurando el con-ecto desempeño de los servicios prestados y el 
cumplimiento de las exigencias de Indicadores. 

• Servicios Generales: relacionados con gestión de personal, compras, y en general, la 
administración del Proyecto. 

El Manual de Operación y Mantenimiento deberá contener por lo menos los siguientes elementos: 
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• Plan general de operación. 
• Plan de operaciones normales. 
• Plan de manejo de transportes especiales 
• Plan de contingencias 
• Plan de Mantenimiento. 
• Plan de implantación y seguimiento. 
• Plan de simulacros programados. 
• Plan de gestión integral 

El procedimiento para la entrega del Manual de Operación y Mantenimiento y su correspondiente 
revisión por parte de la Interventoría, será el establecido en la sección 9.5 de la Parte General. 

Cada veinticuatro (24) meses el Concesionario deberá presentar una actualización de este Manual, 
incorporando mejoras al mismo basado en las situaciones que hayan acontecido en el Contrato de 
Concesión y las recomendaciones proporcionadas por la Interventoría. 

El procedimiento de presentación de las actualizaciones será el mismo previsto en este numeral 
para el Manual de Operación y Mantenimiento. 

3.2.2. Obligaciones Generales de Operación 

Sin perjuicio de la descripción de las obligaciones de Operación que aparecen en los numerales 
siguientes de este mismo Apéndice, de manera general, se consideran obligaciones de Operación 
del Concesionario las siguientes: 

a) Operar la infraestrnctura del Proyecto de conformidad con los principios que se establecen 
en el presente Apéndice y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato. 

b) Cumplir con los Indicadores que en materia de Operación se establecen en el Apéndice 
Técnico 4. 

c) Presentar el Manual de Operación y Mantenimiento en los términos y plazos señalados en 
el numeral 3.2.1 de este Apéndice. 

d) Prestar a los usuarios de la vía los servicios de carácter obligatorio a que se refiere este 
Apéndice, en las condiciones de calidad señaladas en cada caso. 

e) Prestar los Servicios Adicionales en condiciones de eficiencia y competencia. 

3.3. Obligaciones Particulares de Operación 

3.3.1. Operación de la vía durante la Etapa Preoperativa 

Desde la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio y hasta la suscripción 
del Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, 
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el Concesionario tendrá la obligación de operar las Unidades Funcionales de este proyecto de 
acuerdo con los principios establecidos en el presente Apéndice. 

Para la Unidad Funcional O, la Operación y Mantenimiento comenzará a partir de la entrega de la 
infraestructura, en las condiciones descritas en la Sección 3.5 de esta Parte Especial. y se extenderá 
en los siguientes términos establecidos en el Apendice Tecnico 4: 

Para la Unidad Funcional O, descrita en la sección 2.5.2 del Apéndice Técnico l el Concesionario 
tendrá la obligación de operar dicha infraestructura desde la suscripción del Acta de Inicio o la 
expedición de la Orden de Inicio hasta la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional 
o Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional principios establecidos en el presente 
Apéndice. 

Para la Unidad Funcional O, descrita en la sección 2.5.2 del Apéndice Técnico 1, el Concesionario 
tendrá la obligación de operar dicha infraestructura desde la suscripción del Acta de Inicio o la 
expedición de la Orden de Inicio hasta el final de la Etapa Preoperativa. 

Por lo que será obligación del Concesionario cumplir con los Indicadores para la Etapa 
Preoperativa que se establecen en el Apéndice Técnico 4. 

En el evento en que el Concesionario no llegase al cumplimiento de los Indicadores Mínimos 
sefialados en el Apendice Tecnico 4, se iniciará el proceso de imposición de multas al que se 
refieren las secciones 10.2 y I 0.3 de la Parte General del Contrato, siendo el Periodo de Cura en 
cada caso el sefialado para cada nivel. En este caso, la multa causada será la dispuesta en el numeral 
6.1 (k) de la Parte Especial. 

No habrá lugar a la aplicación de multas cuando el cumplimiento de los Indicadores Mínimos 
requeiido no sea alcanzado por la realización de Intervenciones en la vía o por razones no 
imputables al Concesionario que constituyan Evento Eximente de Responsabilidad. 

Cuando a lo largo de este documento se haga referencia a las obligaciones de resultado del 
Concesionario contenidas en el Apéndice Técnico 4, debe entenderse que tales obligaciones son 
aplicables para cada Unidad Funcional con posterioridad a la suscripción de la correspondiente 
Acta de Terminación de Unidad Funcional. 

3.3.2. Seguridad 

La Policía de Carreteras deberá disponer de los recursos necesarios de confonnidad con el numeral 

3.3.10. 

3.3.3. Atención a Usuarios 

Sin pe1juicio de su obligación de cumplir con los Indicadores en materia de atención al usuario, el 
Concesionario deberá establecer, como mínimo: 

a) Sistema de Atención de Incidentes, Accidentes y Emergencias 
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b) Sistema de información a los Usuarios 
c) Sistema de Gestión Integral 
d) Áreas de Servicio 

Estos servicios deberán operar 24 horas al Día, todos los Días del año, con personal responsable 
en las Bases de Operación, con altos niveles de calidad y de modernidad, con todos sus equipos y 
personal necesarios. 

3.3.3.1. Sistema de Atención de Incidentes, Accidentes v Emergencias 

El Concesionario será responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de atención de 
incidentes, accidentes y emergencias se establecen en la presente Sección, así como respecto de los 
equipos y sistemas mínimos para tales efectos, sin perjuicio de su obligación de cumplir con los 
Indicadores que para la atención de accidentes, incidentes y emergencias se muestran en la Tabla 
1; estos indicadores se definen en el Apéndice Técnico 4. 

Tabla 1 - Indicadores Aplicables al Sistema de Atención de Accidentes, Incidentes y Emergencias 

IDENTIFICADOR INDICADOR 

04 Tiempo de atención de incidentes 

05 Tiempo de atención de accidentes y emergencias 
07 Tiempo de atención de incidentes T 

08 Tiempo de atención de accidentes y emergencias T 

3.3.3.I.I. Bases de Operación 

Para efectuar el monitoreo de la vía y disponer la atención de incidentes, accidentes y emergencias, 
el Concesionario dispondrá de mínimo dos (2) Bases de Operaciones. Cada una de estas Bases de 
Operación deberá estar dotada, como mínimo, de los siguientes elementos: 

a) 1 Vehículo de vigilancia que reconerá toda la longitud de la(s) vía(s) de forma 
inintem1mpida 24 horas al Día, 365 Días al año. 

b) 1 Carrotaller. 

c) 1 Grúa para movilizar vehículos Grandes. 

d) 1 Grúa para movilizar vehículos pequeños. 

e) 1 Ambulancia. 

f) Personal capacitado en atención de emergencias y primeros auxilios. 

Adicionalmente, el Concesionario deberá contar como mínimo con una (1) Cama baja para 
todo el Proyecto, la cual podrá ubicar en cualquiera de las Bases de Operación. 
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3.3.3. 1.2. Equipos de Rescate y Atención de Incidentes 

Adicionalmente, en cada Base de Operación, el Concesionario deberá contar con los siguientes 
equipos para la realización de rescates y la atención de incidentes: 

Tabla 2 - Elementos Mínimos de Rescate Frente a Accidentes 

ELEMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Motor 
A gasolina, 4 tiempos, superior o 
igual a 2.5 HP. 

No de salidas 
2 salidas para operar 2 hen-amientas 

FUENTE DE 
simultáneas sin pérdida de presión 

PODER Presión máxima de trabajo Superior o igual a 630 bar 

Peso Entre 12 kg I 36 kg 

Norma NFP A 1936 ylo en 13204 
Que SI cumpla Norma NFPA 1936 
vio EN 13204 

Distancia de separación Entre 14" I 18" 

Fuerza máxima de separación Entre 16000 I 75000 lb 

Fuerza máxima de corte Entre 67000 I l 65000 lb 

Fuerza de tracción Superior o igual a 10000 lb 
HERRAMIENTA 
COMBINADA Presión de operación Superior o igual a 630 bar 

Norma NFPA 1936 ylo en 13204 
Que SI cumpla Norma NFPA 1936 
vio EN 13204 

Peso Entre 30 lb I 36 lb 

Corte acero redondo Superior o igual a 25 mm 

Numero de émbolos Entre I y 2 émbolos 

Long itud retraído Entre 380 mm I 650 mm 

Longitud elevación l er embolo Entre 240 mm I 350 mm 

Longitud elevación 2do embolo Entre 240 mm I 350 111111 

Carrera de embolo o longitud total Entre 480 111111 I 600 111111 
de elevación 

RAM 
Longitud extendida Entre 750 111111 I 1510111111 

Cumple norma NFP A 1936 ylo en Que Sl cumpla Norma NFPA 1936 

13204 _y_l o EN 13204 

Fuerza mínima de elevación en el Superior o igual a 29.900 lb y 60.000 
primer embolo y del segundo lb (según corresponda). 

embolo 

Presión de trabajo Superior o igual a 630 bar 

Peso Inferior o igual a 2 1 kg 

CORTAPEDALES Fuerza de corte Entre 30.000 lb I 55000 lb 

O MINI CUTTER Peso Entre 7 lb I 11 lb 

Longitud Superior o igual a 15 m 
CARRETE CON Peso Inferior o igual a 41 kg 

MANGUERA 
Cantidad Uno (1) por salida 

HIDRÁULICA 
Acoples U no ( l) por salida 

Material Acero Templado 

CADENAS Longitud Superior o i~ual a 1.5 m 

Peso Entre 8 kg I 13 kg 
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ELEMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Observaciones 
\ Con ganchos de agarre y acoples / 
puntas 

Estos equipos deberán ser reemplazados cada cinco (5) años, o antes, cuando sea necesario por las 
condiciones propias del uso. 

El Concesionario deberá contar con el personal calificado y capacitado para el adecuado manejo 
de estos equipos cuando se requiera su uso. La Interventoría verificará la presencia de los equipos, 
el personal y su idoneidad. 

El servicio mecánico llevará en remolque los vehículos averiados del lugar del accidente o 
incidente al puesto de servicio más cercano y el Concesionario se encargará también de la 
eliminación de los restos del accidente de las vías. 

Los equipos y el personal deberán estar disponibles 24 horas todos los Días Calendario del año, sin 
perjuicio de la obligación del Concesionario de cumplir con los tiempos de atención previstos en 
los Indicadores. 

3.3.3.1.3. Equipo para Auxilio Mecánico 

Para proporcionar el servicio de atención mecánica de emergencia, el Concesionario deberá 
disponer de servicio de grúa para vehículos pesados y livianos propio o subcontratado, el cual se 
desplazará al lugar del suceso para retirar el vehículo y trasladarlo al Área de Servicio más cercana 
o a algún taller mecánico ubicado en alguna población en la zona atendida por la carretera. En esa 
ubicación, el Concesionario deberá disponer de un taller propio o subcontratado con capacidad para 
arreglar averías básicas (repuestos menores, baterías, pinchazos, etc.) según el diagnóstico del 
mecánico, las cuales correrán por cuenta del damnificado. Este servicio estará disponible las 24 
horas de todos los Días del año. 

En caso de que se requiera una reparación mayor, los costos de traslado al taller más cercano, 
dentro de los límites del proyecto y su área de influencia, estarán a cargo del Concesionario, 
mientras que el pago de peajes de salida del sistema vial y los costos de las reparaciones mayores 
correrán por cuenta del damnificado. 

Los vehículos de auxilio mecánico deberán estar equipados con un mecarnco y todas las 
herramientas, materiales auxiliares, materiales de señalización y equipos necesarios para la 
prestación del servicio. Debe tratarse de vehículos modernos, acordes con el estado del arte y estar 
en buenas condiciones de funcionamiento. 

Los equipos y el personal deberán estar disponibles 24 horas todos los Días Calendario del año, sin 
perjuicio de la obligación del Concesionario de cumplir con los tiempos de atención previstos en 
los Indicadores. 

3.3.3.1.4. Personal y Equipo de Atención Médica 
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Para proporcionar los servicios de atención médica, el Concesionario dispondrá de ambulancias 
propias o subcontratadas, en la cantidad y ubicación señalada en el numeral 3.3.3.1.1 de este 
Apéndice, que deberán contar con los medios para atender heridos del máximo nivel de gravedad 
y tras ladarlos al centro de salud más próximo en el que se le pueda atender dada su gravedad. 

Los servicios de atención médica deberán trasladar a los heridos al centro de salud más próximo 
que cuente con servicios adecuados para reponer los signos vitales del herido y que pueda 
monirorearlos. Todas las ambulancias deberán contar con los medios para prestar servicios de 
Traslado Asistencial Medicalizado (TAM) para atender a heridos cuyo estado potencial y/o real 
sea de riesgo y requiera equipamiento, material y personal médico durante la atención y el 
transporte. 

,, 

La prestación del servicio deberá incluir atención de urgencia en ambulancias de soporte avanzado 
y la participación de equipos móviles y personal especializado de atención, debidamente entrenado 
y unifom1ado, conformado en cada ambulancia por las siguientes personas: 

• Un ( l) médico general con entrenamiento certificado en sopo11e vital avanzado de mínimo 
48 horas. 

• Un ( 1) auxiliar de enfermería o de urgencias médicas o tecnólogo o técnico en atención 
prehospitalaria con entrenamiento en soporte vital básico de mínimo 20 horas. 

• Un ( 1) conductor con mínimo 40 horas de capacitación en primeros auxilios. 

Los vehículos de auxilio médico deberán contar con todos los equipos requeridos para prestar el 
TAM, así como con todos los elementos auxiliares e insumos necesarios para proporcionar el 
servicio de auxilio médico. Estos equipos e insumos deben ser modernos, acordes con el estado del 
arte, y estar en buen estado de funcionamiento. 

La Dotación de los vehículos debe estar basada según la nonna del Ministerio de Salud y de 
Protección Social, o por las o la(s) que la sustituya (n), modifique (n), adicione(n) o derogue(n) 
durante la ejecución del Contrato. 

Los equipos mínimos con que debe contar cada ambulancia son los siguientes: 

DOTACION 
• Camilla principal con sistema de anclaje. 
• Camilla secundaria para inmovilización espinal. 
• Barra Pasamanos. 
• Silla de medas portátil 

EQUIPO DE HERRAMIENTAS 
• Dos Extintores de polvo ABC de 5 lbs 
• Una llave inglesa de 11/2" 
• Dos chalecos fluorescentes 
• Una meda de repuesto 
• Una llave de pernos 
• Tres destornilladores de pala y tres de estrella 
• Un juego de señales reflectivas de emergencia 

\Q_ c~;!'J 
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• Un alicate de mano aislado 
• Un gato y equipo para sustitución de ruedas 
• Una palanca pata de cabra 
• Dos tacos de madera para bloqueo 
• Un martillo de madera 
• Una tijera corta todo 
• Un juego de cables para iniciación 
• Una lámpara con cable 
• Una linterna con pilas 

La dotación de equipos médicos para ambulancias de traslado asistencial Medicalizado (TAM) es: 

SISTEMA DE OXIGENO COMPUESTO POR: 
• Sistema de oxígeno con capacidad total mínima de almacenamiento de seis (6) metros 

cúbicos. Parte del sistema debe ser portátil para poder desplazarlo a las camillas y mantener 
el suministro de oxígeno al paciente. 

• Un cilindro de oxígeno portátil de I metro cúbico de capacidad. 
• Un regulador de oxígeno precalibrado 
• Un dosificador para oxigeno graduado de O a 15 LPM 
• Una toma de pared para oxígeno 
• Tres cánulas orofaríngeas de diferentes tamaños. 
• Una máscara de no Re-inhalación con reservorio para adulto. 
• Una máscara de no Re-inhalación con reservorio pediátrica. 
• Un dispositivo de bolsa válvula máscara con reservorio de oxígeno para adultos. 
• Un dispositivo de bolsa válvula máscara con reservorio de oxígeno pediátrico. 
• Un nebulizador. 

EQUIPO 
Atril portasuero de dos ganchos. 

• Un tensiómetro para adultos. 
• Un tensiómetro pediátrico. 
• Un fonendoscopio para adultos. 
• Un fonendoscopio pediátrico. 
• Pinzas de Magill. 
• Tijeras de material. 
• Un termómetro clínico. 
• Una perilla de succión. 
• Una riñonera. 
• Un pato para mujeres. 
• Un pato para hombres. 
• Una manta ténnica. 
• Aspirador de secreciones. 
• Un combitubo o máscara laríngea. 
• Un sistema venturi adulto. 
• Un sistema venhiri pediátrico. 
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• Conjunto para inmovilización que debe contener collares cervicales graduables, 
inmovilizadores laterales de cabeza, férulas neumáticas, de cartón o de cartón de plástico 
para el brazo, cuello, antebrazo, pierna y pie; vendas de algodón, vendas de gasa, vendas 
triangulares. 

• Un monitor portátil de electrocardiografía con desfibrilador. 
• Equipo de órganos de los sentidos. 
• Una bomba de infusión. 
• Un cortador de anillos. 
• Un medidor de glicemia o dextrometer. 
• Un oxímetro de pulso. 
• Respirador o ventilador de transporte. 
• Un laringoscopio para adultos con tres valvas de diferentes tamaños. 
• Un laringoscopio pediátrico con tres valvas de diferentes tamaños. 
• Máscaras laríngeas de diferentes tamafios. 
• Un dispositivo para ventilación transtraqueal percutánea. 
• Tubos endotraqueales sin manguito y con manguito de diferentes tamaños. 
• Un equipo de toracostomía 
• Una guía de intubación. 
• Lámpara manual 
• Juego de camilla de tijera radio transparente (3 tipos de tabla, lona y rodachines) 
• Tijera corta todo 

INSUMOS MÍNIMOS 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Guantes desechables . 
Apósitos de gasa y apósitos de algodón . 
Ganchos de cordón umbilical. 
Sondas nasogástricas de diferentes tamaños . 
Sondas de Nelatón de diferentes tamaños . 
Toallas sanitarias . 
Cinta de esparadrapo y cinta de microporo . 
Sábanas para la camilla . 
Tapabocas . 
Papel higiénico . 
Toalla para manos . 
Jabón de manos . 
Un delantal plástico . 
Cuenta con recipientes debidamente rotulados para almacenamiento de residuos peligrosos 
biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes. 
Cuenta con gafas de bioprotección, elementos de desinfección y aseo . 
Cuenta con soluciones cristaloides: (solución salina, hartman y dextrosa) . 
Catéteres venosos de diferentes tamaños . 
Agujas para infusión intraósea . 
Equipos de microgoteo y de macrogoteo . 
Un torniquete . 

\)12... 
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• Jeringas desechables de diferentes tamaños 
• Frascos con jabón quirúrgico, solución yodada y alcohol 

Además, deberán contar con medicamentos e insumos de uso médico para administración vía 
parenteral del tipo: analgésicos, antiácidos, cristaloides, carbón activado, anestésicos locales, 
antihistamínicos, anticonvulsivantes, cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos, 
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares. 

Adicionalmente, cada vehículo empleado como ambulancia en el que se ofrezca el TAM debe 
cumplir con especificaciones mínimas en carrocería, luces exteriores, sistemas de comunicación y 
sistema eléctrico. 

El servicio deberá ser prestado las 24 horas del Día durante todo el año, de acuerdo con las normas 
de atención médica del Ministerio de Salud, y las demás regulaciones vigentes. 

Los equipos y el personal deberán estar disponibles 24 horas todos los Días Calendario del año, sin 
perjuicio de la obligación del Concesionario de cumplir con los tiempos de atención previstos en 
los Indicadores. 

3.3.3. I.5. Procedimiento frente a la Ocurrencia de Eventos 

El Concesionario deberá atender incidentes y accidentes según los tiempos de respuesta 
establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

Tan pronto como se presente un evento observado por el Concesionario o informado por terceros 
(Usuarios, Interventoría, etc.) el equipo de vigilancia del Concesionario ejecutará las siguientes 
acc10nes: 

a) Registrar los eventos en la bitácora de control y en el SICC de manera inmediata y cumplir 
los procedimientos de atención del Manual de Operación y Mantenimiento. 

b) Informar de inmediato a las autoridades competentes, la entidad o sus representantes u otras 
entidades relacionadas, con objeto de que se tomen las acciones pertinentes relacionadas 
con cada evento o situación. 

c) El Concesionario deberá mantener a través del SICC registros de las llamadas de 
emergencia con detalles de horario y tipo de ocurrencia, personal de atención y acciones 
adoptadas. Así mismo deberá informar de manera inmediata a las autoridades competentes. 

3.3.3.1.6. Derrumbes 

En caso de derrumbes, el Concesionario deberá remover el material producto de ellos, los 
obstáculos y escombros y transportarlos a lugares autorizados como botaderos y depositarlos en 
ellos mediante los procedimientos establecidos en los Planes de Manejo Ambiental o en los 
estudios ambientales. 

El retiro de obstáculos, material de de1rnmbes, deslizamientos y escombros deberá iniciarse a partir 
del momento en que se adviertan, debiéndose registrar en el SICC, para lo cual el Concesionario 
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deberá disponer del personal, la maquinaria y los equipos necesarios para su pronta remoción. El 
Concesionario estará permanentemente disponible durante este período, informará al Interventor 
de la ocurrencia de derrumbes secundarios y los evacuará sin límite de cuantía en volumen del 
derrumbe o deslizamiento ni de su acarreo. 

En caso de gran volumen de material desprendido, el Concesionario deberá garantizar la 
transi tabilidad en forma gradual, iniciando con el despeje para el paso de vehículos hasta finalizar 
con el despeje total de la vía, considerando en todo caso que no deberá autorizarse el tránsito de 
vehículos hasta tanto las condiciones de seguridad sean las adecuadas para ello. En todo caso la 
lnterventoría deberá verificar la transitabilidad gradual teniendo en cuenta la integridad de los 
usuarios de la vía. 

El Concesionario dispondrá de un plazo máximo para iniciar la remoción, de material producto de 
derrumbes y de otro para liberar completamente la zona afectada de la vía (ambos especificados 
también por el Indicador 04), y entregará la(s) corona(s) al tránsito debidamente lavada(s) con 
agua a presión. 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de cumplir con sus obligaciones de resultado, 
algunas de las tareas a ser desan-olladas por el Concesionario en el evento de ocurrencia de un 
derrumbe se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 3 - Actividades de Mantenimiento en Caso de Derrumbe - Documento INVIAS 

CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

625 Despeje de derrumbes 
Despeje de derrumbes (incluye maquinaria y 

señalización temporal). 

En todo momento, el Concesionario dispondrá de la totalidad de materiales, equipos de cargue, 
transportes y mano de obra necesarias para la ejecución adecuada del trabajo, así como para 
registrar las modificaciones y /o cambios en la infraestructura derivadas de la ejecución de estas 
actividades, y para ello podrá contratar personal y disponer del programa de mantenimiento vial a 
cargo de microempresas o cooperativas. 

3.3.3.2. Sistemas de Información a los Usuarios 

El Concesionario será responsable de operar los siguientes sistemas, contando con el equipamiento 
mínimo y suficiente para el adecuado y permanente funcionamiento que se establece a 
continuación: 

3.3.3.2.1. Página Web 

El Concesionario deberá crear una página web, disponible para todos los Usuarios, o el servidor 
que la ANI designe para contar con la integración durante la ejecución del contrato, en la que 
divulgue los aspectos importantes de la Concesión: trazado de l_a(s) vía(s), valores ~e las tarifas de 
peaje, normatividad, pesos máximos pennitidos, ubicación de Areas de Servicio y Areas de Peaje, 
mapas de localización de Áreas de Servicios, noticias sobre avance de obras en marcha y sitios de 
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interés cultural, entre otros. La página web deberá estar disponible dentro de los primeros tres (3) 
meses posteriores al Acta de Inicio u Orden de Inicio. 

Como parte del diseño y la operación de la página web, el Concesionario deberá incluir un módulo 
informativo al usuario en el cual se indiquen, entre otros: Los tiempos de viaje, sectores con 
trabajos, interrupciones de tráfico, situaciones a considerar en pasos urbanos y poblaciones vecinas 
que puedan afectar las condiciones de operación y seguridad de la vía y otras situaciones que 
puedan afectar la transitabilidad de la vía, servicio que deberá estar disponible las 24 horas del Día. 

La página también deberá ofrecer información acerca de todas las posibles formas de comunicación 
entre los Usuarios y el Concesionario, la ANI y la Policía de Carreteras, así como ofrecer un espacio 
para que los Usuarios manifiesten cualquier asunto de su interés. La página web será un 
componente del Programa Comunicar descrito con mayor detalle en el Apéndice de Gestión Social 
y Predial. 

El Concesionario deberá actualizar la infom1ación de la página web en el plazo máximo de una 
hora cada vez que ocurra un evento, de tal manera que la información disponible se encuentre 
actualizada y sea relevante y oportuna para los usuarios. 

El diseño de la página web deberá estar alineado con los requisitos de accesibilidad y usabilidad 
establecidos por el Gobierno Nacional. 

3.3.3.2.2. Boletín Trimestral 

El Concesionario deberá producir y editar un boletín trimestral, con la misma infonnación esencial 
para el Usuario de la página web. La publicación deberá ser distribuida gratuitamente a todo aquel 
Usuario que lo solicite. Este boletín iniciará dentro de los primeros tres (3) meses de la suscripción 
del Acta de Inicio u Orden de Inicio. 

3.3.3.2.3. Emisora de Radio 

El Concesionario deberá difundir al menos 4 veces en una hora, a menos que suceda un evento 
repentino que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios por lo que deberá informarlo una vez el 
Concesionario registre dicho evento de acuerdo con la sección 3.3.3.1.5 del presente Apéndice, la 
siguiente infonnación de la vía por medio de uno o varios canales de emisora de radio. 

• Información de contacto del sistema de Atención al Usuario. 
• Información confiable sobre situaciones meteorológicas. 
• Información del Estado de Operación. Las actuaciones en cada carril por kilómetro 

con la anticipación debida. 
• Información sobre los planes de manejo de tráfico 
• Información de contacto del Concesionario, de la ANI, de la Policía de Carreteras, 

de la lnterventoría y de cualquier otra entidad relevante al control, Operación y 
seguridad ·del sistema vial. 

• Información de Incidentes, Accidentes y Emergencias 
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La emisora deberá ser sintonizable en toda la longitud de la vía y en cualquier punto kilométrico 
dentro del Corredor del Proyecto y deberá estar habilitada para la Operación de la Unidad 
Funcional O .. El canal para sintonizar la emisora de radio y los cambios de dial se comunicarán a 
los usuarios a través de los paneles de mensaje variables y señalización fija. 

3.3.3.2.4. Paneles LED 

El Concesionario deberá contar con pantallas de información y señalización e información 
dinámica de tipo LEO, definidas en el numeral 3.8 del Apéndice Técnico 1, para presentar 
información en la vía a los diferentes usuarios, conductores y demás viajeros, que también ofrecen 
asistencia de seguridad en la conducción. La ubicación de estos paneles LED se realizará confonne 
con los Estudios de Trazado y Diseño. En todo caso, además de lo anterior, deberán cumplir con 
lo estipulado en el manual de señalización vial del 2015, y demás disposiciones vigentes, o por la 
norma que la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato, según lo 
dispuesto en el literal 4.1 l de la Parte General del Contrato. 

3.3.3.2.5. Información Adicional 

El Concesionario deberá facilitar a los usuarios de la vía la siguiente información, mediante los 
canales de comunicación anteriormente especificados: 

• Información de contacto del sistema de Atención al Usuario. 
• Infom1ación confiable sobre situaciones meteorológicas. 
• Info.m1ación del Estado de Operación. Actuaciones en cada carril por kilómetro con la 

anticipación debida. 
• Información de contacto del Concesionario, de la ANI, de la Policía de Can-eteras, de la 

lnterventoría y de cualquier otra entidad relevante para el control, la operación y la 
seguridad del sistema vial. 

3.3.3.3.Sistema de Gestión Integral: Calidad. Medio Ambiente v Seguridad Industrial 

El Concesionario deberá implantar un Plan de Gestión Integral que deberá ser presentado al 
Interventor como parte del Manual de Operación y Mantenimiento. El Plan de Gestión Integral 
debe detallar los procesos para la medición de la calidad del servicio antes definido, el 
cumplimiento de las obligaciones medio ambientales, de seguridad industrial, y la descripción de 
los sistemas y/o herramientas que implantará para asegurar la gestión integral de sus actividades 
durante todas las etapas del Contrato. Dicho plan podrá actualizarse en función de cambios en las 
condiciones iniciales, incorporando también las variables medio ambientales y de seguridad 
industrial. El Plan de Gestión Integral deberá contener como mínimo: 

• Los procesos de medición de la calidad del servicio deberán incluir, entre otros, encuestas 
semestrales que revelen el grado de satisfacción del Usuario de la carretera. Las encuestas 
deberán basarse en muestras representativas de los Usuarios de la vía, conforme al registro 
del pago de Peaje respectivo y deberán llevarse a cabo a diferentes horas del Día. Dichas 
encuestas deberán ser realizadas en coordinación con la lnterventoría y tendrán por objetivo 
servir como retroalimentación para mejorar el servicio a los usuarios. 

• Los procesos para la obtención de certificaciones de calidad. 
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• Plan o Planes de Gestión Integral para aplicar en la redacción de los Estudios de Detalle, 
ejecución de las Intervenciones y actividades de la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

• Matriz de macroprocesos de gestión relevantes en el ámbito de los sistemas de gestión de 
calidad a implantar por el Concesionario. 

• Organización dedicada al control de calidad en cada Fase y Etapa del Contrato. 
• Controles de calidad propuestos. Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. 
• Auditorías internas y externas para implementar en la ejecución del Contrato. 
• En particular, el documento deberá describir la manera en la que el Concesionario 

articulará y coordinará el Sistema de Gestión Integral durante la Fases de Preconstrncción 
y Construcción entre sí, y con el Sistema de Gestión Integral de la Etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

Para la elaboración del Plan de Gestión Integral, el Concesionario deberá tomar en cuenta, como 
mínimo, lo establecido en los siguientes documentos: 

• ISO 9001: 2015 
• JSO14001:2015 
• ISO 45001 :2018 
• Lo dispuesto en la Sección 19.17 de la Parte General 

El Concesionario deberá implementar un "Sistema de Atención al Cliente" que pem1ita recibir 
reclamos y sugerencias por varios canales de comunicación. Este sistema será uno de los 
componentes del programa de atención al usuario del Plan Social Básico descrito en el Apéndice 
Técnico 8 - Gestión Social. Estos canales deberán ser puestos a disposición de los usuarios a partir 
del inicio de la Concesión y serán al menos los siguientes: 

• Recepción y atención de cartas, emails o faxes entregados directamente al Concesionario 
en las direcciones físicas, electrónicas y números telefónicos divulgados por éste, por 
diferentes medios. 

• Recepción y atención de cartas, emails o faxes entregados inicialmente a la ANI y 
posteriormente direccionados por ésta al Concesionario. 

• Libros de registro de reclamaciones y sugerencias que deben ser colocados a disposición 
de los Usuarios en los Centros de atención a la comunidad. 

• Servicio telefónico gratuito. 

El Sistema de Atención al Cliente debe incluir también el análisis de la infonnación recibida, la 
emisión eficiente de respuestas, y la toma de medidas correctivas oportunas en el ámbito de la 
reclamación o sugerencia. 

El Sistema de Atención al Cliente debe incluir de manera particular e independiente de la atención 
de los demás usuarios de la vía, un sistema para la atención de los usuarios que hagan uso las tres 
modalidades de cobro básicas para el peaje. Este sistema de atención debe estar integrado a la 
página web del concesionario, y debe permitir a los usuarios el desarrollo de trámites básicos ante 
el Concesionario incluyendo la formulación de peticiones, quejas o reclamos respecto del cobro 
semiautomático y automático de peaje. Adicionalmente, debe permitirse el contacto telefónico y 
por escrito para estos mismos efectos. Así mismo se deberán implementar los reportes que solicite 
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la ANI para realizar seguimiento y estadísticas de los casos y gestión de éstos, con un usuario de 
acceso a la información de manera permanente. 

Los libros de registro deberán estar disponibles permanentemente en el Centro de Control de 
Operación. 

3.3.3.4.Áreas de Servicio 

Las Areas de Servicio proporcionarán como mínimo los siguientes servicios complementarios de 
atención al Usuario: 

• Suministro de bienes para operación de vehículos (taller mecánico). 

• Servicios sanitarios 
• Servicios de venta de alimentos y comidas (servicio de restaurante) 
• Servicio de telefonía convencional por línea te1Testre o radio. 
• Servicio de telefonía celular ofrecido por uno o más operadores de telecomunicaciones 
• Servicio de restaurante o cafetería. 

El Concesionario podrá contratar la operación de todos los servicios con empresas especializadas 
y podrá arrendar los locales a terceros. El servicio de taller mecánico deberá operar las 24 horas de 
los 365 Días del año. 

Sin perjuicio de los acuerdos a que el Concesionario llegue con terceros, el Concesionario deberá 
garantizar la adecuada y continua prestación de los siguientes servicios: 

• Servicios públicos domiciliarios 
• Recolección de basura y limpieza de áreas comunes 
• Iluminación exterior 

En ningún caso la ANI será responsable por el pago de servicios públicos de las Áreas de Servicio. 

El Concesionario deberá garantizar que las áreas de servicio se encuentren en óptimas condiciones 
durante toda la vigencia de la Concesión, efectuando -directamente o a través de subcontratistas­
las reparaciones que sean necesarias para la obtención de un adecuado nivel de servicio. 

Desde el tercer (3) mes suscrita el Acta de Inicio u Orden de Inicio, en las Áreas de Servicio 
provisionales el Concesionario deberá cumplir con los servicios descritos en la presente sección. 

Las nuevas Áreas de Servicio, así como las Áreas de Servicio existentes deberán cumplir con lo 
pactado en la presente sección y con lo estipulado en la sección 5.3 del Apéndice Técnico 1 
Alcance, con la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional y/o el Acta de 
Tenninación Parcial de Unidad Funcional. 

Por lo tanto, las obras de adecuación de las áreas de Peaje serán requisito para la suscripción del 
Acta de Terminación de la Unidad Funcional y/o el Acta de Terminación Parcial de Unidad 
Funcional, correspondiente. 
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3.3.4. Recaudo de Peajes 

El Concesionario será responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de recaudo de 
Peaje y equipos y sistemas relacionados se establecen en la presente sección, sin perjuicio de su 
obligación de cumplir con los Indicadores que para el recaudo de Peaje se definen en el Apéndice 
4. 

Serán Indicadores aplicables al recaudo de Peajes: 

Tabla 4 - Indicadores aplicables al recaudo de Peajes 

IDENTIFICADOR INDICADOR 

EII Señalización Vertical 

El2 Señalización Horizontal 

03 Cola de Peaje 

03-1 Cola de Peaje (IP/REV) 

En el Apéndice Técnico I se detalla lo relacionado con las estaciones de peaje existentes, tanto las 
que conservan su localización actual como las que se vayan a trasladar. 

El Concesionario deberá realizar las actividades de Operación necesarias para cumplir con lo 
estipulado en esta Sección, sin perjuicio de su obligación de cumplir con los Indicadores asociados 
a la Operación de peajes, de conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 4. 

3.3.4.1. Equipamiento Básico 

El Concesionario estará obligado a construir, sustituir y/o adecuar la infraestructura de las 
Estaciones de Peaje que se le entreguen, que a título indicativo más no limitativo incluirá las 
casetas, carriles, zonas de transición, cubiertas, iluminación, arborización, redes y edificaciones de 
soporte que conforman cada Estación de Peaje, con el objeto de poner a disposición de los Usuarios 
una Estación de Peaje que ofrezca las condiciones de nivel de servicio establecidas en este 
Apéndice Técnico y cumpla con los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

Las Estaciones de Peaje deberán contar con toda la infraestructura básica y las edificaciones que 
permitan ofrecer condiciones adecuadas de confort y seguridad a los usuarios, incluyendo 
señalización indicativa e iluminación de un tramo mínimo de la vía de 400 metros en cada sentido. 
Las acometidas de servicios de todas las instalaciones necesarias para la Operación de la vía serán 
construidas, administradas y mantenidas por el Concesionario, incluyendo las correspondientes a 
estaciones de peaje, pesajes, y centros de control, pero sin limitarse a ellas. 

Además del equipamiento de cobro y control, el Concesionario deberá dotar a la Estación de Peaje 
con el equipamiento y los servicios públicos suficientes para sustentar su Operación, incluyendo la 
construcción de edificaciones de apoyo para servicios sanitarios y de descanso para el personal que 
trabaja en la Estación de Peaje, estacionamientos para los vehículos del Concesionario, oficinas, 
área para el manejo seguro de dinero y, espacios para la ubicación de equipos de computación que 
permitan el almacenaje y transmisión de datos, pero sin limitarse a ellos. La Estación de Peaje 
también debe contar con equipos para la Operación del peaje en condiciones de falla de la energía 
eléctrica. 
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El Concesionario está obligado al pago del consumo de los servicios públicos en los puntos donde 
cuenta con instalaciones tales como: agua, energía, alcantarillado, gas, teléfono, Internet y otros. 
Cuando proceda, también estará obligado al pago del suministro de combustible para el 
funcionamiento de la planta eléctrica de emergencia. En caso de no contar con dichos servicios 
públicos, o que los mismos se encentraran temporalmente suspendidos, el Concesionario es el 
responsable de proveerse de tales servicios y de asumir los costos asociados a dicho 
aprovisionamiento, así como de tramitar obtener y administrar los permisos necesarios para el 
suministro de combustible para el funcionamiento de la planta eléctrica de emergencia caso. 

El Concesionario realizará la demarcación de piso de los resaltos y del carril en la zona de recaudo 
y la zona de transición de la Estación de Peaje, y dispondrá la fabricación e instalación de la 
señalización vertical inforn,ativa y de aproximación a la Estación de Peaje, confo1111e lo estipula el 
Manual de Señalización adoptado por la Resolución 1885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio 
de Transporte o por las normas que la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución 
del Contrato. 

La construcción, adecuación de la infraestructura y puesta en Operación de cada Estación de Peaje 
deberá culminar antes de la terminación de las Intervenciones de cada Unidad Funcional, según el 
Plan de Obras del Contrato. Por lo tanto, las obras de adecuación de las áreas de Peaje serán 
requisito para la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional conespondiente. 

3.3.4.2. Dimensionamiento del Peaie. Niveles de Servicio. 

El Concesionario será responsable del dimensionamiento inicial del número de cabinas de recaudo 
y de los equipos de cobro, inclusive semiautomáticos y automáticos, con el objeto de proveer un 
nivel de servicio satisfactorio que cumpla con los Indicadores. 

Igualmente corresponde al Concesionario la adecuación del número de casetas de las Estaciones 
de Peaje según el crecimiento de tráfico durante el plazo del Contrato, conforme al monitoreo que 
se efectúe de su Operación. El Concesionario también deberá adecuar la Operación de las cabinas 
a la variación del flujo en horas pico y Días de mayor demanda, cuidando siempre de observar el 
estricto cumplimiento de los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4 - Indicadores para 
Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio. 

Las Estaciones de Peaje deben operar durante las 24 horas del Día todos los Días del año. 

El Concesionario podrá abrir y cerrar carriles de cobro de las distintas tecnologías de acuerdo con 
el tráfico que circule, siempre y cuando se mantengan los niveles de servicio especificados en el 
Apéndice Técnico 4. 

El Concesionario podrá utilizar caiTiles reversibles para mantener o mejorar el nivel de servicio, 
siempre y cuando en el sentido de menor tráfico se mantenga un nivel de servicio mejor o igual al 
exigido. Bajo cualquier circunstancia, en el sentido de menor tráfico deberá mantener al menos un 
carril abierto y disponer de la señalización preventiva suficiente para garantizar la seguridad de los 
vehículos y peatones que circulen por el área de la Estación de Peaje. 
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El Concesionario deberá destinar un carril para que las bicicletas y las motocicletas circulen 
segregadas del resto de los vehículos. En el caso en que se instale el cobro a motocicletas y/o 
bicicletas mediante Resolución expedida por el Ministerio de Transporte, la ANI o la entidad 
competente, el Concesionario deberá instalar los sistemas de cobro y control adecuados para tal 
Operación. Así mismo, el Concesionario deberá garantizar el paso seguro de peatones por la 
Estación de Peaje mediante la instalación de infraestructura especialmente diseñada y construida 
para tal circulación. 

El Concesionario deberá destinar un carril por sentido para el paso de vehículos con cargas extra­
dimensionadas y extra-pesadas, con un ancho mínimo de 6.00 m. 

El diseño y la construcción de los sistemas de cobro y dimensionamiento del carril serán 
responsabilidad del Concesionario, quien asumirá todos los costos asociados, incluyendo los 
ajustes a la infraestructura que fuesen necesarios en las Estaciones de Peaje, entre otros. 

Adicionalmente, el Concesionario deberá instalar en todos los carriles de cobro de la Estación de 
peaje, un sistema de pesaje dinámico que cumpla con las disposiciones de la sección 3.3.9 del 
presente documento. 

3.3.4.3. Tecnología de Cobro v Control del Tráfico 

Para los peajes a su cargo, el Concesionario es el único responsable del control de los recaudos por 
cabina, por tumo de trabajo y por agente recaudador, de la seguridad de la circulación de valores y 
su transferencia y del control y vigilancia sobre los equipos, personal y propiedades. 

El Concesionario deberá registrar todos los vehículos que transiten por cada Estación de Peaje, 
conforme a la clasificación por categorías establecida por la resolución de Tarifas con-espondiente. 

En la Operación se consideran tres modalidades de cobro básicas: 1) manual; 2) semiautomática o 
mediante tarjeta de aproximación; 3) cobro automático, mediante recaudo electrónico vehicular 
(IP/REV). Cuando se establezcan cobros de Tarifas diferenciales, el Concesionario deberá 
instnnnentar un mecanismo para el cobro y registro de las transacciones correspondientes que 
utilice alguna de las tecnologías disponibles. Asimismo, deberá implantar procedimientos para 
adelantar el registro de los vehículos exentos de pago de acuerdo con la Ley 787 de 2002, o por las 
que la sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato. 

Para garantizar el nivel de servicio solicitado, el Concesionario será responsable de definir el 
número de can-iles de cada tecnología que resulten necesarios en cada Estación de Peaje. 

Bajo los anteriores principios de funcionalidad de las casetas de peaje con cobro automático y 
semiautomático, el Concesionario deberá proponer una tecnología que permita la interoperabilidad 
de sus Estaciones de Peaje con las de vías administradas por la ANI y el INYIAS, sujeto a 
verificación de la Interventoría, cumpliendo con las Resoluciones 4303 de 2015, 5708 de 2016, 
546 de 2018, la 883 2019 y la 509 de marzo de 2020 del Ministerio de Transporte o la( s) que la 
sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato, según lo 
dispuesto en el literal 4.11 de la Parte General del Contrato. 
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Cobro manual 
Se desarrolla mediante las siguientes funciones: 

• Clasificación de los vehículos de acuerdo con las categorías vigentes en la consola de 
Operación; 

• Información automática acerca del monto a pagar; 
• Recepción del pago en efectivo; 
• Entrega del cambio y del comprobante de pago correspondiente; 
• Autorización de levantar la barrera de salida. 

Cobro semiautomático 
Se desarrolla mediante las siguientes funciones: 

• Clasificación de los vehículos de acuerdo con las categorías vigentes; 
• Información automática acerca del monto a pagar; 
• Autorización del cargo de la tarjeta débito o crédito por el monto correspondiente; 
• Entrega del comprobante de pago correspondiente si el Usuario lo solicita; 
• Infonnación del monto o número de peajes restantes en la ta1jeta de prepago; 
• Autorización del levantamiento de la barrera de salida. 

Al momento de la suscripción del Acta de Tenninación de Unidad Funcional en la que se encuentra 
la correspondiente Estación de Peaje, el Concesionario deberá poner en servicio al menos un ( 1) 
carril por sentido de cobro semiautomático. 

Los carriles de cobro semiautomático podrán ser de uso exclusivo o mixto con los carriles 
manuales. Las casetas de peaje semiautomáticas deberán pem1itir el cobro del peaje por tarjetas de 
aproximación y por las tarjetas de crédito y débito generalmente aceptadas en el país. 

Durante la fase de Preconstrucción, el Concesionario deberá presentar, junto con otros estudios, 
una propuesta de la tecnología que empleará para desarrollar la modalidad de pago de cobro 
automático, incluyendo la posibilidad de aceptar ta1jetas de débito y/o crédito del sistema bancario. 

Cobro automático 
Se desarrolla mediante el débito automático del monto del peaje sin necesidad de que el vehículo 
que circula por el carril del peaje se detenga. Esta Operación se desarrolla a partir de las siguientes 
funciones básicas: 

• Clasificación de los vehículos de acuerdo con las categorías vigentes; 
• Información automática acerca del monto a pagar; 
• Autorización del pago y débito automático de la cuenta correspondiente al dispositivo del 

vehículo; 
• Registro de la placa del vehículo que realizó el pago. 

Ante. de la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional en la que se encuentra 
ubicada la correspondiente Estación de Peaje, el Concesionario deberá instalar al menos un carril 
para cobro automático en todas las Estaciones de Peaje de la(s) vía(s) de manera que se pueda hacer 
un recorrido completo utilizando este sistema de pago. Si el Concesionario decide instalarlo antes 
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de esa fecha podrá hacerlo tras presentar la tecnología a implantar a la Interventoría y la ANI y 
obtener su autorización. 

Los carriles de cobro automático deberán contar con una barrera que impida que vehículos que no 
cuenten con el sistema de pago automático utilicen este carril. 

El Concesionario podrá incorporar un cargo inicial al usuario como contraprestación por la entrega 
de los equipos o dispositivos necesarios para la interacción del sistema y/o por el alta en el mismo. 
En todo caso, el Concesionario deberá presentar a la ANI el valor de este cargo inicial y la 
justificación del mismo, al momento de presentar su propuesta tecnológica. 

Los carriles de cobro automático serán de uso exclusivo, para los vehículos portadores de esa 
tecnología, y deberán cumplir con las Resoluciones 4303 de 2015, 5708 de 2016, 546 de 2018, la 
883 de 2019 y la 509 de marzo de 2020 del Ministerio de Transporte o la(s) que la sustituya(n), 
modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato, según lo dispuesto en el 
literal 4.11 de la Parte General del Contrato .. Así mismo, El concesionario deberá cumplir con la 
disponibilidad del sistema, compensación al intennediador y el envío de la documentación, a las 
que hace referencia las anteriores resoluciones. 

En el evento en que la ANI y/o INVIAS establezca una tecnología o estándar para el recaudo 
automático o semiautomático de peajes para todo el país, el Concesionario deberá participar de 
dicho estándar y adoptar la tecnología instalada en las Estaciones de Peaje de la(s) vía(s) objeto de 
la concesión a la normatividad que para el efecto se establezca, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 8.3 de la Parte General del Contrato. 

El Concesionario deberá presentar a la Interventoría la velocidad de circulación de los vehículos 
como parte del estudio de Áreas de Peajes y del Manual de Operación y Mantenimiento. 

La comercialización de los dispositivos electrónicos para los vehículos podrá estar directamente a 
cargo del Concesionario o ser efectuada a través de terceros según aplique, siempre y cuando se 
cumpla con la con lo indicado en las Resoluciones 4303 de 2015, 5708 de 2016, 546 de 2018, la 
883 de 2019 y la 509 de 2020 del Ministerio de Transporte o la(s) que la sustituya(n), modifique(n), 
adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato, según lo dispuesto en el literal 4.11 de 
la Parte General del Contrato. 

3.3.4.4. Operación de Cobro. Recaudo v Maneio de Dinero. 

La verificación y el control del cobro de las Tarifas a los Usuarios y el control de tráfico de los 
vehículos se deben realizar a través del control financiero y contable de los valores recaudados. 

Todos los empleados que participen en labores que tengan cualquier tipo de contacto con los 
Usuarios deberán trabajar uniformados e identificados, y deberán haber sido entrenados en formas 
de atención al Usuario y en las actividades técnicas operativas y de mantenimiento de equipos e 
instalaciones. 

La operación del cobro comprende las actividades necesarias para la recolección del dinero que los 
Usuarios pagan por concepto del peaje, así como la utilización de los equipos de control 
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automatizado, la protección y el transporte del dinero recaudado de las Estaciones de Peaje a los 
sitios de depósito del dinero. También incluye el registro, almacenaje y transmisión de datos para 
auditar el recaudo contra el tráfico que efectivamente haya circulado por la Estación de Peaje. 

El Concesionario estará obligado a realizar todas las actividades necesarias para la recolección y 
vigilancia del dinero que pagan los Usuarios de la(s) vía(s) por concepto de peajes, así como la 
protección y el transporte del dinero recaudado en las Estaciones de Peaje a los sitios de depósito 
del dinero. 

El Concesionario deberá garantizar la disponibilidad de moneda fraccionaria para dar cambio a los 
Usuarios en todo momento de la operación del peaje. 

El Concesionario deberá contar con un equipo de personal suficiente y entrenado para operar la 
Estación de Peaje de acuerdo con los Niveles de Servicio establecidos en este documento. Deberá 
cumplir con la Ley Aplicable, en particular la legislación laboral, la nom1atividad y los reglamentos 
que disponga la ANI. El Concesionario deberá elaborar y mantener vigente un reglamento interno 
de trabajo que cumpla con los requerimientos de la legislación aplicable. 

El Concesionario deberá garantizar la conecta operación de los equipos de control de tránsito con 
objeto de elaborar las comparaciones diarias de recaudo conjuntamente con el Interventor. 

El Concesionario deberá mantener pat1es y repuestos que permitan reparar o cambiar los equipos 
en el instante que se requiera, de manera que ningún equipo quede sin registrar vehículos en ningún 
momento de la operación. 

3.3.4.5. Control 

El Concesionario operará la(s) caseta(s) de cobro empleando equipos de conteo y clasificación de 
vehículos que permitan que tanto él como la ANI y el Interventor lleven un control pennanente y 
exacto del volumen y tipo de vehículos que hacen uso de la(s) vía(s). En caso de utilizar boletos, 
el Concesionario debe expedirlos con un texto previamente acordado con la ANI. Los equipos de 
conteo y clasificación de vehículos deben estar instalados y en operación en la fecha en que dé 
inicio el cobro de la Tarifa por parte del Concesionario. 

En el caso de las Estaciones de Peaje existentes y entregadas al Concesionario mediante el Acta de 
Entrega de Infraestructura, el Concesionario utilizará los equipos de conteo y clasificación de 
vehículos disponibles hasta tanto se disponga de su reposición confo1me al Plan de Obra. En todo 
caso, el Plan de Obra considerará el estado de los equipos existentes para determinar el momento 
de su reposición, que ocurrirá antes de expirada la vida útil del equipo conforme a las 
especificaciones del fabricante o las buenas prácticas en la operación de estos equipos y en todo 
caso antes de la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional o Acta de 
Tenninación Parcial de Unidad Funcional correspondiente, para el caso de UFO el Concesionario 
deberá cumplir con el Apéndice Técnico 4, según corresponda 

Todos los equipos que se utilicen en las Estaciones de Peaje deberán contar con la capacidad y la 
tecnología suficientes para almacenar y enviar la infonnación directamente y en tiempo real a la(s) 

(\,v..il 

1)/L 
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central(es) del / los Centro(s) de Control de Operación y a la ANI; en caso de que se interrumpa el 
envío de la información, el Concesionario deberá asegurar su almacenamiento y su posterior envío 
a la ANI lo más pronto posible, pero en cualquier caso no después de tres (3) Días. 

El sistema de control también deberá permitir la comparación de las transacciones realizadas con 
el tráfico que efectivamente circule por la Estación de Peaje, confonne a las categorías de vehículos 
en las que se haga el cobro. 

En cada Estación de Peaje, el Concesionario deberá instalar, antes de la suscripción del Acta de 
Tem1inación de la Unidad Funcional correspondiente, al menos tres (3) sistemas de control como 
los siguientes, aunque no necesariamente limitados a ellos: 

• Cámaras 
• Sensores ópticos 
• Sensores inductivos 
• Peanas de detección de ejes. 

El Interventor podrá revisar la confiabi lidad de los equipos de control sin previo aviso. 

La Infraestructura para el servicio a nivel de vía IP/REV debe tener los siguientes componentes 
mínimos cuyos requisitos se describen en las Resoluciones 4303 de 2015, 3379 de 20 16 y 5708 de 
2016, 546 de 2018 modificada por la 3254 de 2018, 883 del 2019 y 509 de 2020 del Ministerio de 
Transporte, y que debe proveer el Concesionario: 

• Unidad de lectura de dispositivo TAG RFID 
• Sistema para reconocimiento de número de placa 
• Cámara para grabación de los ejes de los vehículos 
• Cámaras de seguridad 
• Sensores de detección automática de la categoría del vehículo 
• Barrera o talanquera de salida automática 
• Semáforos 
• Paneles de señalización variable 
• Señalización en los carriles IP/REV 
• Sistema para gestión de información de carril IP/REV 
• Red de transmisión de datos entre carril IP/REV (Nivel 1) y centro de control de la plaza 

de peaje (Nivel 2) 
• Red de transmisión de datos entre el centro de control de la plaza de peaje (Nivel 2) y el 

Centro de Control de Operación (Nivel 3). 
• Instalaciones eléctricas 
• Sistema de respaldo eléctrico 
• Equipo de monitoreo meteorológico 

Si el Concesionario estima conveniente cambiar alguno de los equipos de control de tránsito 
instalados y en operación en las Estaciones de Peaje que la ANI le entregará como parte de la 
Concesión lo podrá hacer, a su costo. En todo caso, una vez recibidas las Estaciones de Peaje, el 
Concesionario deberá contar en todo momento con equipos de control en funcionamiento que 
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cumplan con las especificaciones mínimas establecidas en el presente Apéndice Técnico y con los 
Indicadores. 

Independientemente del sistema de recaudos que adopte el Concesionario, éste deberá implantar 
un sistema de identificación de violaciones que registrará la imagen de los vehículos infractores. 
La imagen deberá permitir identificar, la naturaleza de la infracción en forma inequívoca, así como 
también los datos del vehículo infractor. Se debe cumplir con la Resolución 0718 del 22 de marzo 
de 2018 "por el cual se reglamentan los criterios técnicos para la instalación y operación de 
medios técnicos o tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan 
otras disposiciones". Las sanciones por infracciones serán impuestas por la autoridad competente. 

3.3.4.6.Jnformación y Auditoría 

Como mínimo, el sistema de operación de la Estación de Peaje deberá generar los siguientes 
reportes de tráfico por categoría de vehículos: 

• Reporte horario total Día Calendario por caiTil. 
• Reporte horario por tumo. 
• Reporte horario total Día Calendario por sentido. 
• Reporte horario total Día Calendario total estación. 
• Reporte diario por carril. 
• Reporte diario por sentido. 
• Reporte diario total estación. 
• Reporte por tumo por carril. 
• Reporte total por turno. 
• Reporte de discrepancias entre lo detectado por los sensores de paso y lo registrado por el 

recaudador en la consola de operación, ya sea por clasificación del vehículo o por fonna de 
pago. En este reporte sólo aparecerán los casos con inconsistencias, indicando la hora en la 
cual se presentó. 

• Reporte de reversibilidad, en el cual aparecerán todos los vehículos que transiten en sentido 
contrario al de flujo nonnal, tanto lo reportado por los sensores de paso como por lo digitado 
por los recaudadores en las consolas de operación, e indicando la hora del contraflujo. 

• Reporte de totales en el período que dete1mine la ANI y/o la Interventoría. 
• Reporte individual de cada uno de los pasos por cada estación indicando la hora y el sentido 

Los datos relativos a las transacciones efectuadas serán archivados durante al menos 3 (tres) meses. 
El Sistema de Comunicación vinculado con el envío de repo11es y otra información se describe más 
adelante en este Apéndice Técnico. 

3.3.5. Operación y Seguinúento del Tránsito 

El Concesionario deberá presentar al Interventor el Plan de Manejo de Tráfico y Señalización 
específico de cada Unidad Funcional. Dicho plan será parte del Estudio de Señalización que el 
Concesionario habrá de presentar junto con los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño 
Geométrico. 
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A partir del momento en que la(s) vía(s) se entregue(n) al Concesionario, éste deberá realizar, 
durante las 24 horas del día inspecciones rutinarias de la(s) vía(s) para detectar problemas y Yigilar 
la condición de todos sus elementos (señalización, drenaje, iluminación, estado de limpieza y 
vegetación, etc.) en aspectos fisicos y de tránsito, y evitar el deterioro de la seguridad, la flu idez y 
el confort en la circulación. 

La inspección del funcionamiento de la(s) vía(s) debe estar a cargo de tantos inspectores y 
vehículos dotados de equipo de comunicación como sea necesario, quienes asimismo deberán 
informar al Centro de Control de Operación acerca de los incidentes ocurridos (infraestructura, 
tránsito, accidentes, novedades, registros) para cumplir con los Indicadores. 

El Concesionario deberá llevar un registro de todas las incidencias que se presenten, resumiendo 
el número de situaciones atendidas y los tiempos de atención, para entrega de infom1es mensuales 
a la Tnterventoría. 

3.3.5.1.Sistema de Control de Tráfico 

El Concesionario deberá implantar un Sistema de Control de Tráfico con el objetivo de controlar 
y monitorear el tránsito de vehículos en el sistema vial. 

En cada Estación de Peaje, el Sistema de Control de Tráfico deberá contar al menos con los 
siguientes equipos: equipos de detección y sensores de pista ( o carril); paneles de mensajes 
variables (al menos dos por cada área de peaje bidireccional y al menos uno por cada área de peaje 
unidireccional), de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.9. 1.8 de la Resolución 546 de 2018; 
equipos de monitoreo meteorológico, que pennitan medir las precipitaciones, temperaturas, horas 
de sol, evapotranspiración potencial, etc; cuyas características deberán cumplir con lo establecido 
en la Resolución 546 del 2018, la(s) resolución(es) vigente(s) que la sustituya(n), adicione(n), 
modifique(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato, y las especificaciones técnicas 
establecidas por el IDEAM; vehículos de inspección de tráfico; circuito cerrado de TV (CCTV); 
cámara panorámica, detectores de altura, y sistemas de control de velocidad, los cuales, en todo 
caso, obedecerán al soporte técnico del Estudio de Detalle respectivo. 

Para el control del flujo vehicular, el Concesionario se obliga a instalar al menos una cámara 
panorámica en cada Estación de Peaje que funcione como parte del sistema de CCTV y que permita 
tener una visión global de todos los flujos vehiculares en ambos sentidos en la Estación de Peaje y 
en toda el área de la plataforma. Sus imágenes serán transmitidas, junto con el resto de información 
solicitada por la ANI. Además de las Estaciones de Peaje, deberán instalarse CCTV en las Áreas 
de Servicio y en las zonas que el Concesionario en conjunto con la Interventoría y Policía de 
Carreteras, consideren necesarias por cuestiones de seguridad y/o accidentalidad. 

Los equipos de control de tráfico deberán ser instalados en todas las Estaciones de Peaje y en otros 
puntos donde se requiera monitorear el tráfico, los cuales serán definidos conjuntamente por el 
Concesionario y la lnterventoría. Las características técnicas de cada uno de los componentes del 
Sistema de Control deberán ser consistentes con los objetivos del control y las obligaciones de 
suministro de información a la ANI. Los paneles de mensaje1ía variable deberán ser alfanuméricos 
y gráficos. El Concesionario deberá definir los Sistemas de Control de Tráfico dentro del Manual 
de Operación y Mantenimiento, que será verificado por la Interventoría. 
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Los detectores de altura deberán ser de tecnología láser y se requerirá colocarlos antes de la entrada 
de las Estaciones de Peaje en ambos sentidos de la(s) vía(s), en todos los puentes con restricciones 
de altura, túneles y en todas las intersecciones a desnivel. El Interventor podrá exigir la instalación 
de detectores adicionales si lo considera técnicamente necesario. 

Además del equipo de control de velocidad que se entregará a la Policía de Carreteras, el 
Concesionario debe instalar, en los sitios críticos de la vía, un sistema de monitores de velocidad 
que le permita evaluar, para fines informativos propios de la Policía de Carreteras y de la ANI, 
velocidades promedio del tránsito de la(s) vía(s). Estos equipos consistirán en medidores de 
cantidad y flujo de vehículos por radar y cámaras equipadas para medir velocidad y toma de fotos 
de matrícula vía Esta infonnación deberá ser entregada a la ANI cuando la requiera y como parte 
de los informes mensuales, y servirá como base para evaluar, de fonna conjunta, la necesidad de 
instalar señalización adicional por parte del Concesionario o de movilizar a la Policía de Carreteras 
a zonas donde el riesgo de accidentes esté aumentando o de realizar algún tipo de intervención 
destinada a disuadir a los usuarios con respecto al exceso de velocidad. El número y localización 
de estos equipos obedecerá al Estudio técnico que el Concesionario realice. 

Por lo tanto, todas las obligaciones contenidas en esta esta sección, serán reqms1to para la 
suscripción del Acta de Terminación y/o Acta de Tem1inación Parcial de la Unidad Funcional 
correspondiente. 

La actualización de los sistemas de control de tráfico seguirá el mismo esquema que el resto de 
infraestructura e instalaciones del Sector: operación preliminar de los equipos existentes mientras 
se desarrolla el estudio correspondiente; instalación y obras durante la Fase de Construcción e 
inicio de operación tras la suscripción de la respectiva Acta de Te1minación de Unidad Funcional. 
Si el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control lo requiere, se habilitará un Centro de 
Control de Operaciones temporal. 

Las informaciones captadas por el Sistema de Control de tráfico deberán ser transmitidas en tiempo 
real por el Centro de Control de Operaciones. Todas las infonnaciones deberán ser recolectadas, y 
las acciones adoptadas en respuesta deberán ser registradas de fonna inviolable e integral en la 
base de datos de los sistemas de monitoreo de los procesos gerenciales y de coordinación 
operacional. Esa información servirá como insumo básico para los trabajos de planeación 
estratégica y control operacional. La ANI o sus representantes podrán tener acceso a ella en 
cualquier momento. 

La información a recopilar deberá cumplir con los requerimientos de la Policía de Carreteras y de 
la ANI, y será compatible con los instrumentos metodológicos de captura de infonnación que las 
entidades tienen implementadas para el efecto (como por ejemplo el SIINCO, entre otros). El 
manej o de esta infonnación deberá ser coordinado con la lnterventoría. 

La disponibilidad de todos los equipos de control de tráfico deberá ser cuando menos del 99% 
anual. 

Los equipos del sistema de Operación y Seguimiento del tránsito adicional y no cuantificado en el 
Apéndice Técnico deberán definirse en el Estudio de Detalle que elaborará el Concesionaiio y 
verificará el Interventor. 



Apéndice Técnico 2 - Operación y Mantenimiento 
Concesión SABANA DE TORRES - CURUMANI 

3.3.5.2. Operación del Tráfico en Áreas de Peaie 

El Concesionario también será responsable de la operación del tráfico en las áreas de las Estaciones 
de Peaje, y deberá: 

a) Mantener señalización indicativa del monto de las Tarifas en puntos adecuados próximos a 
las Estaciones de Peaje. 

b) Señalizar las pistas o carriles. 

c) Controlar la apertura o cierre de pistas (o carriles) y cabinas. 

d) Elaborar diagramas estadísticos de tráfico y recaudos. 

e) Registrar las ocurrencias principales significativas. 

f) Prestar atención al Usuario. 

g) Garantizar el cumplimiento de las normas de operación requeridas por la ANI. 

A partir del momento de la entrega de la(s) vía(s), y en el caso de Estaciones de Peaje que requieran 
carriles adicionales, a partir de la entrega de los Predios para realizar las obras de adecuación y 
ampliación, y hasta que se suscriba el acta de verificación de la adecuación de la Estación de Peaje, 
el Concesionario por ningún motivo podrá restringir el tránsito vehicular por las Estaciones de 
Peaje y estará en la obligación de señalizar y mantener toda la señalización preventiva de acuerdo 
con el Manual de Señalización, adoptado por la Resolución 1885 del 17 de junio de 2015 del 
Ministerio de Transporte o la(s) resolución(es) vigente(s) que la sustituya(n), adicione(n), 
modifique(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato. 

En un término máximo de veinte (20) Días Calendario contados a partir de la suscripción del Acta 
de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, el Concesionario instalará vallas informativas que 
contengan la información básica de las obras que se realizarán, el plazo y la forna que las ejecuta, 
de acuerdo con la Resolución No. 1219 del 4 de mayo de 2015 expedida por el Ministerio de 
Transporte, o la(s) resolución(es) vigente(s) que la sustituya(n), adicione(n), modifique(n) o 
derogue(n) durante la ejecución del Contrato. En la definición del número y localización de las 
vallas a lo largo del período de concesión, el Concesionario considerará las recomendaciones de la 
Interventoría. 

3.3.6. Transportes Especiales (Cargas sobredimensionadas) 

Como parte del Manual de Operación y Mantenimiento, el Concesionario deberá establecer un 
procedimiento para el control de transporte de cargas extra dimensionadas y/o extrapesadas, que 
cumpla con los requisitos y exigencias establecidos en la normativa aplicable y que considere. entre 
otros, los siguientes elementos: 

a) Procedimiento para el paso de cargas con dimensiones extraordinarias y/o sobrepesos. 
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b) Registro de la descripción detallada de todos los eventos de transporte de cargas de este 
tipo que se presenten en la vía. 

c) Archivo y registro de las actas emitidas por autoridades relacionadas con el proceso de 
control. 

Los registros diarios deberán ser presentados a la Interventoría en informes mensuales y deberá 
ponerse a disposición de la Interventoría para cuando ésta lo requiera. 

El transporte de cargas con dimensiones extraordinarias o sobrepesos estará regulado confonne a 
Resolución 4959 de 2006 del Ministerio de Transporte o la(s) resolución(es) vigente(s) que la 
sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato. 

El transportador interesado se dirigirá al INVIAS con la documentación exigida, referente al 
transporte que desee realizar. A su vez la ANI solicitará al Concesionario el análisis técnico 
pertinente para establecer las condiciones bajo las cuales se deberá realizar el transporte y la tarifa 
que se cobrará. El Concesionario presentará su concepto a la ANI, a más tardar dentro de los tres 
(3) Dias siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud por parte de la ANI, la ANI se lo 
remitirá al INVIAS. De aprobarse la solicitud por parte del INVIAS, la ANI oficializará el pem1iso 
de tránsito, por lo que el Concesionario garantizará el apoyo material, humano y logístico necesario 
para acompañar la Operación. En caso de no aprobarse se dará el tratamiento consignado en la 
Resolución 4959 de 2006 del Ministerio de Transpo1te o la(s) resolución(es) vigente(s) o por la(s) 
que la sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato. 

El costo asociado con el transporte de esas cargas será asumido confonne lo establezca la 
nonnatividad vigente. La revisión del cumplimiento de las normas y del Manual por parte del 
transportador de la carga será responsabilidad del Concesionario, quien asumirá el costo de dicha 
verificación. 

3.3.7. Transportes Especiales (Mercancías de Naturaleza Peligrosa) 

En cumplimiento del Decreto 1079 de mayo 26 de 2015 expedido por el Ministerio de Transporte, 
el Concesionario en el Manual de Operación y Mantenimiento deberá establecer un procedimiento 
para el control de transporte de cargas con mercancías de naturaleza peligrosa, definidas y 
especificadas en el Libro Naranja de la ONU. El procedimiento deberá cumplir con los requisitos 
y exigencias establecidos en la citada no1matividad y que considere, entre otros, los siguientes 
elementos: 

a) Procedimiento para el paso de cargas con mercancías de naturaleza peligrosa. 

b) Registro de la descripción detallada de todos los eventos de transporte de cargas de este 
tipo que se presenten en la vía. 

c) Archivo y registro de las actas emitidas por autoridades relacionadas con el proceso de 
control. 
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Los registros diarios deberán ser presentados a la Interventoría en informes mensuales y deberá 
ponerse a disposición de la lnterventoría para cuando ésta lo requiera ..... 

El transportador interesado se dirigirá al INVIAS con la documentación exigida, referente al 
transporte que desee realizar. A su vez la ANI solicitará al Concesionario el análisis técnico 
pertinente. 

El Concesionario deberá incorporar también en el Manual de Operación y Mantenimiento un plan 
de contingencias para la atención de accidentes de vehículos que transporten cargas peligrosas, y 
su contenido mínimo deberá incluir: 

• Señalización 
• Controles 
• Precauciones y contraindicaciones de la carga 
• Protección ambiental 
• Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosión 
• Registro de novedades 

3.3.8. Seguridad Vial 

El Concesionario será responsable por la mejora en las condiciones de seguridad vial, a través de 
implementar la política pública que busca evitar y reducir la ocurrencia de siniestros viales, sin 
perjuicio de su obligación de cumplir con los Indicadores que para la seguridad vial se definen en 
el Apéndice 4. 

Serán Indicadores aplicables a la seguridad vial: 

Tabla 5 - Indicadores Aplicables a la Seguridad Vial 

IDENTIFICADOR INDICADOR 

O 1 Índice de Mortalidad 

El Concesionario deberá realizar las actividades de operación necesarias para cumplir con lo 
estipulado en esta Sección y la normativa vigente. 

Será obligación del Concesionario realizar las acciones necesarias para prevenir y reducir los 
índices de siniestros viales de la(s) vía(s) y gestionar el riesgo evidenciando aquellos peligros que 
podrían convertirse en generadores de siniestros viales al activarse algún detonante dentro de la 
infraestructura o por el comportamiento de los usuarios, para lo cual incorporará un análisis de 
seguridad , por medio de Auditorías o Inspecciones de seguridad vial, al momento de desairnllar 
sus Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, de tal manera que en estos se 
incorporen mejoras en la vía orientadas al incremento de la seguridad vial. La ejecución de estas 
mejoras será parte de las Intervenciones, y, por lo tanto, será ejecutada a entero costo y riesgo del 
Concesionario. 
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En todo caso, el Concesionario deberá propender permanentemente por mejorar la seguridad vial, 
para lo cual dará cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato, en las Especificaciones 
Técnicas y en la legislación vigente. 

El Concesionario deberá identificar los sectores de la vía donde se presenta la circulación de 
peatones y ciclistas y disponer de la infraestructura, demarcación vial y las instalaciones que 
permitan el tránsito seguro de esos usuarios ya sea para atravesar la vía o transitar en forma paralela 
a la misma, así como la ubicación de escuelas, centros de salud u otras entidades que atraigan flujos 
peatonales y usuarios vulnerables, con el objeto que se dispongan carriles de incorporación y salida, 
así como de las instalaciones necesarias que garanticen su integridad, como andenes, puentes y 
pasos peatonales protegidos. 

Estas mismas consideraciones deben ser tenidas en cuenta cuando la vía atraviese pasos urbanos y 
áreas pobladas, lo que dará lugar a introducir medidas de tránsito calmado para que los flujos 
vehiculares que se desplazan por la carretera se ajusten a las nuevas condiciones de circulación en 
zonas urbanizadas, a una velocidad disefiada para el entorno y para los usuarios más vulnerables. 
Para esto el Concesionario debe poner en práctica el sistema de gestión de seguridad vial y aplicar 
las técnicas proactivas y buenas prácticas para adelantarse a los sucesos y prevenir la ocurrencia 
de siniestros viales o las estrategias reactivas en la eventualidad que éstos ocurran. 

El Concesionario deberá, en acuerdo con la Metodología que para ello sefiale la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, identificar los Puntos Críticos de Siniestros Viales y realizar los estudios anuales 
de Tramos de Concentración de Accidentes (TCA) y de seguridad vial con propuestas de 
actuaciones y seguimiento anual de su eficacia. Estas propuestas deberán ser comunicadas a la 
ANI, cuyos posibles comentarios no eximen al Concesionario en ningún caso de cumplir con lo 
especificado en los Indicadores correspondientes. 

Como parte de esta obligación, el Concesionario deberá prestar su máxima colaboración a las 
autoridades viales respectivas para la coordinación y ejecución de controles aleatorios sobre los 
Usuarios de la(s) vía(s). El Concesionario estará obligado igualmente a realizar campafias de 
información e inducción al público, de conformidad con lo que al respecto se establece en el 
Apéndice Técnico 8. 

Este principio constituye el objetivo fundamental del servicio desde las Etapas Preoperativa y de 
Operación y Mantenimiento. Por ello, el Concesionario debe apoyar a las autoridades de tránsito e 
implementar las metodologías de seguimiento de los tramos de concentración de accidentes 
identificados en los planes nacionales de reducción de accidentes, para prevenir accidentes y 
contribuir a reducir los índices de siniestralidad tanto en número como en gravedad. 

3.3.9. Sistemas de Pesaje 

Como paite del Manual de Operación y Mantenimiento, el Concesionario deberá presentar a la 
ANI los procedimientos de operación de las Estaciones de Pesaje, incluyendo instrucciones para 
casos rutinarios y especiales que comprendan entre otros temas, señalización, controles, 
fiscalización, elaboración de mapas estadísticos con el porcentaje de camiones controlados y el 
número de horas de control realizado por semana, registro de novedades, localización de equipos 
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de trabajo, control y vigilancia de equipos e instalaciones, atención al Usuario y Sistema de Control 
para el cumplimiento de estas normas. 

En el evento que el Concesionario adelante la instalación de una nueva Estación de Pesaje, deberá 
elaborar un estudio de localización e implantación de la Estación de Pesaje nueva, como parte de 
los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico a presentar a la Interventoría 
durante la Fase de Preconstmcción, para lo cual tendrá en cuenta lo previsto en el Apéndice 1 en 
cuanto a reposición e instalación de Estaciones de Pesaje. Dado que el control del pesaje es de 
especial interés para el Concesionario para cumplir con los Indicadores contractuales, podrá 
proponer cuantas estaciones fijas o móviles considere necesarias, siempre y cuando minimice el 
impacto en el tráfico y garantice que como mínimo se contará con estaciones definidas en los 
Apéndices Técnicos. A pesar de lo anterior, el Concesionario podrá proponer a la Interventoría la 
reubicación de las Estaciones de Pesaje actuales si considera que este cambio le pennite mejorar el 
control de los pesos. Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, el Concesionario podrá 
instalar a su costo nuevas básculas para pesaje, siempre que informe a la Interventoría al menos un 
mes antes de empezar a construirlas y ésta emita la no objeción a los diseños. 

Las Estaciones de Pesajes deberán realizar controles de pesaje en los dos sentidos de circulación 
del tránsito. La infraestructura por sentido de la estación de pesaje debe estar en la margen derecha 
del flujo de los vehículos. 

Los sistemas de pesaje incluirán sistemas combinados dinámicos y estáticos y buscarán reducir el 
número de camiones que deban detenerse. Toda estación fija debe contar con un área de 
administración, una zona de estacionamiento para los infractores, un área de servicio de la 
operación y un sistema de básculas dinámicas para detectar y clasificar previamente los vehículos 
sobrecargados y verificar el peso por eje y el total de los vehículos con sobrepeso en la báscula 
estática. 

Todos los trabajadores involucrados en los serv1c10s de pesaje deberán capacitarse y estar 
debidamente uniformados. En cada área de pesaje deberá existir un equipo permanente de 
vigilancia. 

El Concesionario deberá registrar toda la información de los operativos de pesaje con equipos de 
control automatizados, que permitan elaborar reportes de novedades, análisis técnicos (factor 
camión, daños, peso bmto vehicular, establecer los ejes equivalentes para el diseño de refuerzos de 
la estmctura de pavimentos y envolventes de cargas para los diseños de refuerzos de los puentes), 
económicos ( origen y destino para estudios de demanda de transporte), programación de operativos 
de control de las sobrecargas (de acuerdo a la metodología de la ANI) e incluir esta infonn ación 
en los informes mensuales a la ANI o cuando el Ministerio de Transporte lo requiera. El listado de 
vehículos sancionados deberá registrar con rigor las sobrecargas de los vehículos confom1e a la 
reglamentación vigente y las empresas a las que pertenecen, así como los comparendos que 
imponga la autoridad vial. 

La integración del sistema de pesaje con el Centro de Control de Operación deberá pem1itir el 
acceso en línea de los datos recolectados en los puestos móviles y fijos, agrupados en informes de 
acompañamiento de sus actividades rutinarias. 
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Los registros del peso deberán servir para emitir sanciones a los Usuarios y por lo tanto deben estar 
a disposición de la Policía de Carreteras y de la ANI. La aplicación de infracciones detectadas a 
través del sistema de pesaje es responsabilidad única de la Policía de Carreteras. Cuando los 
vehículos superen el peso máximo autorizado por el Ministerio de Transporte, será obligación del 
Concesionario reportarlo a la Policía de fonna inmediata, para que ésta proceda de acuerdo con las 
normas y la reglamentación vigentes. 

Una vez se suscriba el Acta de Terminación o Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional 
en la que se encuentra el Pesaje, las básculas utilizadas deben tener una capacidad de 100 toneladas. 
Las básculas fijas deberán tener un error máximo permisible del 1 %, mientras que las dinámicas y 
las móviles podrán tener un error máximo permisible del 5%. Todas las básculas fijas deberán 
contar con un sistema automático de impresión del peso, identificando el vehículo y la compañía 
de transporte. La Interventoría verificará que se cumplan estas disposiciones. Previo a esto, las 
básculas existentes deberán calibrarse al menos una ( 1) vez al afio. 

El Concesionario será responsable de que todas las básculas fijas y móviles se calibren con 
periodicidad máxima de un afio, así como de asegurar que todos los elementos y personal deberán 
atender su función con elevados parámetros de calidad y eficiencia. 

El área de las básculas debe contar con sefialización especial para ordenamiento y seguridad de la 
Operación. 

El Concesionario debe garantizar que la infraestructura esté disponible las 24 horas diarias, los 365 
Días del afio. A pesar de lo anterior, el Concesionario podrá proponer horarios de operación de las 
Estaciones de Pesaje de acuerdo con el volumen y los horarios de,l tráfico que transite por las 
estaciones, de forma que sea posible (i) realizar verificaciones aleatorias y (ii) cubrir un volumen 
mensual mínimo representativo del volumen de vehículos pesados que circulen por las Estaciones 
de Pesaje. El Concesionario deberá proponer lo anterior en la sección de control de pesos del 
Manual de Operación y Mantenimiento y será verificado por la Interventoría, sin compromiso de 
aceptar la propuesta del Concesionario. 

3.3.10. Policía de Carreteras 

3.3.10.J. Protocolo de Coordinación con la Policía de Carreteras 

El Concesionario establecerá un protocolo de coordinación con la Policía de Carreteras, con objeto 
de que ésta pueda desempefiar sus funciones conforme a la Ley Aplicable y a los convenios que 
tenga suscritos o suscriba en un futuro con la ANI. Este protocolo deberá establecerse a más tardar 
tres (3) meses después de que se suscriba el Acta de Inicio del Contrato u Orden de Inicio. 

El protocolo a suscribir entre la Policía de Carreteras y el Concesionario deberá contemplar y 
desarrollar las siguientes actividades, para que se desarrollen de manera coordinada. 

• Realización eficiente de actividades y operativos de control para garantizar las condiciones de 
movilidad y seguridad vial, en toda la(s) vía(s) concesionada, efectuando reuniones de 
coordinación periódicas con la Policía de Carreteras para instrumentar los operativos de control 
de tránsito, velocidad y embriaguez y desarrollar los programas y campañas tendientes a la 
implementación y ejecución del programa de cultura vial. 
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• Coordinación en la atención de cualquier novedad o evento que ocurra en la vía, tales como 
accidentes, deslizamientos, desbordamientos de aguas, derrame de sustancias peligrosas, y en 
general cualquier hecho que pueda afectar el funcionamiento normal y adecuado de la vía. Se 
preparará un registro escrito de cada uno de estos eventos para efectos de antecedentes y/o 
consulta. 

• Suministro a la Policía de Carreteras, o a quien ésta delegue, de la infom1ación necesaria y 
oportuna para el desarrollo de los operativos de control y seguimiento del tránsito, control del 
peso de vehículos de carga, evasión de peaje, control de embriaguez y prevención de 
accidentalidad. 

• Suministro del servicio de carro taller y, ambulancia para atender los requerimientos del usuario 
y de los funcionarios de la Policía de Carreteras, en las condiciones previstas en este Contrato. 

• Suministro del servicio de cama baja y de grúa de alta capacidad para trasladar vehículos 
involucrados en accidentes, inmovilizados por infracciones de tránsito y transporte, por 
requerimiento judicial y/o por cualquier situación que considere la Policía de Carreteras, en las 
condiciones previstas en este Contrato. 

• Realización de las visitas necesarias para el seguimiento, la inspección y/o supervisión de los 
bienes entregados a la Policía de Carreteras. 

• Garantizar a la Policía de Carreteras, en el momento en que lo requiera, el acceso a los sistemas 
de comunicación y platafo1mas infonnáticas instaladas por el Concesionario relacionadas con 
el control y seguimiento del tránsito y la seguridad vial. 

• Coordinación con la Policía de Carreteras para el manejo de la infonnación de los mensajes 
variables a ser transmitidos en los paneles que administrará el Concesionario, con el objeto de 
dar prelación a la información relacionada con el control y seguimiento del tránsito y la 
seguridad vial de la(s) vía(s) concesionada (s). 

• Asumir los costos de las pólizas de los equipos y bienes sujetos de cobertura, así como los costos 
de mantenimiento de los equipos y elementos que se entreguen a la Policía de Carreteras. 
Igualmente asumirá el costo del combustible necesario para el funcionamiento de dichos 
equipos, lo cual podrá ser supervisado por el Concesionario de acuerdo con la distribución de 
patrullas y motos en la(s) vía(s), para lo cual se requerirá coordinación con la Policía de 
Carreteras. Todos los rubros acá descritos se entienden incluidos dentro de los apo11es de la 
subcuenta Policía de Carreteras, y en esa medida su tratamiento se hará conforme a lo dispuesto 
para dicha subcuenta. 

El Concesionario deberá asegurar que los equipos y elementos para el control y seguimiento del 
tránsito que él instale y que sean adicionales a los de a la Policía de Carreteras sean compatibles 
con estos últimos, de tal manera que la Policía de Carreteras pueda hacer uso de ellos en caso 
necesano. 

El protocolo definirá el apoyo logístico que la Policía de Carreteras brindará para la realización de 
operativos de control, principalmente de velocidad en concordancia con las señales de tránsito, 
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coordinación de medición de niveles de alcohol y de la aplicación de las metodologías de 
prevención de accidentes. Estos operativos se deberán llevar a cabo como mínimo durante algunas 
horas del Día entre semana, así como en los fines de semana y en especial los festivos a lo largo 
del Día. Los operativos de medición de niveles de alcohol deberán coordinarse con la Policía de 
Carreteras. 

El Concesionario deberá contar con personal en el Centro de Control de Operación, de acuerdo con 
lo definido en el protocolo. 

En el evento en que, pasados treinta (30) Días desde la suscripción del Acta de Inicio o la 
expedición de la Orden de Inicio, no hubiere sido factible la suscripción del Protocolo, la ANI se 
incorporará en el proceso de diálogo para establecer las condiciones definitivas del Protocolo. 

3.3. 10.2. Subcuenta de la Policía de Carreteras 

El Concesionario estará obligado a fondear en la Subcuenta Policía de Carreteras los recursos que 
se indican y en los plazos establecidos en la Parte Especial, para que la Policía de Carreteras 
desempeñe sus funciones en las vías que fueron entregadas al Concesionario. 

Además de lo anterior, con los recursos de la Subcuenta Policía de CatTeteras el Concesionario 
deberá proveer: 

Viáticos o auxilios para el personal de la Policía de Carreteras, adscrita al Ministerio de Transporte, 
por treinta (30) Días al mes para cada unidad de personal en servicio en la(s) vía(s), según tabla de 
valores establecida en el Decreto No. 1002 del seis (6) de junio de febrero de 2019 "Por el cual se 
.frjan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares; 
Q_ficiales, Subo_ficiales y Agentes de la Policía Nacional; Personal del Nivel Ejecutivo de la Policía 
Nacional, y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional; se establecen bon[ficaciones para A(féreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y 
Soldados, se mod[fican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial", o por 
la(s) que la sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato, 
incrementados conforme a la proporción del crecimiento del salario mínimo a la fecha de 
causación. 

Hasta que se suscriba el Acta de Terminación o Acta de Terminación Parcial de la Unidad 
Funcional, esta obligación estará limitada a un cuerpo de efectivos policiales necesario para cubrir 
los tres turnos del Día, el número de efectivos policiales necesario para cubrir los turnos; una vez 
se suscriba el Acta de Terminación o Acta de Tenninación Parcial de la Unidad Funcional, será 
detenninado conjuntamente entre la Policía de Carreteras, el Concesionario y la lnterventoría, 
acorde con los recursos fondeados. 

En caso de que el Concesionario tenga dificultad para prestar los servicios que corresponden a la 
Policía de Carreteras, lo comunicará inmediatamente a la ANI para que ésta le preste su apoyo y 
acuerde lo necesario para que el Concesionario pueda cumplir con estas obligaciones. 

3.3.11. Centro de Control de Operaciones y Sistemas de Comunicación 
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3.3.11.1. Centro de Control Operacional (CCO) 

Desde la Fecha de Inicio de la Concesión, el Concesionario deberá ejercer funciones de control, 
contabilización y entrega de infonnación de tráfico (volúmenes, accidentes, etc.) y la información 
relacionada con el Recaudo de Peaje a la ANI a través del Centro de Control de Operación (CCO). 
Así mismo, éste deberá cumplir con lo dispuesto en la sección 5.1 del Apéndice Técnico 1 en el 
momento de la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional en la que se ub.ique el 

eco. 

Las imágenes captadas por los circuitos cerrados de TV, tanto en las Estaciones de Peaje como en 
los carriles, deberán ser visualizadas permanentemente y grabadas a diario en bases de datos que 
se conservarán por un plazo no inferior a una (1) semana. 

Junto a los operadores, deberán ser provistas instalaciones para la Policía de Carreteras, y con 
posibilidad de comunicación con los puestos de control bien como control de tráfico o bien como 
policía de seguridad en el Sector. 

El Concesionario deberá enviar mensajes periódicos a los Usuarios por medio de paneles de 
mensajes variables y/o de servicios de radiodifusión (al menos 4 veces en una hora, a menos que 
suceda un evento repentino que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios por lo que deberá 
informarlo una vez el Concesionario registre dicho evento de acuerdo con la sección 3.3.3.1.5 del 
presente Apéndice. A través de estos mensajes infotmará a los Usuarios sobre condiciones de 
tráfico, velocidad máxima pem1itida, avisos de atención y otra información especificada en el 
apartado de control del tráfico. En situaciones anormales de tráfico, la información del Centro de 
Control de Operaciones servirá para implantar las acciones preventivas o co1Tectivas que se 
requieran para la seguridad de los Usuarios, indicando por ejemplo desvíos de tráfico. 

El Centro de Control de Operaciones deberá coordinar el sistema de información georreferenciado 
(SIG) provisto para el monitoreo del sistema vial, así como el sistema de infonnación a través de 
la página web de la Concesión para acceso de los Usuarios, la comunidad y otras Entidades 
relacionadas. El SIG deberá estar en operación a medida que se suscriban las Actas de Terminación 
de Unidad Funcional o Actas de Terminación Parcial de Unidad Funcional. 

En el Centro de Control de Operaciones se recibirán además los avisos emitidos desde las 
estaciones de emergencia distribuidas a lo largo del trazado, y en él se dispondrán los equipos para 
el control y gestión de este sistema. 

El encendido y apagado de la instalación de iluminación de los tramos alumbrados de la(s) vía(s) 
podrá controlarse desde el Centro de Control, independientemente de que cuente con 
programadores locales que permitan establecer un horario de encendido. Para ello, los centros de 
mando de alumbrado ( o annarios de alimentación eléctrica), deberán disponer de conexión a la red 
de comunicaciones, a través de la cual comunicarán su estado y recibirán señales del Centro de 
Control de Operaciones. Esto permite, junto con los contadores de consumo eléctrico, una gestión 
energética óptima, al tiempo que pennite detectar fallos de funcionamiento del sistema. 

El nivel de disponibilidad de los equipos del Centro de Control de Operaciones será del noventa y 
nueve por ciento (99%) del tiempo mensual. El Concesionario deberá realizar las actividades de 
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Operación necesarias para que el funcionamiento de los sistemas de comunicación cumpla con lo 
estipu lado en esta Sección. 

Con objeto de instalar todos los sistemas operacionales dentro de los plazos previstos para ello, el 
Concesionario deberá implantar un sistema de comunicaciones que cubra las exigencias de este 
Contrato. Para ello, a todo lo largo de la(s) vía(s), excepto en los Pasos Nacionales, deberá 
implantar un sistema que incluya fibra óptica y sus canalizaciones, a través del cual se integren 
todos los elementos de los sistemas de control de tráfico (ITS), y que podrá explotar parcialmente 
previo acuerdo de los términos y condiciones que lo regulen con la ANI. Para la Unidad Funcional 
O por lo general no se requiere la utilización de fibra óptica, sin embargo donde no se presente otra 
Unidad Funcional en paralelo, se deberá verificar la implementación de fibra óptica para cumplir 
con la conexión a lo largo de toda la vía. La operación de la fibra óptica se exigirá a medida que se 
susc1i ban las sucesivas Actas de Tem1inación de Unidad Funcional o Actas de Tem1inación Parcial 
de Unidad Funcional. 

A medida que se suscriban las sucesivas Actas de Tem1inación de Unidad Funcional o Actas de 
Tem1inación Parcial de Unidad Funcional el Concesionario podrá emplear medios e infraestructura 
alternativa para cumplir con los requerimientos solicitados anteriom1ente. 

Los sistemas de comunicación deberán utilizar tecnología de punta para disminuir la posibilidad 
de obsolescencia durante la vigencia del Contrato. 

La disponibilidad mensual de los equipos de telecomunicaciones deberá ser mayor al noventa y 
nueve por ciento (99%) del tiempo. 

3.3.1 J.2. Sistemas de Comunicación 

1 Concesionario será responsable de la info1mación que recopila y concentra en el Centro de 
Control Operacional (CCO). Para acceder a la información se deben implementar mecanismos de 
seguridad de la información que garanticen la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 
misma. 

Adicionalmente, el Concesionario deberá generar infonnación histórica consolidada con una 
periodicidad que como mínimo deberá ser mensual, generando set de datos abiertos que sean 
acceso público de cada uno de los Indicadores de seguimiento de la Concesión, siguiendo las 
directrices de datos abiertos que el Ministerio de las TIC ha impartido. 

El Concesionario deberá transmitir la infonnación de los conceptos que se definen más adelante en 
tiempo real bajo protocolos de seguridad adecuados y actualizados. Para tal efecto, el 
Concesionario implantará un sistema que incluya fibra óptica y sus canalizaciones necesarias a 
todo lo largo de la(s) vía(s), el cual deberá enlazar con el Centro de Control Operacional (CCO) y 
demás componentes de la plataforma tecnológica. 

La información que el Concesionario deberá suministrar o permitir su acceso a la ANI y a la Policía 
de Carreteras en tiempo real será, como mínimo, la siguiente: 

Vehículos por categoría y por sentido en cada estación de peaje, esta información se reportará 
\l \)~ mínimo una vez por hora (mínimo 24 reportes al Día) y adicionalmente un consolidado diario . 
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Recaudo por categoría de vehículo por peaje y por sentido (únicamente a la ANI), esta información 
se reportará mínimo tma vez por hora (24 reportes al Día) y un consolidado diario. 

Imágenes de todas las cámaras de video instaladas en las vías ( entendiendo por tiempo real no 
menos de 1 O cuadros por segundo en las tramas de video, con una resolución de mínimo 320 por 

240 pixeles). 

Información de accidentes identificados o reportados en la(s) vía(s), dando una tipificación del 
accidente y el km donde se reporta el mismo, esta infonnación se reportará mínimo una vez por 
hora (24 reportes al Día) y un consolidado diario. 

Información sobre las condiciones meteorológicas en la(s) vía(s), por Unidad Funcional, así como 
en las estaciones de peaje y el Centro de Control de Operaciones esta información se reportará 
mínimo una vez por hora (24 reportes al Día) y un consolidado diario. 

Mensajes desplegados en los paneles de infom1ación fijos, detallando el mensaje y la periodicidad 
con la que pasa. 

Información de cualquier circunstancia que afecte o interrumpa la operación normal de la carretera 
esta información se reportará mínimo una vez por hora (24 reportes al día) y un consolidado diario. 

Reportes mensuales de operación y mantenimiento detallando las variables que se definan en 
conjunto entre la ANI, la lnterventoría y el Concesionatio. 

Adicionalmente deberá implementar una consulta a la información geo- referenciada que como 
mínimo deberá incluir el eje de vía y los bordes de la misma de cada una de las calzadas existentes. 
Esta información deberá estar disponible en línea y se debe actualizar cada que se entrega una 
unidad funcional, así como a lo largo de todo el tiempo de la Concesión. 

Previo a la instalación de los servicios de comunicación, el Concesionario deberá acordar con la 
ANI toda la información que se enviará y los protocolos mediante los cuales será enviada, los 
acuerdos establecidos deberán quedar consignados en un acta. 

Los requerimientos de información deberán refrendarse en reuniones entre la ANI, el Interventor 
y el Concesionario, cada año para prever cambios tecnológicos, mejoras posibles y servicios 
adicionales que se puedan incluir para el adecuado monitoreo de la(s) vía(s). El resultado de estas 
reuniones deberá quedar consignados en un acta. 

3.3.12. Sistemas de Guardia y Vigilancia. Explotación del Corredor del Proy ecto 

El Concesionario deberá implantar una estructura de vigilancia que operará las 24 horas, los 365 
Días del año, compuesta por personal fijo y de ronda, en vehículos con identificación de serúcios, 
que vigilará las estmcturas físicas y las áreas del Corredor del Proyecto del sistema vial, a fin de 
garantizar la integridad de los activos entregados en concesión, sus mejoras y en general los activos 
del Concesionario y/o de la ANI que se encuentren en la(s) vía(s). 
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El sistema de guardia y vigilancia deberá atender sus funciones con elevados parámetros de calidad 
y de modernidad, y con todos los equipos, vehículos y de personal necesarios, adecuados y 
uniformados, y deberá contar con personal suficiente para la vigilancia permanente de 
instalaciones, recaudos y su transporte, dotado del equipo indispensable para sus labores. 

El Concesionario es responsable de vigilar y mantener el Corredor del Proyecto libre para la 
Operación adecuada de la(s) vía(s). Mantener el Corredor del Proyecto libre implica vigi lar y 
reaccionar rápidamente frente a posibles ocupaciones, solicitando el desalojo de los ocupantes sin 
uso de fuerza, y notificando a la Policía Nacional, Policía de Carreteras, lnterventoría, autoridades 
municipales y a la ANI si existen ocupaciones que no pueda desalojar mediante el diálogo y sin 
uso de la fuerza. Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario estará obligado a notificar a las 
autoridades del correspondiente municipio acerca de cualquier violación a la zona del Corredor del 
Proyecto, tan pronto como tenga conocimiento de dicha violación. 

El Concesionario deberá mantener un inventario de las ocupaciones de la vía que no haya podido 
controlar según lo arriba previsto, que será objeto de actualización mensual, donde se indicará el 
tipo de ocupación, su ubicación exacta, las acciones de control desplegadas por el mismo 
Concesionario y los avisos y comunicaciones que se hayan surtido en relación con las autoridades 
competentes para solucionar la ocupación respectiva. Con base en dicho inventario la ANI 
implementará las acciones de coordinación con las demás autoridades que sean del caso, para 
solucionar definiti vamente las ocupaciones. 

La ANI verificará, a través del Interventor, que las instalaciones correspondientes a las actividades 
o servicios complementarios se ajusten a lo aquí establecido, quedando obligado el Concesionario 
a disponer lo necesario para subsanar las deficiencias que en su caso hubiere observado el 
representante de la ANI. 

La construcción de edificios, colocación de postes, vallas informativas, cercas, anuncios u otras 
obras dentro de los Predios de la zona de Corredor del Proyecto queda prohibida, a menos que la 
Ley Aplicable lo permita y siempre que se cuente con la autorización previa, expresa y por escrito 
de la ANI, o que dichas vallas y anuncios formen parte de los Estudios de Detalle y Estudios de 
Trazado y Diseño Geométrico, no objetados de señalización o del plan de mercadeo y promoción 
de las comunidades en la zona de influencia del proyecto. 

El Concesionario deberá vigilar los derechos de vía, detectar invasiones y colaborar con 
salvaguardar con la propiedad del estado, con el apoyo de la Policía Nacional y demás instituciones 
gubernamentales. Esta labor será coordinada por el área social del Concesionario, para informar a 
la ANI de los hechos que se detecten y que la ANI tome las medidas pertinentes. 

3.3.12.1. Transportes Especiales v de Materiales Peligrosos 

Los transportes especiales son los vehículos que exceden de las dimensiones o de los pesos 
habituales de los vehículos pesados. 

En el túnel aplicarán las restricciones vigentes sobre peso total, peso por eje y dimensiones de 
vehículos. 
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Para el manejo de este tipo de tráfico el Concesionario deberá disponer de lugares anteriores a la 
entrada del túnel donde puedan detenerse los transportes y desde los que se inicien las actuaciones 
especiales que les permitan el paso por el túnel, para el caso de los transportes especiales. 

Estos puntos de detención deben estar suficientemente indicados, y disponer de medios para 
comunicar la presencia del vehículo de transporte especial, al Centro de Control quien autorizará 
su paso por el túnel 

El Concesionario deberá establecer como mínimo las siguientes tres categorías para el manejo de 
este tipo de transportes: 

• Tipos y dimensiones de los vehículos que pueden atravesar el túnel sin ninguna precaución 
especial (umbral inferior de los transpot1es especiales) 

• Tipos y dimensiones de los vehículos que pueden atravesar el túnel con actuaciones 
precautorias específicas (transportes especiales específicos para este túnel). 

• Tipos y dimensiones de los vehículos que no pueden circular por el túnel (umbral superior 
de los transportes especiales). 

Respecto a los transportes de cargas peligrosas, los conductores de camiones deben ser ale1i ados, 
mediante sefialización apropiada y suficiente, de los requerimientos de revisión de carga en caso 
requerido, como medida de prevención de entrada de materiales prohibidos o controlados. 

El transporte de explosivos debe ser restringido y en lo posible prohibido. El transporte de otros 
materiales peligrosos deberá ser restringido y en lo posible limitado a ciertos períodos del Día o la 
semana. Los transportes de materiales peligrosos, adicionalmente a los explosivos, incluyen todas 
las sustancias con cuya exposición se ponga en riesgo la vida humana o cuya inclusión en un 
accidente resulte en pérdidas materiales y/o humanas, como lo son las sustancias venenosas, 
tóxicas, corrosivas o de naturaleza radioactiva o nuclear, ciertos sólidos producto de refinación de 
hidrocarburos, gasolina, químicos orgánicos, materiales de refinación y ciertos componentes 
alimenticios. 

Dentro de este grupo se incluyen también los contenedores presurizados, debido a que los 
materiales componentes de estos equipos no deben exponerse a situaciones de incendio en recintos 
cerrados como el túnel, dada la naturaleza explosiva de los gases utilizados en dichos elementos. 

Los camiones transportadores de estos materiales deben ser inspeccionados en el área designada 
para este efecto, y esperar la llegada de otros vehículos con similares cargas, para posteriormente 
al despeje del tránsito en el túnel, ser escoltados por los vehículos de apoyo y de emergencia en su 
paso por el túnel. 

Otras Actuaciones Particulares de Operación del Proyecto 

3.3.12.2. Otras Actuaciones Particulares de Operación del Provecto 

Los vehículos que presenten riesgos para la operación del túnel en categoría de motocicletas, 
tracción animal, bicicletas, así como el tránsito peatonal, podrán sujetarse a restricciones totales o 
parciales, si así se justifica en los estudios de detalle y se contemplan los mecanismos de gestión 
de información y comunicación dentro del manual de Operación y Mantenimiento. 
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4. GESTIÓN GENERAL, PREPARACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES 

4.1. Sistema de Gestión 

El Concesionario deberá realizar periódicamente tareas de inventario y evaluación de todos los 
elementos constitutivos de la(s) vía(s) para garantizar una toma de decisiones objetiva y racional 
que a su vez asegure la correcta gestión de la(s) vía(s). 

El Concesionario estará obligado a llevar un registro de todas las operaciones ejecutadas durante 
cada una de las etapas del Contrato, el cual será entregado a la ANI según lo establecido en este 
Apéndice Técnico, a través del SICC especificado en el Apéndice Técnico 4. 

El registro de actividades e inventario de elementos de la Concesión se gestionará a través de un 
software basado en tecnología de sistemas de información geográfica que deberá permitir: 

a) Georreferenciar cada elemento del inventario (viaductos, drenajes transversales, taludes, 
pavimento y señalización vertical como mínimo) en un modelo CAD de dos dimensiones. 

b) Realizar consultas sobre cualquiera de esos elementos ( características del viaducto, 
tipología, dimensiones, etc.), verificar fechas de inspecciones, fotografías asociadas, etc. 

c) Realizar búsquedas específicas en el inventario ( últimos elementos inventariados, viaductos 
de tipología específica, tramos de carreteras con un tipo de pavimento específico, etc.) 

d) Pennitir a la ANI el acceso directo a toda la información allí registrada para efectos de 
seguimiento, verificación y consulta. 

Las actualizaciones de este sistema tendrán en cuenta las sugerencias del Interventor y de la ANI. 

El Concesionario deberá gestionar en todo momento el archivo de los planos as-built de toda la(s) 
vía(s ), estableciendo un procedimiento para actualizarlos cada vez que una actuación de 
mantenimiento los modifique. 

4.2.Preparación de Informes 

El Concesionario deberá elaborar y presentar infonnes, programas, planes y estudios, con 
frecuencias de elaboración, presentación y/o ajuste diverso, tal como se detalla más adelante. 

Todos estos informes deben permitir que el Interventor obtenga un conocimiento profundo del 
acontecer diario de la Concesión, del estado de sus elementos y de las actualizaciones de Planes y 
Programas. 

Una vez inicie la operación del SICC, los informes mencionados en esta sección se deben hacer 
mediante el SICC. 
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A continuación, se presentan, agrupados según su periodicidad, los principales documentos 
relacionados con la Operación y el Mantenimiento que deben ser presentados de acuerdo con el 
periodo establecido, a partir del inicio de la Operación. Los formatos y contenidos de estos 
documentos deberán ser acordados con la ANI y con el Interventor, de forma que satisfagan 
exactamente sus necesidades y requerimientos. 

4.2.1. Informes de tráfico según periodicidad definida por La ANI 

Se deberá cargar en la platafonna ANiscopio (https://aniscopio.ani.gov.co/), el viernes de cada 
semana, la información de tráfico desagregada a nivel de paso de cada vehículo por cada estación 
de peaje a cargo del concesionario, indicando el peaje, la fecha, la hora, la categoría, el sentido de 
circulación y la forma de pago de cada paso, de acuerdo con la Circular ANI No. 20216010000224 
del 12 de abril de 2021, "por medio de la cual se indica la manera en que debe reportarse la 
información desagregada de tráfico en AN!scopio" o de acuerdo con las directrices de la ANI que 
la adicionen, sustituyan o complementen. 

4.2.2. Informes Mensuales 

A más tardar el quinto (5°) Día calendario de cada mes, o el siguiente Día Hábil en el caso en que 
éste coincidiera con un Día Inhábil, el Concesionario deberá presentar dos (2) copias (una a la ANI 
y otra a la Interventoría) del "Informe Gerencial Mensual", que contendrá como mínimo la 
siguiente inforn1ación: 

a) Información de los tráficos del mes, clasificados por Día y hora, Tramo, sentido de 
circulación y categoría de vehículo, de acuerdo con la Circulares ANI No. 20216010000224 
y CIRCULAR No. 20216020000544, por medio de las cuales se indica la manera en que 
debe reportarse la info1mación mensual de tráfico y recaudo en ANiscopio. 

b) Información de accidentes, relacionando cada uno de ellos en una ficha que contendrá al 
menos los siguientes datos: 

1. Localización del accidente (PR ajustado a las decenas de metros y lugar exacto de 
la calzada). 

11. Croquis de la situación final de los vehículos y descripción del motivo más probable 
del accidente, elaborado por la Policía de Carreteras. 

111. Número de víctimas mortales y clasificación por edad y género. 
1v. Número de heridos graves y clasificación por edad y género. 
v. Número de heridos leves y clasificación por edad y género. 

v1. Número de vehículos implicados y categoría, marca, tipo, clase y descripción de 
cada uno de ellos. 

c) Registros de eventos o incidentes. 

d) Actuaciones sobre los elementos físicos del sistema vial, con indicación de las 
características modificadas y códigos de inventario de los elementos cambiados, así como 
referencia de los planos as-built, que deben entregarse por separado, aunque junto con el 
infonne mensual. El conjunto de modificaciones al inventario deberá presentarse cada año 
como parte del documento de actualización de inventario. 
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e) Información contable del mes, con detalles de ingresos por peaje, Ingresos Comerciales, 
Vigencias Futuras, y costos operativos, de personal, generales, extraordinarios, etc. 

f) Información de pesaje de vehículos con registros diarios del número de controles, hora, 
tipos de vehículos y demás requisitos requeridos en este documento, así como resúmenes 
estadísticos de las infracciones. 

g) Información resumida de condiciones meteorológicas. 

h) Emisión de informes mensuales, a través del SICC, para la ANI y la Interventoría 
mostrando un listado completo de cada Indicador en el período informado, de los 
incumplimientos en algún indicador y el estado de las correcciones. 

4.2.3. Informes Trimestrales 

A más tardar el Décimo Quinto (15°) Día Calendario del mes siguiente a la finalización de cada 
trimestre del año (15 de enero, 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre), o el siguiente Día Hábil en 
el caso en que éste cayera en Día Inhábil, el Concesionario deberá presentar la información contable 
de cada Trimestre, con detalles de ingresos por Peaje, Ingresos Comerciales, y costos operativos, 
de personal , generales, extraordinarios, etc. 

4.2.4. b1formes Anuales 

4. 2. 4.1. Informe Anual de Operación 

A más tardar el 31 de enero de cada año calendario, el Concesionario deberá presentar dos (2) 
copias (una a la ANI y otra a la Interventoría) de los siguientes documentos con los contenidos que 
se especifican: 

a) Resumen anual del Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) en cada Tramo, con estadísticas 
y clasificación mínima por tipo de vehículo con tarifa distinta. 

b) Resumen de datos de accidentes anuales, con datos estadísticos de localizaciones y 
gravedad, así como identificación de tramos de concentración de accidentes (TCAs) 

c) Resumen de pasos de transportes especiales por la(s) vía(s) y enumeración de posibles 
incidentes relacionados con ellos. 

4.2.4.2.Jn(orme Anual de Mantenimiento 

En la misma fecha del Informe Anual de Operación al que hace referencia el numeral anterior, el 
Concesionario hará entrega del Infonne Anual de Mantenimiento que detallará las condiciones de 
los elementos fisicos del sistema vial. El mencionado infonne contendrá además una relación de 
las inspecciones periódicas efectuadas (Indicadores de pavimento, estructuras, drenaje y 
señalización), con sus resultados y conclusiones correspondientes, indicando si se requieren 
inspecciones más detalladas ( ensayos, toma de muestras, etc.) o labores de mantenimiento 
extraordinario, rehabilitación o reposición. 
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El informe contendrá además un recuento de las principales actuaciones realizadas en el año del 
que se informa. 

4.2.4.3. Otros Jn(ormes Anuales 

También serán entregados con una frecuencia anual los siguientes informes: 

a) Actualización integral del Manual de Operación y Mantenimiento para el nuevo año. 

b) Programa mensualizado de actividades de Operación y Obras de Mantenimiento para el 
nuevo afio. Estas acciones deben basarse en los resultados del sistema de vigilancia de 
carreteras. y consolidado en sus infonnes. 

c) Estados financieros de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

4.2.5. Documentación de Emisión Puntual 

Durante la Fase de Preconstrucción, y según se indica en el Apéndice Técnico 3 Especificaciones 
Generales, el Concesionario deberá entregar los siguientes documentos: 

a) Programa de Operación y Mantenimiento: El Programa de Operación y Mantenimiento se 
presentará a la ANI y al Interventor, tanto en su primera versión como en sus 
actualizaciones anuales, de acuerdo con los indicadores pactados. 

b) Manual de Operación y Mantenimiento: Este documento especificará protocolos e 
instrucciones tanto para las operaciones rutinarias como para aquellas que se requieran ante 
cualquier emergencia, incidencia, accidente o situación extraordinaria. El Manual de 
Operación y Mantenimiento debe contener capítulos dedicados a las principales áreas de 
Operación: 

1. Tráfico: Entre otros, debe decir qué mensajes poner en cada situación de tráfico y 
clima. También debe incluir los manuales de procedimientos técnicos para la 
implantación del sistema de control de tráfico. 

11. Peajes: Debe incluir el detalle de los procesos de Mantenimiento y Operación de la 
infraestructura física, la señalización e iluminación y el equipamiento básico; 
descripción de los procesos, funciones, equipo de trabajo, hardware y software 
necesarios para la realización del cobro, recaudo y manejo de dinero desde el 
momento del cobro hasta su depósito, incluyendo el transp01te de valores y la 
transmisión de información; descripción de los procesos, funciones, equipo de 
trabajo, hardware y software necesarios para la Operación de control, incluyendo la 
transmisión de información; descripción de los procesos, funciones, equipos de 
trabajo y convenios que sean necesarios para garantizar la interoperabilidad de los 
medios automáticos y semiautomáticos de pago; descripción de los procesos, 
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funciones , equipo de trabajo, hardware y software necesarios para garantizar el 
suministro de información y las labores de Interventoría dispuestos en el Contrato. 

El Manual de Operación y Mantenimiento también debe incluir los protocolos de 
Operación del peaje con instrucciones para casos rutinarios y especiales, 
considerando, entre otras cosas, señalización, controles y fiscalización del recaudo, 
elaboración de estadísticos de tránsito, registro de novedades, atención al Usuario y 
el Sistema de Control para el cumplimiento de estas normas. 

111. Pesajes (Manual de Operación y Mantenimiento - Pesajes): Como parte del Manual 
de Operación y Mantenimiento, el Concesionario deberá presentar a la ANI el 
"Reglamento de Operación de las Estaciones de Pesaje" con instrucciones para 
casos rutinarios y especiales y que incluirá, entre otras cosas, señalización, 
controles, fiscalización, elaboración de mapas estadísticos con el porcentaje de 
camiones controlados y el número de horas de control realizado por semana, registro 
de novedades, localización de equipos de trabajo, control y vigilancia de equipos e 
instalaciones, atención al Usuario y Sistema de Control para el cumplimiento de 
estas normas. 

c) Plan de Contingencias para paso de Transportes Especiales (Dimensiones Especiales o 
Carga Extraordinaria) por la(s) vía(s). El Concesionario deberá elaborar y presentar al 
INVIAS, para su aprobación, un plan de contingencias para la atención de accidentes de 
vehículos que transporten cargas peligrosas, que deberá incluir como mínimo: 

1. Señalización. 
11. Controles. 

111. Precauciones y contraindicaciones de la carga. 
1v. Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosión 

d) Memoria Técnica de acuerdo con la Sección 4.16 de la Parte General del Contrato. 

e) En cualquier momento durante la ejecución del Contrato y siempre que se den las 
circunstancias que lo exijan confonne a este Apéndice Técnico o a la Ley Aplicable, el 
Concesionario presentará a la ANI: 

1. Informe específico del plan de contingencias para el paso por la Concesión de un 
cierto transporte especial en fecha conocida. El Infonne deberá incluir como 
mínimo señalización propuesta, controles, precauciones y contraindicaciones de la 
carga, así como medidas a tomar en caso de de1Tame y/o explosión. 

11. Informe y planos as-built de elementos constitutivos de la Concesión que hayan sido 
repuestos o modificados sustancialmente: nuevas carpetas de pavimento, 
reparaciones sustanciales en estructuras, reposición de obras de drenaje o 
señalización, nuevas instalaciones de tráfico, peaje o iluminación, etc. Esta 
documentación se entregará el Día 5 del mes siguiente al que produzcan los 
cambios, junto con el informe mensual que conesponda. 
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111. Plan de desvíos programados, el dispositivo de señalización temporal de la obra y 
el plan por medio del cual el Concesionario informará a las Autoridades 
Gubernamentales de los municipios afectados, a las tenninales de transp011e y en 
general a la comunidad afectada acerca del cierre del tramo o de la(s) vía(s). Lo 
anterior, con el fin de que la ANI trámite ante el INVIAS el permiso de cierre 
temporal. 

4.3. Archivo 

Todos los archivos que se produzcan con ocasión del contrato deben dar cumplimiento a la Ley 
594 de 2000 Ley General de Archivo, Acuerdos reglamentarios y demás nonnatividad archivística 
en Colombia, y demás disposiciones vigentes, o por la nonna o por la(s) que la sustituya(n), 
modi-fique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato. Por lo anterior, en la 
Etapa de Reversión el Concesionario debe entregar su archivo bajo los siguientes criterios, excepto 
para el literal h que debe cumplirse durante el plazo del Contrato: 

Presentación de documentos, informes y estudios durante la ejecución del contrato 

El Programa de Gestión Documental de la Agencia se contempló la implementación de la 
radicación por medios electrónicos para que los Concesionarios, Interventorías y público en general 
puedan radicar sus comunicaciones, estudios y demás documentos, exceptuándose la 
documentación relacionada con los trámites de adquisición y expropiaciones prediales. 

Así las cosas, se debe utilizar la plataforma disponible para radicar por medios electrónicos a través 
de la página web en el siguiente enlace: 
http://orfeo.ani.gov.co/Orfeo/radicacion Web/radicacionGeneral/ 

El Concesionario deberá cumplir con el manual de usuario, el cual será remitido por la ANI, este 
podrá modificarse durante la ejecución del Contrato. 

También se pueden entregar los documentos en medios electrónicos en la ventanilla de 
correspondencia de la Agencia Nacional de Infraestructura en medio magnético siempre y cuando 
sean anexados en formato PDF/A con firn1a digital. 

Debe entenderse por finna digital la regulada en la Ley 527 de 1999 "Por medio de la cual se define 
y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones" o por la(s) que 
la sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato. Es de 
resaltar que la firma digital debe ser la emitida por una entidad ce11ificadora autorizada en Colombia. 

Adicionalmente, deberá cumplirse con Decreto 333 de febrero 19 de 2014, Por el cual se reglamenta 
el articulo 160 del Decreto-ley 19 de 2012 indica: "Estampado cronológico: mensaje de datos que 
vincula a otro mensaje de datos con un momento o periodo de tiempo concreto, el cual permite 
establecer con una prueba que estos datos existían en ese momento o periodo de tiempo y que no 
sidi-ieron ninguna mod[ficación a partir del momento en que se realizó el estampado." o por la(s) que 
la sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato. 
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Por lo anterior, para radicar la documentación a través de la página web debe contar con finna digital 

y estampado cronológico. 

Se exceptúan los expedientes prediales que se tramitan únicamente en físico, una vez se finalicen 
los trámites de compra y/o expropiación se deben entregar la totalidad de las carpetas digitalizadas 
en formato PDF/A y en original , confom1e lo indique Gmpo Interno de Trabajo Predial y el área 
de Gestión Documental de la Entidad. Lo anterior aplica para los expedientes de reasentamjento. 

Para la reversión de archivos una vez terminados los contratos 

Es necesario que, durante la gestión de los contratos, las áreas de depósito documental cuenten con 
seguridad y condiciones ambientales necesarias para la conservación de la documentación, esto 
incluye además la fumigación de la documentación por lo menos una vez al año, que pem1ita la 
desinfección y el control de hongos esporulados, bacterias celulíticas, virus, ácaros del polvo y 
roedores, además se debe entregar previa la entrega de los archivos: 

El resultado del diagnóstico microbiológico en los depósitos de archivo para detectar el porcentaje 
de presencia de hongos esporulados, bacterias mesófilas aplicando la tecnología de placas Petri de 
agar Sabouraud con antibiótico, el chequeo deberá hacerse sobre una muestra aleatoria con la 
captura de esporas para gem1inar en PDA 

Entregar el certificado que emite la empresa que realiza la fumigación para el control de 
microorganismos aplicar la desinfección T SANYTISER UL V mediante la técnica de aspersión y 
nebulización 

Control químico de roedores con rodenticida de segunda generación mediante la instalación de 
cebos tóxicos y control de plagas rastreras y voladoras 

La documentación que se debe entregar corresponde a los archivos originales, es decir a todos los 
documentos físicos y electrónicos que reposan en el archivo del contratista y que son el resultado 
de la ejecución del contrato, archivo que debió haberse conformado (independientemente de la 
documentación que enviaron durante la ejecución del contrato a la Agencia), debidamente 
organizado y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 042 de 2002 ya que estos archivos 
son propiedad del Estado. Los documentos deben ser entregados conforme las normas de archivo 
e Informar el nombre del profesional en archivística (ley 1409 de 201 O) con el que se coordinará 
todo el proceso de entrega documental a la Agencia Nacional de Infraestmctura. 

Las actas y demás documentos deben organizarse en carpetas de propalcote o ph neutro, con gancho 
legajador plástico, los documentos dentro de la carpeta deben estar en orden cronológico, del 
documento más antiguo al más reciente como un libro, no se mezclan las actas pues las actas de 
seguimiento predial son diferentes a las actas de Comité técnico y a las actas de reuniones generales 
y demás actas que puedan haberse generado. 

Los infonnes también se organizan en carpetas, así como la documentación adicional que puedan 
haber producido en la ejecución del contrato. 

Por su parte, de conformidad con el Acuerdo 05 de 2013, cada carpeta debe llevar una hoja de 
control o índice de lo que hay en cada una, ejemplo: No. de radicado recibido, No. De radicado del 
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remitente, fecha, asunto, folio ( del - al), original/copia (se marca con X), registrar si lleva anexos, 
y una columna de observaciones si las hay, la hoja de control debe estar firmada por el responsable 
de la Concesión y de quien a elaboró. Copia de la hoja de control en Excel debe ser entregada a la 
Agencia para la recuperación de la información 

Cada carpeta debe estar identificada con un rótulo que contenga: 

• Nombre del proyecto 
• Número del contrato o proceso de contratación 
• Objeto del contrato o proceso de contratación 
• Nombre del contratista o proponente 
• Fecha del documento 
• Nombre del documento o del infom1e 
• Número de folios. Cada carpeta se foliará de forma independiente con esfera de mina negra 

en la parte superior derecha de cada hoja y tendrá máximo 200 folios. Si el informe es muy 
voluminoso y sobrepasa el número de folios establecido se deberá presentar varias carpetas 
en las cuales de acuerdo con el número se distinguirán como I de 2, 2 de 2, y así 
sucesivamente según el caso y tendrán foliación consecutiva y en orden cronológico de la 
fecha más antigua a la más reciente. 

Los medios magnéticos, deben ser migrados a Disco Duro, los Discos deben ser entregados en 
inventario aparte, en la columna soporte registrar el tipo de medio, Disco Duro o USB. De cada 
CD o DVD copiado en el disco debe quedar una referencia cruzada en la carpeta a la que 
correspondía el medio magnético si es el caso, así mismo los archivos deben estar en formato de 
preservación a largo plazo. 

Los documentos electrónicos, bases de datos y demás infonnación electrónica deberá cumplir con 
las especificaciones de esta circular y demás normatividad archivística aplicable. 

La entrega de medios magnéticos Disco Duro o USB debe realizarse en la caja original, y se 
deben identificar con los siguientes datos: 

• Nombre del proyecto 
• Número del contrato 
• Objeto del contrato 
• Nombre del contratista. 
• Fecha de elaboración o presentación del documento. 
• Nombre del documento o del infonne. 

Si se entregan varios de estos medios deberán venir numerados ejemplos: DD 1, DD2 ... 

Dentro de los medios magnéticos, los archivos deben tener nombres que pennitan su identificación 
con palabras claves, que no tengan más de 32 caracteres y no consignar tildes, comas ni caracteres 
extrai"'íos. Si el nombre del docwnento es muy extenso, esto puede afectar procesos de backup, copia, 
migración, restaw-ación, transferencia o compatibilidad entre sistemas de archivos. 

Presentación de planos: 
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No se admite la entrega de planos doblados, sólo podrán entregarse enrollados, máximo 30 planos por 
rollo, en tubo de papel Kraft sin ningún material metálico o enrollado en papel ph neutro, con un rótulo 
de identificación que contenga la siguiente infom1ación: 

• Nombre del proyecto 
• Número del contrato 
• Objeto del contrato 
• Nombre del contratista 
• Tipo de plano 
• Nombre del plano 
• Fecha de elaboración 
• Escala 
• Número 

Los planos deben venir impresos en papel blanco de mínimo 75 gramos, cada plano debe entregarse 
debidamente inventariado en el fonnato de inventario documental de la Agencia, previa la entrega 
debe remitirse en formato Excel al correo electrónico del responsable del archivo, una vez revisado se 
autorizará la entrega. Será responsabilidad y obligación del contratista asumir los recursos y gastos 
que se requieran para atender de forma adecuada el proceso de organización, almacenamiento y 
entrega del archivo. 
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5. REVERSIÓN 

De acuerdo con la Sección 9.7 de la Parte General Contrato, cuando concluya la Etapa de Operación 
y Mantenimiento o cuando el Contrato se termine anticipadamente, todas las obras y bienes de la 
Concs::sión, incluyendo los Predios de la zona del Corredor del Proyecto y las obras civiles 
( calzadas, separadores, intersecciones, estructuras, obras de drenaje, obras de arte y señales), las 
Estaciones de Peaje y sus equipos, las Estaciones de Pesaje y sus equipos, el Centro de Control de 
Operación y sus equipos, las Bases de Operación (uno o los que haya), las Áreas de Servicio, todos 
los automotores y equipos instalados para la Operación del Proyecto, incluyendo equipos y 
software de computación, equipos de telecomunicaciones, red de fibra óptica, así como los 
entregados a la Policía de Carreteras, los equipos de rescate, los elementos de Traslado Asistencial 
Médico (T AM) y cualquier otra obra y bien que fonne parte de la concesión, deberán ser entregados 
a la ANI sin costo alguno y libre de todo gravamen. 

El estado de las obras y bienes al momento de entregar la obra deberá ser el siguiente: 

5.1. Indicadores 
Al momento de la terminación del Contrato el Concesionario deberá cumplir con los Valores 
Mínimos de Aceptación de los Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4. 

Durante los primeros treinta (30) Días de la Etapa de Reversión, el Interventor y el Concesionario 
realizarán la medición final de los Indicadores. 

De encontrarse eventos en los que la infraestructura o los equipos no cumplan con el Valor de 
Aceptación, el Concesionario contará con el Término Máximo de Corrección previsto para el 
Indicador correspondiente para adecuar el estado de la infraestructura. Una vez efectuadas las 
Intervenciones adicionales o vencido el Término Máximo de Corrección, el Interventor procederá 
a efectuar una nueva medición y verificará el cumplimiento del Indicador. 

Si vencido el Término Máximo de Corrección no se ha obtenido una medición igual o mejor al 
Valor de Aceptación del Indicador correspondiente, se procederá la aplicación de multas en los 
términos señalados en el numeral 6.1 (j) de la Parte Especial del Contrato, sin mediar un nuevo 
periodo de cura. 

5.2. Pavimentos 

Sin perjuicio del cumplimiento de los demás Indicadores, al momento de la terminación del 
Contrato, los pavimentos deberán contar al menos con el índice de deflexión que se indica en el 
Apéndice Técnico 4 como valor mínimo de aceptación para el Indicador de Capacidad Estructural 
El 6. 

5.3. Equipos 

Todos los equipos entregados deberán contar con una vida residual de por lo menos cinco (5) años 
más sin necesidad de reposición, a excepción de los vehículos automotores que deberán tener una 
vida residual de tres (3) años como mínimo. 
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En caso de que el Concesionario contrate servicios de terceros (como ambulancias, auxilio 
mecánico, etc.) al final de la Concesión está obligado a revertir a la ANI los vehículos necesarios 
para prestar estos servicios. Si no es propietario de este tipo de vehículos, en algún momento deberá 
adquirirlos para poder revertirlos a la ANI al final de la concesión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si alguno(s) de los equipos, vehículos o cualquier otro activo que 
sea objeto de reversión está bajo la modalidad de leasing, cuando se llegue el momento de reversión 
el Concesionario deberá haber ejercido la opción de compra de tales bienes para efectuar su 
reversión a la ANI. 
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6. MANTENIMIENTO 

6.1. Alcance General de las Obras de Mantenimiento 

Las Obras de Mantenimiento se iniciarán a partir de la Fecha de Inicio y concluirán con la 
suscripción del Acta de Reversión, de acuerdo con lo establecido en la Sección 9.7 (f) de la Parte 
General del Contrato de Concesión. 

Las Obras de Mantenimiento deberán adelantarse aun cuando no exista una categoría o 
procedimiento específico para éstas en este numeral, de manera que los elementos de la(s) vía(s) 
cumplan con los Indicadores previstos en el Apéndice Técnico 4 y cumplan su función de manera 
adecuada con la calidad de servicio establecida en el Contrato, en el presente Apéndice Técnico y 
en los demás documentos del Contrato. Por consiguiente, la descripción de las Obras de 
Mantenimiento y Operación no debe entenderse como exhaustiva, por lo que se entiende que el 
Concesionario deberá asumir la obligación de realizar todos los trabajos, obras y actividades 
necesarios para cumplir con los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4 - Indicadores 
para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio. 

En cualquier caso, el Concesionario deberá corregir todos los deterioros o deficiencias detectados 
por la Interventoría o por él directamente en desarrollo de sus actividades de autoevaluación, y en 
especial aquellos que pudieran afectar a la transitabilidad de la(s) vía(s). Por consiguiente, el 
Concesionario será responsable de adoptar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para 
la conservación de la(s) vía(s) en las condiciones establecidas en el Contrato y en el Apéndice 
Técnico 4 - Indicadores para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio, así como en las que exija 
la Interventoría, siempre que se refieran al cumplimiento de temas obligatorios del Contrato y/o la 
Ley Aplicable. 

Todas las Obras de Mantenimiento se realizarán siguiendo los planes o los procedimientos 
mencionados en el Manual de Operación y Mantenimiento y Mantenimiento. 

Sin limitar la generalidad de lo anterior, antes del inicio de cualquier actividad o acc10n de 
conservación el Concesionario deberá instalar un sistema de señalización provisional de obra de 
acuerdo con un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) previamente presentado a la Interventoría, según 
lo contenido en el manual de señalización expedido por el Ministerio de Transporte e INVIAS, o 
la Secretaria Distrital de Movilidad según aplique; confonne a la normativa de control de tráfico, 
de modo que se propicie la total seguridad de Usuarios, trabajadores y población colindante. 

Para el desarrollo y ejecución de las anteriores actividades, el Concesionario tomará en cuenta los 
convenios que la ANI suscribió, los cuales se identifican en la Parte Especial, no solo con los 
municipios si no con otras empresas de servicios públicos para hacer uso del Corredor del Proyecto. 

Todas las operaciones que restauren o mejoren las condiciones actuales de la(s) vía(s) deberán 
realizarse confonne a la nonnativa vigente y Ley Aplicable, en cuanto a la calidad de los materiales 
y los procedimientos de ejecución, salvo justificación expresa debidamente presentada y verificada 
por el Interventor. El Concesionario podrá elegir el tipo de actuación a emprender, dentro de los 
márgenes que otorguen la Ley Aplicable y la buena práctica del momento, y la deberá comunicar 
por escrito a la ANI y al Interventor. Si la actuación no resulta eficaz ni durable, la ANI y/o el 
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Interventor solicitarán al Concesionario que adopte soluciones definitivas que resuelvan el 

problema existente. 

Cuando las Obras de Mantenimiento incorporen cualquier elemento adicional a la(s) vía(s) por 
cuenta y riesgo del Concesionario, tales servicios deberán estar basados en sus correspondientes 
Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, los cuales deberán contener el 
detalle de todas las soluciones propuestas, y deberán haber sido elaborados conforme a las normas 
constructivas y de servicios vigentes y presentados previamente al Interventor para su verificación. 

Al término de los trabajos correspondientes a cada Obra de Mantenimiento, el Concesionario 
deberá presentar un informe detallado al Interventor y a la ANI. Este informe deberá contener 
registros fotográficos, descripciones de todas las Obras de Mantenimiento realizadas, incluyendo 
sus respectivas cantidades y memorias de cálculo, así como el diseño de la obra construida, en 
concordancia con lo establecido en Apéndice Técnico 4. 

A continuación, se presentan las prescripciones que, como mínimo y sin pe1juicio de todas aquellas 
otras necesarias para cumplir con lo aquí previsto, la buena práctica internacional y la Ley 
Aplicable, debe cumplir el Concesionario. 

6.2. Tipos de Actuaciones de Mantenimiento 

Las obras de Mantenimiento comprenden el conjunto de operaciones realizadas para preservar las 
características técnicas y físicas operacionales de la(s) vía(s), confom1e a la Ley Aplicable y los 
Indicadores, e incluyen- pero sin limitarse- las siguientes actividades: 

Actividades de mantenimiento ordinario (Rutinarias y Cíclicas): Incluyen actividades de 
corrección de defectos o inconformidades y actividades de mantenimiento para asegurar la 
continuidad del servicio de la(s) vía(s) y encaminadas a mantenerla en condiciones adecuadas. 
Estas actividades también incluyen las relacionadas con la gestión de la conservación y su 
componente administrativo referido a la continuidad del servicio. Por ello, el Concesionario deberá 
apoyar a las autoridades de tránsito en temas como la respuesta a accidentes, la vigilancia, etc. Por 
último, también se incluyen actividades de uso y defensa de la carretera, tales como las 
encaminadas a la protección del Corredor del Proyecto y a la limitación de la propiedad, a la 
regulación y limitación de accesos y al establecimiento de limitaciones a la circulación de 
vehículos. 

Actividades de mantenimiento extraordinario (Periódico): Actividades preventivas periódicas de 
gran envergadura que deben ser planeadas en ciclos más largos que los de la conservación 
correctiva rutinaria, casi siempre próxima al fin de la vida útil del elemento o cuando el desempeño 
de un elemento o sistema pueda comprometer la seguridad o el confort de los Usuarios. 

Actividades de mantenimiento de emergencia: Actividades destinadas a reparar, reconstruir o 
restaurar elementos obstruidos o dañados del sistema vial, corrigiendo defectos de surgimiento 
repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias relacionadas con eventos 
de ocurrencia imprevisible. La respuesta a estos eventos, tales corno accidentes de tránsito o 
fenómenos naturales, debe estar a cargo del equipo de inspección de conservación o de la 
Operación de tráfico, el cual deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
los usuarios o comunidades. 
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6.3. Actividades Particulares del Mantenimiento 

6. 3.1. Pavimento y Bermas 

El Concesionario deberá realizar a su propio riesgo todos los trabajos de conservac1on, 
Mantenimiento, reparación, Rehabilitación y reconstrucción que sean necesarios para el 
cumplimiento de los Indicadores de Estándares de Calidad en los términos establecidos en el 
Apéndice Técnico 4: Indicadores para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio, en el que se 
presentan los Indicadores, valores mínimos de aceptación, métodos de medida y tiempos máximos 
de corrección. 

Los Indicadores relacionados con el estado de pavimentos y bennas se presentan a continuación 

Tabla 6 - Indicadores Aplicables a Pavimentos y Bermas 

IDENTIFICADOR INDICADOR TIPO DE PAVIMENTO 

El TRI Flexible - Rígido 

E2 Ahuellamiento Flexible 

E3 Fisuras Flexible 

E4 Coeficiente de Fricción Transversal Flexible - Rígido 

E5 Textura Flexible - Rígido 

E6 Baches Flexible 

E7 Hundimientos Flexible 

E l O 
Drenajes Superficiales, longitudinal y Flexible - Rígido 

trasversal 

E l6 Capacidad Estructural Flexible 

El7 Disponibilidad de la Vía Flexible - Rígido 

E l 8 Escalonamientos Rígido 

El9 Grietas Rígido 

E20 Desportillamiento de Juntas Rígido 

E21 Juntas Rígido 

E22 
Eficiencia en la Transferencia de Rígido 

Carga 

Para cumplir con los Indicadores a que se refiere el Apéndice Técnico 4, el Concesionaiio deberá 
ejecutar las siguientes actividades, además de todas aquellas que de acuerdo con la técnica y las 
necesidades de la infraestructura, sean necesarias para cumplir con los mencionados Indicadores. -

6.3.1. 1. Reparación de Baches v Asentamientos 

El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, la superficie de rodadura y las bennas 
libres de baches y deformaciones como ahuellamientos, hundimientos, desplazamientos de borde, 
afloramientos, etc., para lo cual efectuará las reparaciones de acuerdo con los procedimientos y 
especificaciones descritos en su Manual de Operación y Mantenimiento y en los plazos indicados 
en el Apéndice Técnico 4. Para ello deberá disponer de personal calificado que deberá realizar 
recorridos rutinarios con el propósito de detectar y clasificar los defectos, con la periodicidad 
mínima indicada en el Apéndice 4. Además, seleccionará y suministrará los materiales y equipos 
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adecuados para cada una de las operaciones necesarias para la reparación de baches en afirmado y 

parcheo en pavimento en la corona. 

Las tareas incluidas en estas actividades de Mantenimiento se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7: Tareas Reparación de Baches y Asentamientos 

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y bemrns) de carreteras 

oavimcntadas 

CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Reparación localizada en la estructura de la calzada, 

Bacheo ( carreteras 
tapando los huecos por medio de reconstrucción de 

229 capas inferiores con material granular compactado, 
pavimentadas): sin incluir la capa de rodadura (ver Especificaciones 

Técnicas de INVIAS). 

Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de la corona (calzada y bermas) de 
carreteras pavimentadas 

Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante 
la colocación de mezcla asfáltica (concreto asfáltico, 

257 Parcheo: mezcla con asfalto líquido o mezcla con emulsión) 
incluyendo la compactación. (Ver Especificaciones 
Técnicas de INVIAS) 

6.3.1.2. Sellado de Fisuras 

El Concesionario se obliga a mantener la superficie de rodadura y las bermas libres de todo tipo de 
fallas ( entre otras, ojos de pescado, fisuras longitudinales y transversales, agrietamientos, baches, 
descascaramientos, pérdida de la película ligante o de los agregados, ahuellamientos, 
hundimientos, desplazamientos de borde, afloramientos, etc.), para lo cual efectuará las 
reparaciones de acuerdo con los procedimientos y especificaciones descritas en las 
Especificaciones Técnicas y dispondrá del personal calificado que realizará recon-idos rutinarios 
con el propósito de detectar y clasificar las fallas. Igualmente dispondrá del personal para el bacheo, 
parcheo y sello de fisuras en caiTeteras pavimentadas, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
del INVIAS. 

Las tareas incluidas en el sellado de fisuras se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8- Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de la corona (calzada y bermas) de carreteras pavimentadas 

CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

63 
Sello de fisuras abiertas Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una mezcla de 
(ancho mayor de 3 mm). emulsión v arena. 

64 
Sello de fisuras abiertas Relleno de fisuras abiertas (grietas) con emulsión asfoltica 
(ancho menor de 3 mm). 

6.3. 1.3. Reparación de pavimento rígido 

El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, la superficie del pavimento rígido y las 
bennas libres de fisuras, escalonamientos, perdida de sellos, etc., para lo cual efectuará las 
reparaciones de acuerdo con los procedimientos y especificaciones descritos en su Manual de 
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Operación y Mantenimiento y en los plazos indicados en el Apéndice Técnico 4. Para ello 
dispondrá de personal calificado que deberá realizar recorridos rutinarios con el propósito de 
detectar y clasificar los defectos, con la periodicidad mínima indicada en el Apéndice 4. Además, 
seleccionará y suministrará los materiales y equipos adecuados para cada una de las operaciones 
necesarias. 

Las tareas incluidas en las actividades de Mantenimiento de un pavimento rígido se presentan en 
la Tabla 9. 

Tabla 9 - Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de la corona (calzada y bermas) de carreteras pavimentadas 

CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Reparación del sello de las juntas mediante la remoción del 

sello deteriorado y la colocación de un nuevo material sellante 

que cumpla con las características de calidad, elongación y 

500 Sellado de juntas y fisuras 
factor de forma, que permita evitar el ingreso de agua por las 

juntas. En el caso de sellado de fisuras, se debe preparar la 
cavidad y realizar el mismo procedimiento de sellado, con las 

mismas características de calidad, elongación y factor de forma 

que el sellado de las juntas. 

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas 

Reparación de la porción superficial de una losa de concreto, 

501 
Reparación a Profundidad que consiste en la remoción de hasta 1/3 del espesor de la losa, 

Parcial con el fin de reparar desportillamiento en las juntas y fisuras, 
daños superficiales que no excedan el tercio dd espesor. 

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas 

Reparación de todo el espesor de la losa de concreto hasta 
exponer el material de base. Se utiliza para reparar daños en la 
base, segmentaciones de losas, fisuras de gran severidad que 

502 Reparación a Profundidad Total atraviesen todo el espesor de la losa. Dependiendo del tipo y 
causa del daño, se debe restituir total o parcialmente el sistema 
de soporte de la losa, el sistema de transferencia de carga en 

las juntas y/o el sistema de amarre. 

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas 

Reparación de la porción superficial de una losa de concreto, 

503 
Reparación a Profundidad que consiste en la remoción de hasta 1/3 del espesor de la losa, 

Parcial con el fin de reparar desportillamiento en las juntas y fisuras, 

daños superficiales que no excedan el tercio del espesor. 

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de c,meteras pavimentadas 
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CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Reparación de fisuras en diferentes grados de severidades. que 

mediante la aplicación de materiales epóxicos o colocación de 
aceros, pem1iten la restitución de la integridad estructural de la 

504 Costura de fisuras 
losa de concreto, con el fin de que la losa soporte los esfuerzos 

y deformaciones de la manera en que fue diseifada 

originalmente. Se pueden tener varios procedimientos, como: 
( 1) costuras epox icas por gravedad y presión, (2) costura 

cruzada, y (3) costura lineal o ranurada. 

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y bemrn) de carreteras pavimentadas 

Se utiliza para restituir el sistema de transferencia de carga, 
para maximizar la eficiencia de la trasferencia de carga en 

505 
Inserción de barras de las juntas. Consiste en la inserción en el concreto 

transferencia endurecido, mediante el corte de ranuras que permitan 

colocar nuevas barras de transferencia lisas, con el 

diámetro, resistencia y longitud adecuadas al diseño. 

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y bem1a) de carreteras pavimentadas 

Se utiliza para restituir la planicidad superficial de un 
pavimento de concreto o para restituir el acabado 

superficial. Consiste en el paso de fresadoras con tambores 

506 Fresado superficial 
de discos, que eliminan mediante fresado la capa superficial 
(entre 1 y 3 cm) del espesor del pavimento. Normalmente 
se utiliza en edades avanzadas del pavimento, cuando este 
ya ha cumplido o está próximo a cumplir su vida útil de 

diseño. 

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas 

CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Se utiliza para rellenar cavidades debajo de la losa de 

507 Estabilización de losas 
concreto, que afectan la capacidad de soporte uniforme de las 
losas. Consiste en la elaboración de perforaciones y la 

inyección a baja presión de material de relleno. 

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y bem1a) de carreteras pavimentadas 

6.3.2. Sdialización Vertical y Señalización Horizontal 

El Concesionario deberá realizar los trabajos de limpieza periódica, de al menos una vez al mes, 
conservación, y reparación necesarios para cumplir en todo caso con lo estipulado en esta Sección 
y, además, asegurar el cumplimiento de lo especificado para los Indicadores, incluidos en el 
Apéndice Técnico 4 y lo definido en el numeral 4.3 (viii) del Apéndice Técnico 1. 

IY-
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Tabla to-Indicadores de Señalización Vertical y Señalización Horizontal 

IDENTIFICADOR INDICADOR 

El 1 Señalización V ertieal 

El2 Señalización Horizontal 

El Concesionario deberá asegurar, durante toda la vigencia del Contrato y en todo momento, con 
los Índices de Estándares de Calidad del Apéndice Técnico 4, tanto de la señalización horizontal 
como de la señalización vertical, cumpliendo con las normas vigentes, incluyendo sin limitación al 
Manual de Señalización Vial del Ministerio, o por las normas que la sustituya (n) adicione(n) o 
derogue(n) durante la ejecución del Contrato, y con otras normas referidas a materiales utilizados, 
reflectividad y limpieza. 

Será obligación del Concesionario incluir en su Manual de Operación y Mantenimiento, a su cuenta 
y riesgo, un "Programa de Señalización y Manejo de Tránsito" para evitar -o minimizar, en lo 
posible- las afectaciones que puedan causarse durante la ejecución de las Obras de Mantenimiento 
Ordinario, Extraordinario o de Emergencia, sobre el tránsito de la(s) vía(s) o sobre otras vías 
públicas que deba utilizar para acceder a la(s) vía(s) objeto de las obras. Del mismo modo, el 
Concesionario debe presentar a la Interventoría un estudio de señalización temporal como parte de 
los estudios que entregue cada vez que realice Obras de Mantenimiento Ordinario, Extraordinario 
o de Emergencia que supongan nuevos elementos en la(s) vía(s). 

Se considerarán deficiencias para la evaluación del cumplimiento de los Indicadores respectivo 
entre otras, las siguientes: ausencia de señales, existencia de señales ilegibles, no cumplir con las 
Especificaciones del Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte adoptado mediante 
Resolución 1885 del 17 de junio de 2015 y demás disposiciones vigentes, o por la nonna que la 
sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato, entre ellas las referentes 
a dimensiones, colores, rotulado, reflectancia y ubicación de las señales (longitudinal, lateral o 
elevado), etc. 

6.3.2.1. Señalización Vertical 

Las señales verticales deben tener una reflectividad como mínimo del ochenta por ciento (80 %) 
de los valores requeridos en la nom1a para cada tipo de lámina retroreflectiva tipo XI, según las 
normas complementarias como la NTC 4739 y/o las fijadas en el Apéndice Técnico 3, y demás 
disposiciones vigentes, o por la nonna que la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la 
ejecución del Contrato. En caso de que los valores sean inferiores será necesaria la reposición 
inmediata de las señales, según los plazos y a la regulación establecida en el Apéndice Técnico 4. 

La evaluación por Tramo se efectuará utilizando los formatos relevantes contenidos en dicho 
manual o en el vigente que regule la materia y en ellos se consignará la evaluación correspondiente 
para cada uno de los aspectos considerados en el Sistema de Control para la señalización. 

El Concesionario deberá sustituir la señalización y/o los dispositivos de señalización dañados, de 
manera inmediata tan pronto como lo advierta o le sea comunicado por la lnterventoría o la ANI, 
a trm és del SICC, así como cuando se advierta que la falta, avería o mala reflectividad de un 
dispositivo puedan generar peligro de accidentes. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de 
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multas o la aplicación de deducciones sobre la Retribución de Operación y Mantenimiento 

pertinentes. 

Los Tramos de doble calzada deberán contar con señalización vertical a ambos costados de cada 
calzada, de tal fonna que los vehículos que transitan por el carril rápido sean informados por las 
señales instaladas al costado izquierdo de la calzada y se eviten así posibles obstrucciones de la 
línea visual entre el vehículo que transita por el carril izquierdo y la señal instalada en el costado 
derecho de la calzada por parte de otros vehículos. 

Se deberá colocar el número de señales provisionales que sean necesarias durante el tiempo que 
tome realizar labores de mantenimiento u obras, y estas señales deberán ser retiradas cuando las 
obras terminen. La cantidad de señales y su ubicación deberá ajustarse siempre en función de 
criterios técnicos y buscando reducir la accidentalidad. 

La señalización temporal debe considerar las condiciones de visibilidad más desfavorables Para 
ello, las señales, barricadas, conos y demás elementos de señalización deberán cumplir con: 

Reflectividad de las señales de tránsito: Todas las señales de tránsito deberán fabricarse con 
material reflectivo, conforme a las Especificaciones Técnicas del INVÍAS y con el Manual de 
Señalización Vial, y demás disposiciones vigentes, o por la norma que la sustituya(n), adicione(n) 
o derogue(n) durante la ejecución del Contrato. 

Reflectividad de elementos de direccionamiento: Todos los elementos rígidos corno barricadas, 
canecas y muros deberán tener elementos y dispositivos reflectivos que cumplan con las nom1as 
técnicas y con el Manual de Señalización Vial. 

Luces intermitentes: Con el fin de garantizar la visibilidad de baITicadas o elementos de 
direccionamiento, en Planes de Manejo de Tráfico deberán utilizarse luces inte1mitentes. En caso 
de barreras, deberán colocarse luces de advertencia que permitan mayor visibilidad. 

Señales luminosas: En Planes de Manejo de Tráfico las señales deben generar su propia luz. La luz 
debe ser opaca y no debe encandelillar a los conductores de vehículos. En caso de poca visibilidad 
nocturna se deberán utilizar reflectores orientados de manera que no deslumbren al conductor. No 
se pennitirá el uso de mecheros ni de dispositivos de iluminación que no cumplan con las normas 
de calidad. 

6.3.2.2. Demarcación Horizontal 

La evaluación se efectuará respecto al estado fisico de las líneas demarcadas, midiendo el 
porcentaje de reflectancia con un reflectómetro de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos por el INVIAS y demás disposiciones vigentes. En su caso, se utilizarán los formatos 
aplicables establecidos por el INVIAS y/o la ANI. 

La demarcación horizontal provisional que sea necesaria se indicará durante el tiempo que tome la 
ejecución de las labores de mantenimiento u obras dentro de la(s) vía(s), y se bon-ará cuando éstas 
terminen. Las líneas de demarcación deberán señalar claramente el pavimento temporal ( catTiles, 
línea de berma) con el fin de reducir índices de accidentalidad. Al igual que en el caso anterior, la 
demarcación temporal debe considerar las condiciones de visibilidad más desfavorables. 
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En caso de que en la(s) vía(s) que formen parte de este Contrato, no tengan completos y continuos 
todos los delineadores de piso o elevados obligatorios (tachas, etc.), el Concesionario deberá 
reponerlos en los plazos establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

6.3.2.3. Actuali::ación de la Seíialización Vertical v Horizontal. 

El Concesionario debe basarse en los resultados de la aplicación de la definic ión de medidas de 
intervención para mejorar la Seguridad Vial bajo el SGSV para establecer la pertinencia de las 
señales y verificar si están vigentes las condiciones por las cuales se decidió su instalación o si 
existen señales que fueron instaladas erróneamente o si es necesario la instalación de señales en 
otros sectores de la vía. 

Igualmente, se debe procurar que cuando se repongan las señales, las nuevas cuenten con parales 
fracturables especialmente en la señalización que requiere la utilización de postes y ofrecen peligro 
a los usuarios cuando el conductor pierde el control del vehículo y las impacta. Iguales 
consideraciones se deben tener en cuenta con demarcación o señalización horizontal. Todo lo 
anterior de acuerdo con los resultados de la definición de medidas del SGSV. 

6.3.3. Barreras, defensas y elementos de contención 

El Concesionario deberá realizar los trabajos de conservación, reparación y reposición necesarios 
para cumplir con lo estipulado en esta Sección y, con lo especificado por los Indicadores previstos 
en el Apéndice Técnico 4. 

El Indicador relacionado con las ban-eras, defensas y mecanismos de contención, se presenta a 
continuación. 

Tabla 11-Indicadores de Barreras y Elementos de Contención 

IDENTIFICADOR INDICADOR 

El3 Barreras y Elementos de Contención 

Todos los tipos de barreras deberán estar libres de defectos estructurales. Para determinar su 
ubicación, tipo, situación, altura y separación de obstáculos se dará cumplimiento a la GUÍA 
TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LAS ZONAS LATERALES, PARA VÍAS MÁS SEGURAS, 
divulgado por la Corporación Fondo de Seguridad Vial en septiembre de 2012 o por la versión más 
reciente de este documento o por la norma que la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la 
ejecución del Contrato. Los materiales empleados en las defensas deberán cumplir como mínimo 
con lo establecido en el Manual de Especificaciones Técnicas de Construcción del INVÍAS vigente, 
o el/los que lo sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato. 

Los postes y las conexiones de las defensas metálicas deberán estar en perfecto estado y exentos 
de oxidación. De acuerdo con criterios internacionales de empleo de barreras metálicas, los postes 
ele las barreras que se repongan no podrán ser ele perfil en I , sino en U. 

Las barreras de hormigón deberán estar libres de desprendimientos y bien alineadas, ancladas y 
diseñadas confom1e a tipos y fomrns debidamente probadas. La colocación ele amortiguadores de 
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impacto deberá obedecer a un disefio técnico de necesidad, tipo, ubicación y control de 

mantenimiento. 

El Interventor formulará un reporte especial de los casos en que se presenten defectos. El 
Concesionario deberá sustituir o corregir los elementos dañados tan pronto como lo advierta o le 
sea indicado por el Interventor o por la ANI, siempre buscando cumplir con los Indicadores del 

Sistema de Control. 

6.3.3.l. Actuali::ación de los Sistemas de Contención Vehicular 

El Concesionario debe basarse en los resultados de la aplicación de la definición de medidas de 
intervención para mejorar la Seguridad Vial bajo el SGSV para establecer la pertinencia de las 
barreras y sistemas de contención de vehículos y verificar si están vigentes las condiciones por las 
cuales se decidió su instalación o si es necesaria la instalación de otros sistemas o la instalación de 
estos sistemas en otros sectores de la vía. 

Se debe comprobar si los sistemas de contención vehicular existentes cumplen con las no1111as de 
instalación, en el caso de las barreras metálicas si se ha dejado el ancho suficiente para que la 
barrera trabaje adecuadamente y pennita el redireccionamiento del vehículo, si la altura de la 
barrera es la adecuada, si cuenta con los sistemas de protección para motociclistas, si los extremos 
han sido debidamente tratados con los ángulos y longitudes de abatimiento y desviación y si la 
transición entre sistemas ha sido realizada apropiadamente. De igual manera si las baneras cumplen 
con las normas de fabricación presentadas en el Apéndice 3, en caso contrario deben ser 
reemplazadas. 

En caso de las barreras de concreto se debe verificar si son apropiadas para el tipo de vehículo que 
circula por la vía y si cumplen con las dimensiones que permiten el redireccionamiento de los 
vehículos. 

6.3.4. Iluminación 

El Concesionario se obliga a asegurar la adecuada iluminación de todas y cada una de las 
Estaciones de Pesaje, Estaciones de Peaje, Centros de Control de Operación, intersecciones a nivel 
y a desnivel, paraderos y pasos peatonales, y Áreas de Servicio de la(s) vía(s), con el fin de dar 
seguridad a la Operación en estos sitios. El Concesionario deberá igualmente asegurar el 
Mantenimiento de la iluminación que pueda existir en otras zonas de la(s) vía(s), exceptuando los 
Pasos Nacionales. 

Los Indicadores relacionados con la iluminación de las vías se presentan a continuación. 

Tabla 12-Jndicadorcs de Iluminación 

IDENTIFICADOR INDICADOR 

E14 Iluminación 

En caso de que se presenten deficiencias en el funcionamiento de la iluminación, el Concesionario 
deberá corregir o remplazar las lámparas defectuosas, administración en los tiempos establecidos 
en el Apéndice Técnico 4. 
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6.3.5. Drenaje 

El Concesionario deberá realizar los trabajos de Inspección, teniendo en cuenta el Manual INVIAS 
de Inspección para estructuras de drenaje, conservación, reparación y reconstrucción necesarios 
para cumplir con lo estipulado en esta Sección y asegurar el cumplimiento de lo especificado por 
el Indicador de mantenimiento de drenaje, de conformidad con lo señalado en el Apéndice Técnico 
4. 

El Indicador relacionado con el estado de drenajes se presenta a continuación: 

Tabla 13-lndicadores de Drenaje 

IDENTIFICADOR INDICADOR 
E I O Drenajes superficiales, longitudinal y transversal 

Entre otras actividades, el Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a 
garantizar el adecuado drenaje de las aguas de escoJTentía mediante la limpieza, reparación y/o 
reconstrucción de las obras de arte. Estas labores deberán realizarse desde el momento en que se 
detecte su necesidad, para lo cual el Concesionario deberá contar con personal calificado y con la 
maquinaria y los equipos que sean necesarios para su pronta ejecución. 

6.3.5.1. Limpie=a de obras de drenaie 

El Concesionario se obliga a mantener las calzadas, bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, 
descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, lechos de ríos y cursos de agua libres de 
obstáculos, derrumbes o deslizamientos que puedan restringir o inten-umpir el tránsito o dificultar 
el flujo de aguas de escorrentía hacia las obras de drenaje o subdrenaje. El Concesionario deberá 
remover los obstáculos o escombros y transportarlos a lugares autorizados como botaderos y 
depositarlos mediante procedimientos que cumplan con las normas ambientales vigentes y en 
general con la Ley Aplicable. Sin perjuicio de la obligación del Concesionario en cuanto al 
cumplimiento de los Indicadores en materia de estado de drenajes, en los tém1inos señalados en el 
Apéndice Técnico 4, algunas de las actividades de mantenimiento relacionadas con este particular, 
se presentan en la siguiente Tabla. 

Tabla 14-Tareas limpieza de obras de drenaje 

CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

25 Limpieza Cunetas Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra. 

32 Limpieza Coronación Limpieza de las zanjas de coronación revestidas y en tierra. 

34 Limpieza Encoles Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra. 

36 Limpieza Canales Limpieza de canales revestidos y en tierra. 

97 Limpieza Obras Limpieza de obras (Alcantarillas y box de todos los tamafios) 

98 Limpieza de Colectores Limpieza de zanjas colectoras, canales, cámaras 

Las tareas de limpieza deben realizarse dentro del CoITedor del Proyecto e incluso fuera de él 
cuando se prevean problemas de drenaje o estabilidad de estructuras. 
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6.3.5.2. Reconstrucción de cunetas v zanias de coronación 

El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a garantizar el adecuado 
drenaje de las aguas de escorrentía para mantener y preservar la estabilidad de la(s) vía(s) con la 
reparación y/o reconstrucción de las cunetas y zanjas de coronación de acuerdo con los 
procedimientos y especificaciones descritos en las Especificaciones Técnicas. Estas labores 
deberán realizarse en el momento en que se detecte su necesidad, para lo cual el Concesionario 
deberá disponer del personal calificado, la maquinaria y el equipo que sean necesarios para su 
pronta ejecución. 

6.3.6. Limpieza general de calzada, márgenes, bermas, y áreas de servicio 

El Concesionario deberá realizar los trabajos de limpieza, retirada de obstáculos y basuras, 
tratamiento de derrames, siega de vegetación, podas, rocería, etc. necesarios para cumplir con lo 
estipulado en esta Sección y, además, asegurar el cumplimiento de lo especificado por los 
Indicadores contenidos en el Apéndice Técnico 4. 

El Indicador relacionado con la limpieza general de calzada, márgenes, bennas, y áreas de servicio 
de las vías se presentan a continuación. 

6.3.6.1. 

Tabla IS- Indicadores de Limpieza General 

IDENTIFICADOR 

ES 

INDICADOR 
Estado de Márgenes, separador central. 
Área de servicio y Corredor del Provecto 

Limpie=a de Cal=ada v Bermas 

La(s) vía(s) deberá permanecer libre de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. El 
Concesionario deberá garantizar la disposición de los materiales producto de la limpieza en un sitio 
apropiado, de acuerdo con la Ley Aplicable relativa a la protección del medio ambiente, así como 
con los Planes de Manejo Ambiental y Social. 

Cuando la(s) vía(s) (calzada más berma) se halle obstaculizada por objetos de cualquier tipo 
(basura, desechos o desperdicios de cualquier naturaleza, restos de accidentes como derrames de 
aceites o productos tóxicos, animales muertos, derrumbes, etc.), aún por causas ajenas a la voiuntad 
del Concesionario, se considerará que existe un incidente, por lo que el control de la ejecución de 
las operaciones del correspondiente despeje o limpieza de la(s) vía(s) se regirá por el Indicador 04. 

Cuando existan estos obstáculos el Concesionario deberá limpiar, mantener y restituir el C01Tedor 
del Proyecto de la carretera en el menor tiempo posible, respetando los tiempos máximos descritos 
en los Indicadores contenidos en el Apéndice Técnico 4. 

6.3.6.2. Limpieza de Separador Central, Márgenes, Áreas de Servicio v Terrenos dentro 
del Derecho de Sector 

Este trabajo comprende la limpieza general del separador central, los márgenes de la calzada y las 
zonas aledañas y complementarias a la(s) vía(s), tales como áreas de servicio, zonas de parqueo, 
maniobras, accesos inmediatos a la ca1Tetera concesionada y rocería en los taludes en corte. Incluye 
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todas las labores necesarias para mantener dichas zonas libres de basura y obstáculos, ramas, 
troncos, piedras, animales muertos, señales, avisos, vallas y demás objetos que impidan la 
visibilidad, el tránsito y el drenaje de la(s) vía(s), o que generen peligro para la seguridad del 
tránsi to, sin límite de cuantía en lo referido al volumen y su acarreo. 

Toda la franja correspondiente al Corredor del Proyecto de la carretera debe estar siempre libre de 
obstáculos que afecten la visibilidad y seguridad del Usuario. En todos y cada uno de los Tramos 
debe cumplirse que no existan peligros para el tránsito en las zonas laterales de la(s) vía(s). 

El separador central y las márgenes de la calzada deberán estar en buen estado de limpieza. Para 
garantizarlo, el Concesionario se obliga mantener estas zonas al menos dos (2) veces al año tendrá 
que limpiarlo. 

Las inspecciones se realizarán a petición de la Interventoría, por lo general después de las 
actividades de rocería para apreciar mejor la basura oculta entre la vegetación, y realizando 
recuentos visuales de los elementos mayores de 15 cm (se contrastará esta magnitud con cinta 
métrica si es preciso). Los recuentos se harán por secciones de 50 metros seleccionadas por la 
Interventoría, hasta un máximo de 3 secciones representativas por kilómetro, y el valor del 
kilómetro será equivalente a la media del número de artículos encontrados en cada sección 
inspeccionada. 

Para respaldar estas inspecciones, el Concesionario controlará al menos semanalmente y de fonna 
visual la condición de estas zonas, comprobando que no existan peligros para el tránsito o que 
disminuyan la seguridad vial. Para este concepto no se pennitirá ningún kilómetro afectado. En 
caso de que se encuentre uno o varios de estos peligros al tránsito en las zonas laterales de la(s) 
vía(s), el Concesionario tendrá el plazo estipulado por el Indicador para mejorar la condición del 
Corredor del Proyecto de la can-etera. 

6.3.6.3. Roceria, Paisaiismo v Mantenimiento de Plantaciones 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de cumplir lo previsto en el Indicador 
correspondiente, éste se obliga a realizar todas las actividades de rocería y podas tendientes a 
garan tizar una perfecta visibilidad en la(s) vía(s), una adecuada imagen de la ruta y un riesgo 
mínimo de incendios en la zona del Corredor del Proyecto. 

El producto de la poda deberá ser retirado en un término máximo de 48 horas después de realizada, 
y deberá disponer en una ubicación aprobada para este tipo de material conforme a la Ley 
Aplicable. 

Para respaldar las inspecciones, el Concesionario controlará al menos semanalmente y de forma 
visual la condición de estas zonas y comprobará la inexistencia de peligros para el tránsito o que 
disminuyan la seguridad vial. Para este concepto no se permitirá ningún kilómetro afectado. En 
caso de que uno o varios de estos peligros para el tránsito se encuentren en las zonas laterales del 
Sector, el Concesionario dispondrá del plazo que, de manera razonable y de acuerdo con la 
afectación indique la lnterventoría, para mejorar la condición del CmTedor del Proyecto de la 
carretera. En cuanto a los árboles ubicados en las zonas laterales, se considerará el diámetro de su 
tronco para determinar si se considera como obstáculo para tala, traslado o protección, lo cual será 
el crüerio para definir su inclusión en las medidas que se determinen en la aplicación del SGSV. 
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Todas las labores de rocería, paisajismo y mantenimiento de plantaciones deberán realizarse según 
lo establecido en el Manual de Operación y Mantenimiento y lo previsto respecto del plan para las 
Obras de Mantenimiento, . para lo cual el Concesionario deberá disponer de las cuadrillas de 
personal necesarias, así como de la maquinaria y el equipo idóneos para su pronta ejecución. 

En caso de existir zonas de jardines, éstas deberán mantenerse como tales. En caso de existir una 
red de riego, ésta debe estar permanentemente funcional. 

6.3.7. Taludes. Remoción de derrumbes 

Los elementos de estabilización, protección y seguimiento de las obras de tierra existentes o 
resultado de las Obras de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación se deberán mantener en 
buen estado de funcionamiento. El objetivo final será mantener la geometría y estabilidad inicial 
de las obras de tierra. 

Para ello se inspeccionará en detalle el estado de los elementos de estabilidad de cada talud de las 
obras de tierra: mallas, escolleras o enrocados, elementos de protección, bulones, concreto lanzado, 
anclajes, muros de contención, muros de gaviones y actuaciones de saneo. Como resultado de las 
inspecciones se procederá a realizar las actuaciones necesarias para su conservación. Cualquier 
efecto que afecte el tránsito de la(s) vía(s) deberá señalizarse y de inmediato se deberán llevar a 
cabo las medidas adecuadas para corregirlo. 

Cuando existan derrumbes que afecten calzada y bermas se considerará que la(s) vía(s) está 
obstaculizada. Siguiendo lo expuesto en la Sección 3 .3 .1 las actividades para la eliminación del 
obstáculo deberán cumplir con lo especificado por el Indicador 04 Tiempo de Atención de 
Incidentes 

6.3.8. Estructuras y puentes 

El Concesionario deberá realizar los trabajos de conservación, reparación y reposición necesarios 
para cumplir con lo estipulado en esta Sección y, con lo especificado por los Indicadores previstos 
en el Apéndice Técnico 4 para estrncturas y puentes. 

El Indicador relacionado con estructuras y puentes, es: 

Tabla 16-Indicadores de Estructuras y Puentes 

IDENTIFICADOR INDICADOR 

E 15 Puentes y Estructuras 

6.3.8.1. Directrices Generales de Mantenimiento 

El Concesionario deberá mantener y reparar todos los componentes de las estructuras, tanto de la 
superestructura como de la infraestructura, durante el plazo del Contrato de Concesión. 
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Las estructuras incluyen los puentes, muros de acompañamiento, muros de contención, 
alcantarillas de cajón, alcantarillas, cunetas, bordillos, barreras y barandas para tráfico vehicular, 
peatonal o de bicicletas. 

Todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de las estructuras deberán incluirse en el 
Programa de Operación y Mantenimiento (que se habrá decidido y organizado con base en el 
sistema SIPUCOL ), Resolución 1528 del Ministerio de Transporte de mayo 23 de 2017 o la nom1a 
la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato, según lo dispuesto en 
el I iteral 4.11 de la Parte General del Contrato, y deberán coordinarse con la Interventoría al menos 
un (1 ) mes antes de su realización. 

El Concesionario será responsable de suministrar a la ANI información correcta y oportuna sobre 
todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de estructuras para el mantenimiento de la 
base de datos oficial STPUCOL. En caso de que por motivos de gestión y captura de información 
el Concesionario no tenga acceso directo a la base de datos para actualizar la infom1ación, seguirá 
siendo responsable de entregar la información a la ANI con antelación de al menos un ( 1) mes. 

Todos los estudios y obras necesarias para mantener las estructuras en perfectas condiciones 
deberán elaborarse conforme a lo dispuesto en las siguientes Nonnas y Códigos: 

NOR\1A COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES (CCP-2014), adoptado mediante 
Resolución 108 del 26 de enero de 2015 del Ministerio de Transporte, o la(s) que la sustituya(n), 
modifique (n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecución del Contrato, según lo dispuesto en 
el literal 4.11 de la Parte General del Contrato. 
Especificaciones relativas a puentes emitidas por la AASHTO (según estas n01mas sean 
adicionadas o modificadas de tiempo en tiempo). 

Las actividades que fo1man parte del conjunto de Obras de Mantenimiento de estructuras son, entre 
otras, recalce y obras de protección contra socavación de la infraestructura, reparación de juntas, 
funcionamiento de los apoyos, bacheo en la superficie y losas de acceso, construcción, reparación 
y pintura de barandas, reparación de concretos por desconches y hormigueros, limpieza y 
recubrimiento de acero de refuerzo expuesto, monitoreo e inyección de grietas en vigas, pilas, 
estribos y aceros, limpieza de cauces, remoción de obstáculos en el cauce, refuerzo para mayor 
capacidad de carga, refuerzo sísmico, ampliación, retiro de escombros y basuras, etc. 

Con el fin de detectar daños que afecten la estabilidad, resistencia y durabilidad de las estructuras, 
éstas serán objeto de un monitoreo permanente para infonnar a la ANI y repararlos a cuenta y 
riesgo del Concesionario. 

Evaluación de la resistencia: Las estructuras existentes se deberán evaluar utilizando como carga 
el camión diseño CC-14 y los procedimientos establecidos en el Código Colombiano de Diseño 
Sísmico de Puentes, según estas normas sean modificadas de tiempo en tiempo. La evaluación 
deberá comprender la superestructura y la infraestructura del puente y llevará a conocer los datos 
con los cuales se revisará el diseño de la estructura existente y se procederá a su refuerzo en caso 

necesario. 

Evaluación de la durabilidad: Las estructuras se sujetarán a una inspección detallada para detectar 
fisuras, carbonatación, corrosión o cualquier otro signo que indique la posibilidad de reducción de 
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su vida útil. Se harán todos los ensayos requeridos para evaluar los deterioros y disei'íar las 
reparaciones o reforzamientos que eventualmente sean necesarios, como, por ejemplo: ensayos de 
permeabilidad, velocidad e intensidad de la corrosión, profundidad de la carbonatación, resiscencia 
in situ de los materiales, ultrasonido, medición de flechas y deformaciones, vibraciones excesivas 
y radiografía de soldaduras en elementos metálicos para efectuar las correcciones correspondientes. 

Evaluación de la estabilidad: A través de una inspección se verificarán las condiciones de 
estabilidad del conjunto estructural, incluyendo aspectos relacionados con la socavación. 

Si como consecuencia de su análisis el Concesionario encuentra que alguna estructura tiene 
probabilidad de colapso o de inestabilidad, a su cuenta y riesgo deberá intervenir mediante un 
procedimiento idóneo para garantizar la estabilidad de la estrnctura y la seguridad de los usuarios 
de la(s) vía(s). · 

6.3.8.2. Inspecciones periódicas 

Se deberá considerar lo establecido en el Manual de Inspección de Puentes y Pontones del INVIAS 
y las directrices que se indican, que deben fom1ar parte del mantenimiento de estructuras a partir 
de la Fecha de Inicio. Se incluyen aspectos a revisar y especificaciones de estado y actuación: 

Estado de los cauces. En los sitios de ponteaderos se deberán verificar trimestralmente, antes y 
después de épocas de lluvias, el estado de los cauces, posibles obstrucciones y sedimentaciones 
que puedan reducir la sección hidráulica y por lo tanto aumentar posibilidades de desbordamiento. 
Así mismo, se deberá garantizar el correcto alineamiento de los cauces para evitar desviaciones y 
se prestará especial atención a cualquier indicio de socavación general o localizada sobre 
cimentaciones de estribos y pilas. 

Estado general del concreto 

Presencia de fisuras. Se deberá revisar la presencia de fisuras, y si existen, medir su espesor y 
longitud; asimismo, se determinará si se trata de grietas activas (que se deben a sobreesfuerzos y 
cuyo espesor aumenta). En cualquier caso, se deberá efectuar un estudio profundo para dilucidar 
las causas que las producen y, en caso de requerirse, preparar un diseño para su reforzamiento o 
reparación. 

Pérdida del revestimiento y superficies afectadas por carbonatación. Toda pérdida de integridad 
del concreto, como descascaramientos, roturas, o recubrimientos, debida a golpes o cualquier 
efecto, deberá ser reparada. Igualmente, toda parte de la estructura en la que haya evidencia de 
carbonatación o pérdida de la capacidad del recubrimiento para evitar la oxidación del acero de 
refuerzo, deberá ser reparada mediante una actividad de saneado adecuada, verificada por la 
Interven to ría. 

Estado de las cimentaciones, asentamientos y socavación 

Estado de la carpeta asfáltica 

Estado de las estructuras de concreto reforzado. Verificación de fisuras, deflexiones, carbonatación 
y corrosión del acero de refuerzo, fisuras y daños en la superficie, existencia de aceros a la vista. 
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Estado de los apoyos de neopreno. Los aparatos de apoyo deberán ser mantenidos en perfecto 
estado operativo. Todo apoyo que presente daños o degradación deberá ser reemplazado. 

Estado de apoyos metálicos tales como rótulas y balancines, etc. Deberán ser mantenidos en 
perfecto estado operativo. Todo apoyo que presente daños o funcionamiento defectuoso deberá ser 
reparado o reemplazado. 

Estado de las juntas de dilatación. Las juntas de dilatación deberán limpiarse periódicamente y 
mantenerse en perfecto estado operativo. Toda junta que pennita el paso del agua o cualquier otro 
defecto deberá ser reparada o reemplazada por un tipo de junta adecuado, con la capacidad de 
movimiento que requiera el puente y que garantice la estanquidad de la unión. 

Estado de los e lementos de acero estructural , tales como barandas, vigas y columnas en celosía o 
en alma llena, etc. 

Verifi cación de corrosión y/o pérdida del recubrimiento. Toda estructura metálica en la que se 
compruebe pérdida del recubrimiento u oxidación deberá ser reparada total o parcialmente, según 
se requiera. 

Si hay sospecha de una pérdida de la sección estructural que comprometa su resistencia a la carga 
con el factor de seguridad establecido por las normas, se deberá investigar mediante mediciones y 
ensayos adecuados. Igualmente, si hay una pérdida significativa de recubrimiento, se deberá 
diseñar un sistema y un procedimiento de reforzamiento para los elementos afectados. 

Todos los elementos afectados por pérdida de sección, abolladuras, pandeo, carencia de pernos o 
remaches, daños en las soldaduras como fallas como fisuras, porosidad o socavación, etc. ya sean 
miembros o conexiones, que presenten daños significativos, deberán ser reparados a satisfacción 
de la ANI. 

Cualquier falla estructural deberá ser investigada. Si el estudio concluye que la falla se ha 
producido por sobreesfuerzos, deberán preparase los correspondientes estudios, diseños y trabajos 
necesarios para el reforzamiento de la estructura afectada, y si es necesario se deberá suspender o 

limitar el tráfico. 

Los resultados de la inspección, incluidas sus conclusiones, se reportarán en el Info1me Gerencial 
Mensual, en el que asimismo se indicará si se requieren inspecciones más detalladas para las que 
se requieran ensayos, torna de muestras y mediciones en campo. 

En caso necesario, el cauce deberá rectificarse con el tipo de maquinaria apropiado, y se deberán 
diseñar y construir las protecciones necesarias para evitar socavación, desvío del cauce y erosión 
de las riberas, dentro del Corredor del Proyecto. 

Las estructuras que presenten cabeceos o deslizamientos por empuje de tierras o fallas de la 
cimentación deberán ser recalzadas y restituidas total o parcialmente, según se requiera para un 
perfecto alineamiento final. En ese caso, se deberán elaborar los estudios requeridos, diseñar y 
construir los recalces, las protecciones y demás obras necesarias para el buen funcionamiento de 
las cimentaciones de las estructuras. 
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Se deberán e laborar los estudi os. diseños y obras requeridas para la correcc ión de fa llas en las 
estructuras debidas a la cimentación. ta les corno asentamientos excesivos, asentamientos 
diferencia les u otros daños. 

Todos los procedimientos de reparación. refuerzo. reem plazo o renovación citados deberán tomar 
en cuenta las I irn itac iones al tráfico. y sus recomendaciones deberán ser sometidas a consideració n 
de la lnte rventoría. Estas recomendac iones deberán prever. entre otros. las suspensio nes o 
desv iaciones de tráfico necesarias y los procedimientos constructivos a utilizar en cada caso, los 
cua les deberán ser previamente presentados y coordinados con la lntervento ría para su rev isión y 
comentarios. 

Los productos y eq uipos usados en las reparaciones deberán estar certificados y se deberán respetar 
los procedimientos recomendados por los fabricantes. 

El Concesionario deberá llevar un reg istro de las modificaciones y/o cambios e fectuados en las 
estructuras. para mantener actua lizado e l inventario de los puentes de acuerdo con esas 
mod ificaciones. ampliac io nes o refuerzos. 

El Concesionario deberá determinar la frecuenc ia de las evaluaciones de puentes y estructuras 
conside rando su obligac ión de mantener la integridad de la infraestructura y de cumplir con los 
requerimientos fij ados en los índices de desempeño aplicables. 

6.3.9. Protección de UHiarios rnando el Conductor pierde el control del Vehículo 

El Conces ionario debe tener especia l cuidado con las pilas. estribos. aletas de los puentes y los 
1111 :u::. de contenc ión los cuales son considerados un riesgo cuando se encuentran dentro de la zona 
despej ada y por lo tanto deben ser evaluados cuidadosamente los siguientes riesgos: 

• La probabi I idad que la estructura cause lesiones graves a los ocupantes del vehícu lo cuando 
sea golpeada por éste. 

• La probabilidad que e l vehículo errante o la pro pia estructura presenten daños s ign ificativos 
y costosas reparaciones. 

• El riesgo que un vehículo que choca el elemento comprometa la integridad estructura l de l 
último . 

El Conces ionario deberá ej ecutar d iseños libres de obstácu los mediante la colocación de las a letas 
y mu ros de contención fuera de la zona despejada. S in embargo. en las ocasiones donde una 
estructura tiene que estar s ituada dentro de la zona de seguridad o zona despejada e l Concesionari o 
deberá proteger la estructura con un sistema de contención vehicular adecuado. Para lo anterior, 
deberá tenerse en cuenta los resul tados obtenidos de la aplicación de técnicas para la defini c ión de 
medidas de intervenc ión para mejorar la seguridad via l. bajo e l desarrollo del SGSY. 

6.3. 1 O. Cuadro de periodicidades. 

Las tareas de manteni miento específico que deberá desarro llar el Concesionario deberán obedecer 
a un protoco lo que deberá incluir y considerar las s iguientes pe riod ic idades de intervenc ión: 
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PA - Plurianual (cada varios años) 
A - An ual (cada año) 
S - Semestral 
T - Trimestra l 
M - Mensual 
Q - Quincenal 
S - Semanal 
D - Diaria 
H - Por tiempo de funcionam iento 

Para las tareas de Mantenimiento cl ~onces ionario deberá desarro llar una matriz donde se 
cons iderarán todos los s istemas para la Operación. sus elementos y su instrumentación, y las 
period icidades de Intervención, por cuanto las act ividades de mantenimiento se efectuarán por 
demanda, para garantizar e l cumplimiento de los indicadores pactados por cada Unidad Funcional. 

Aprobado: Juan Camilo Ramirez Baron - Gerente de Proyectos Carreteros - VE \ \ \ \~ 


