
A.T. 5 - Interferencia Redes Concesión SABANA DE TORRES - CURUMANi 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

M IN ISTERIO DE TRANSPORTE 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

CONTRA TO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 003 DE 2022 
Entre: 

Concedente: 
Agencia Nacional de Infraestructura 

Concesionario: 
Autovía Magdalena Medio S.A.S 

APENDICE TÉCNICO 5 
INTERFERENCIAS CON REDES 

Página I de 42 



A.T. 5 - Interferencia Redes Concesión SABANA DE TORRES - CURUMANi 

Contenido 

CAPÍTULO I Introducción ........................................................................................ 3 

CAPÍTULO 11 Identificación de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto 
4 

2.1 Generalidades ....................................................................................................... 4 

CAPÍTULO 111 Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes 
afectadas por el Proyecto ............................................................................................. 21 

3. 1 Afectación o interferencia de las Redes ...................................... ....................... 21 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar 
por e l Proyecto ................................ ......................................... .............................. ......... 21 

3.2. l . En la Fase de Pre - Construcción ........... ................................................... 2 1 
3.2.2. En la Fase de Construcción ........................... ................. ..... ...................... 30 
3.2.3. En la Etapa de Operación y Mantenimiento ......... ...... ............................... 32 

CAPÍTULO rv REDES DE HIDROCARBUROS························ ···················· ··· 33 

4.2 Tipos de interferencias con proyectos viales ..... ..................... ............................ 33 

4.3 Actividades de traslado y/o manejo de Redes afectadas .................................... 37 

Pág ina 2 de 42 



A.T. 5 - Interferencia Redes Concesión SABANA DE TORRES - CURUMANI 

CAPÍTULO I Introducción 

(a) De confom1idad con lo previsto en la Sección 8.2 de la Parte General del 
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en 
lo relacionado con la identificación, inventario, manejo, protección y/o traslado 
de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto. 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 
establecido en la Parte General, la Parte Especial, y en la Ley Aplicable, en 
especial, en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna 
contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos 
contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19 .15 de la Parte General. 
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CAPÍTULO 11 

2.1 Generalidades 

Identificación de Redes potencialmente afectadas por el 
Provecto 

(a) Sin pe1j uicio de la obligación del Concesionario de adelantar todos los 
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan 
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el 
Proyecto, así como de diseñar y llevar a cabo las soluciones constmctivas 
necesarias para resolver dicha afectación, en los términos del presente Apéndice 
y de la Sección 8.2 de la Parte General, a continuación se proporciona a título 
inforn1ativo un inventario preliminar de las Redes identificadas en las 
inmediaciones del Proyecto. 

(b) Esta información no podrá interpretarse como una sugerencia por parte de la 
ANI en relación con el diseño y/o construcción de las Intervenciones ni con la 
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para 
resolver la posible afectación de las Redes. Así tampoco, este listado constituye 
una garantía sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de 
afectación con el desarrollo del Proyecto. 

(c) En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 8.2(a) de la 
Parte General y en la Sección 3 .2.1 de este Apéndice, el Concesionario deberá 
realizar la identificación e inventario de todas las Redes que existan en el 
Corredor del Proyecto. 

----.... 
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Tabla 1 - Redes identificadas por la Unidad Funcional 

ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 

TIPO DE 
UF EN CONFLICTO CRUCE 

UF0I 13+800 Acueducto ACDT VEREDA LA RAYA Transversal 

UF02 36+120 Acueducto LAGOMEZ Transversal 

UF04 58+300 Acueducto PUENTE LEBRJJA Longitudinalelo 

UF04 58+780 Acueducto PUENTE LEBRIJA Transversal 

UF04 66+731 Acueducto 20 DE JULIO Transversal 

UF04 66+731 Acueducto 20 DE JULIO Transversal 

UF04 66+700 Acueducto 20 DE JULIO T ransversal 

UFOS 71+300 Acueducto EL TROPEZON Transversal 

UFOS 71+300 Acueducto EL TROPEZON Transversal 

UFOS 71+680 Acueducto EL TROPEZON Transversal 

UFOS 71 +300 Acueducto EL TROPEZON Transversal 

UFOS 82+700 Acueducto LA PALMA Transversal 

UFOS 82+700 Acueducto LA PALMA Transversal 

UF02 33+350 Alcantari llado LA MONEDA Transversal 

UF02 33+350 Alcantarillado LA MONEDA Transversal 

UF02 36+300 Alcantarillado LAGOMEZ T ransversal 

UF02 36+301 Alcantarillado LAGOMEZ T ransversal 

UF02 36+200 Alcantarillado LAGOMEZ Transversal 

UF02 36+200 Alcantari llado LAGOMEZ Transversal 

UFOS 71+520 Alcantarillado EL TROPEZON Transversal 

UFOS 71 +520 A lcantari liado EL TROPEZON Transversal 

UFOS 71 +543 Alcantarillado EL TROPEZON Transversal 

UFOS 7 1+543 Alcantarillado EL TROPEZON Transversal 

UFOS 71+589 Alcantarillado EL TROPEZON T ransversal 

UFOS 71+589 Alcantarillado EL TROPEZON Transversal 

UFOS 7 1+649 Alcantarillado EL TROPEZON Transversal 

UFOS 7 1+649 Alcantari liado EL TROPEZON Transversal 

UFOS 7 1+69 1 Alcantarillado EL TROPEZON Transversal 

UFOS 7 1+691 Alcantari liado EL TROPEZON Transversal 

UFOS 71+719 Alcantarillado EL TROPEZON Transversal 

UF04 67+600 Alcantarillado 20 DE JULIO Transversal 

UF04 67+600 Alcantarillado 20 DE JULIO Transversal 

UFO! 10+960 Eléctrica ESSA Transvcrsaf 

UF0 I 10+990 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0 I l 1+030 Eléctrica ESSA Transversal 

UF0 I l 1+050 Eléctrica ESSA Transversal 

UFO ! l 1+080 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO! l 1+080 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO! 11 + 160 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO! l 1+400 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO ! l 1+800 Eléctrica ESSA Transversal 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 

T IPO DE 

EN CONFLICTO CRUCE 

UF0 I l 1+830 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOI l 1+930 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I l 1+970 Eléctrica ESSA Transversal 

UFO! 12+ 140 Eléctrica ESSA Transversal 

UF0I 12+220 Eléctrica ESSA Transversal 

UF0 I 12+420 Eléctrica ESSA Transversal 

UF0 I l2+460 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0 I l2+660 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0 I 13+240 Eléctrica ESSA Transversal 

UF0 I 13+450 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 14+230 Eléctrica ESSA Long itudinal 

UF0I 14+260 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 15+480 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 15+560 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO! 15+660 Eléctrica ESSA Long itudinal 

UFO! 16+200 Eléctrica ESSA Transversal 

UF0I 16+990 Eléctrica ESSA Transversal 

UFO! 17+090 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0 I 17+ 130 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0 I 17+200 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0 I 17+250 Eléctrica ESSA Transversal 

UF0 I 17+670 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO ! 17+890 Eléctrica ESSA Long itudinal 

UF0 I 18+110 Eléctrica ESSA Transversal 

UFO ! 18+330 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO ! 18+540 Eléctrica ESSA Lo ngitudinal 

UFO ! 18+750 Eléctrica ESSA Long itudinal 

UF0 I 18+960 Eléctrica ESSA Long itudinal 

UF0 I 19+830 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO! 20+000 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO! 20+180 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0 I 20+960 Eléctrica ESSA Transversal 

UF0 I 2 1+400 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO! 22+240 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO ! 22+340 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 22+440 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFO! 22+640 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFO ! 22+740 Eléctrica ESSA Transversal 

UF0I 22+870 Eléctrica ESSA Longitudina l 

U FO ! 22+970 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFO! 22+980 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFO ! 23+100 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFO! 23+ 190 Eléctri ca ESSA Longitudina l 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 

TTPO DE 

EN CONFLICTO CRUCE 

UF0I 23+320 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0 I 23+445 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 23+550 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0 I 23+680 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 23+770 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 23+890 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 24+030 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOI 24+220 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 24+360 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 24+480 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF0I 25+220 Eléctrica ESSA Transversal 

UF0 I 29+920 Eléctrica ESSA Transversal 

UF02 31+020 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 31 + 100 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 31 +200 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 31 +280 Eléctrica ESSA Transversal 

UF02 31 +780 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 31+880 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+000 Eléctrica ESSA Transversal 

UF02 32+030 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+180 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+220 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+280 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+320 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+350 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+380 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+410 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+440 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+470 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+500 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+530 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 32+560 Eléctrica ESSA Longih1dinal 

UF02 32+890 Eléctrica ESSA Long itudinal 

UF02 32+900 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 33+160 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 33+320 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 33+320 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 33+960 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 34+250 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 34+390 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 34+620 Eléctrica ESSA Longitud inal 

UF02 34+710 Eléctrica ESSA Longitud inal 

UF02 34+870 Eléctrica ESSA Longitudinal 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 

TTPODE 

EN CONFLICTO CRUCE 

UF02 34+550 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 35+020 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 35+200 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 35+320 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 35+490 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 35+640 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 35+730 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 35+840 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 35+900 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 35+960 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 35+980 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+010 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+040 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+050 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+080 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+120 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+ 140 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+ 150 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+180 Eléctrica ESSA Longit11dinal 

UF02 36+200 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+260 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+280 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 36+420 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 37+050 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 37+070 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 37+140 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 37+200 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 37+210 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 37+240 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 37+280 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 37+800 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 38+200 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 38+340 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 38+380 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 38+460 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 38+520 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 38+580 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 38+770 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 38+920 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 38+930 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 39+020 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 39+ 100 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 39+200 Eléctrica ESSA Longitudinal 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 

TIPO DE 

EN CONFLICTO CRUCE 

UF02 39+280 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 39+440 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 39+520 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 39+600 Eléctrica ESSA Longitud inal 

UF02 39+660 Eléctrica ESSA Longitud inal 

UF02 39+760 Eléctrica ESSA Longitud inal 

UF02 39+840 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 40+100 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 40+310 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF02 40+430 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF03 41+100 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF03 43+430 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF03 43+540 , Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF03 43+660 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF03 43+790 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF03 45+240 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UF03 45+240 Eléctrica ESSA Longitudina l 
, 

Longitudinal UF03 48+760 Eléctrica ESSA 

UF03 49+855 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF03 49+790 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF03 50+990 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 52+340 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 52+700 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 52+960 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 53+060 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 52+980 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 53+ 170 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 53+210 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 53+310 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 53+520 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 53+480 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 54+035 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 54+035 Eléctrica ESSA Longitud inal 

UF04 54+180 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 54+340 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 54+500 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 54+745 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 55+640 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 55+770 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 56+800 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+000 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+090 Eléctrica ESSA Longi tudina l 

UF04 58+130 Eléctrica ESSA Longitudinal 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 

TTPO DE 

EN CONFLICTO CRUCE 

UF04 58+190 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+240 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+420 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+470 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+540 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+590 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+630 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+700 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+665 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+670 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+710 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+745 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+800 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 58+850 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 59+030 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 59+035 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 59+160 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 59+320 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 59+440 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 59+590 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 59+730 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 59+850 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 6 1+120 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 6 1+650 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 6 1+670 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 6 1+730 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 6 1+750 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 61+880 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 6 1+940 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 62+000 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 64+080 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 65+2 10 Eléctrica ESSA Longitudinal 

Uf04 65+190 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 65+695 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 67+550 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 67+730 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 67+780 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 69+570 Eléctrica ESSA Longitudinal 

Uf04 69+660 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 69+710 EléctTica ESSA Longitudinal 

UF04 69+830 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 69+870 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 69+870 Eléctrica ESSA Longitudinal 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA 

ENTIDAD PROPIETARIA 
TJPO DE 

EN CON FLICTO CRUCE 

UF04 69+810 Eléc trica ESSA Longitudinal 

UF04 69+895 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UF04 69+905 Eléctrica ESSA Long itudinal 

UF04 69+920 Eléctrica ESSA Longitud inal 

UF04 69+940 EléctTica ESSA Longitudina l 

UF04 69+960 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UF04 70+040 Eléctrica ESSA Longitud ina l 

UFOS 71 + 115 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 7 1+220 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 71 +280 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 7 1+225 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 71 +3 10 ' Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 71 +320 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 7 1+270 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 71 +330 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 71 +370 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 7 1+320 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 7 1+565 EléctTica ESSA Longitudina l 

UFOS 71 +530 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 71 +570 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 71 +570 Eléc trica ESSA Longitudinal 

UFOS 7 1+675 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 71 +625 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 71 +855 Eléc trica ESSA Longitudinal 

UFOS 71 +9 15 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 72+470 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 72+635 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 75+880 Eléc trica ESSA Longitudinal 

U FOS 78+570 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 78+680 Eléctrica ESSA Lo ngitudinal 

UFOS 78+750 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 78+990 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+000 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 79+300 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+330 Eléctrica ESSA Longitud inal 

UFOS 79+335 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+370 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+400 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+435 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 79+460 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+450 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+480 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+480 Eléctrica ESSA Longitudinal 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 

TIPO DE 
EN CONFLICTO CRUCE 

UFOS 79+510 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+560 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+600 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+635 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+685 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+710 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+800 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+985 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 79+960 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 80+050 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 80+290 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 80+530 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 80+655 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 80+775 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 80+885 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81+010 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81+140 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81+240 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81+365 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81+490 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81+605 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81+725 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81+840 Ekctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81 +870 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81 +935 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81+935 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 81+965 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+095 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+225 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+350 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+470 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+545 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+590 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+620 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+665 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+710 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+760 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+790 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+785 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+815 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+825 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+890 Eléctrica ESSA Longitud inal 

UFOS 82+925 Eléctrica ESSA Longitudinal 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 

TIPO DE 

EN CONFLICTO CRUCE 

UFOS 82+925 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 82+960 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 83+050 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 83+120 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 83+125 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 83+300 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 83+480 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 83+600 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 83+715 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 83+840 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 83+990 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 84+130 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 84+235 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 84+385 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 84+570 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 84+760 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 84+880 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 84+980 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 85+205 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 85+370 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 85+520 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 85+6 10 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 85+790 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 85+940 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+045 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+090 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+ 130 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+180 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+250 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+300 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+440 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+590 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+830 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+850 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 87+075 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+970 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 86+970 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 87+120 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 87+145 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 87+ 170 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 87+190 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 87+2 10 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 87+190 Eléctrica ESSA Longitudinal 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA 

ENTIDAD PRO PIETARIA TfPODE 
EN CONFLICTO CRUCE 

UFOS 87+720 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 87+830 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 87+935 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+035 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+130 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+130 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+280 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 88+3 10 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 88+230 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+260 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+520 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+620 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+720 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+860 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+820 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 88+910 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 89+020 Eléctr ica ESSA Longitudina l 

UFOS 89+ 145 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 89+245 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 89+345 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 89+435 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 89+550 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 89+645 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 89+745 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 89+850 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 89+950 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 90+055 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 90+150 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFOS 90+200 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 90+230 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 90+300 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 90+3 10 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 90+320 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 90+390 Eléctrica ESSA Longitudinal 

UFOS 90+410 Eléctrica ESSA Longitudina l 

UFO ! 24+500 Hidrocarburos PETROSANT ANDER Transversal 

UFO ! 24+500 Hidrocarburos PETROSANTANDER Transversal 

UF0 I 24+500 Hidrocarburos PETROSANTANDER Transversal 

UF04 58+270 Hidrocarburos TGI Transversal 

UF04 60+080 Hidrocarburos TGI Transversal 

UF04 62+320 Hidrocarburos TGI Transversal 

UF04 62+380 Hidrocarburos ECOPETROL T ransversal 

UF04 70+020 1-1 idrocarburos ECOPETROL Transversa l 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA 

ENTIDAD PROPIETARIA 
TTPO DE 

EN CONFLICTO CRUCE 

UF04 70+050 Hidrocarburos ECOPETROL Transversal 

UF04 70+055 Hidrocarburos ECOPETROL Transversal 

UF05 72+ 140 Hidrocarburos ECOPETROL Transversal 

UF05 72+150 Hidrocarburos ECOPETROL Transversal 

UF05 72+ 170 Hidrocarburos ECOPETROL Transversal 

UF05 72+190 Hidrocarburos ECOPETROL T ransversal 

UF05 72+280 Hidrocarburos TGJ Tran 

UF06 98+200 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 98+200 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 100+350 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 100+800 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 10 1+250 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 101+800 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 101 +830 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 101 +870 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 10 1+950 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 102+040 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 102+ 100 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 00+270 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 00+300 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 00+320 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 00+480 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 07+ 150 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 08+320 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 09+400 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 10+700 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 10+830 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 10+960 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 11 + 100 Eléctrica CENS Longitudinal 

UF06 12+680 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF06 13+600 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF06 15+450 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF06 15+800 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF06 19+ 100 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF06 19+ 150 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF07 39+290 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF07 39+700 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF07 39+9 10 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF07 40+010 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF07 40+100 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF07 40+ 150 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF07 40+450 Eléctrica ELECTRICARIBE Longi tudinal 

UF07 40+650 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 

TTPODE 

EN CON FLICTO CRUCE 

UF07 41 +000 Eléctrica ELECTRJCAR!BE Longitudinal 

UF07 41 +450 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF07 43+200 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF07 43+850 Eléctrica ELECTRICARJBE Longitudinal 

UFOS 47+550 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 47+750 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 48+900 Eléctrica ELECTRJCARJBE Longitudinal 

UFOS 50+650 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 53+750 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 53+820 Eléctrica ELECTRICARJBE Longitudinal 

UFOS 53+850 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 54+000 Eléctrica ELECTRICARIBE Long itudinal 

UFOS 54+070 Eléctrica ELECTRJCARIBE Longitudinal 

UFOS 54+200 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 54+350 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 54+450 Eléctrica ELECTRICARJBE Longitudinal 

UFOS 54+600 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 54+700 Eléctrica ELECTRICARIBE Lo ngitudinal 

UFOS 54+850 Eléctrica ELECTRICARJBE Longitudinal 

UFOS 55+200 Eléctrica ELECTRI CARIBE Longitudinal 

UFOS 56+630 Eléctrica ELECTRICARJBE Longitudinal 

UFOS 65+700 Eléctrica ELECTRJCARJBE Long itudinal 

UFOS 56+800 Eléctrica ELECTRICARIBE Long itudinal 

UFOS 58+100 Eléctrica ELECTRJCARJBE Longitudinal 

UFOS 59+250 Eléctrica ELECTRJCARJBE Longitudinal 

UFOS 60+300 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 6 1+000 Eléctrica ELECTRICARJBE Longitudinal 

UFOS 61 +600 Eléctrica ELECTRICARJBE Longitudinal 

UFOS 62+200 EléctTica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 62+300 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 63+350 Eléctrica ELECTRICARJBE Long itudinal 

UFOS 63+520 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 63+750 Eléctrica ELECTRICAR!BE Longitudinal 

UFOS 64+450 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 64+600 Eléctrica ELECTRlCARIBE Lo ng itudinal 

UFOS 64+750 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 64+900 Eléc trica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 65+050 Eléctrica ELECTRlCARIBE Longitudinal 

UFOS 65+800 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 65+950 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UFOS 66+750 Eléctrica ELECTRICARIBE Long itudinal 

UFOS 67+400 Eléc trica ELECTRJCARJBE Longilltdinal 

UFOS 67+600 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 
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ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA 

ENTIDAD PROPIETARIA 
TIPO DE 

UF EN CONFLICTO CRUCE 

UFOS 69+150 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 72+250 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 73+100 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 73+250 Eléctrica ELECTRJCARIBE Longitudinal 

UF09 73+400 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 73+550 Eléctrica ELECTRICARIBE Long itudinal 

UF09 73+650 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 73+800 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 74+000 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 74+150 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 74+350 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 74+500 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 74+700 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 74+800 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 78+700 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 08+650 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 80+830 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 80+950 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 81+100 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 81+250 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 81+420 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 81+550 E léctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 82+100 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudina l 

UF09 28+650 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 82+800 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 83+000 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 83+150 Eléctrica ELECTRICARIBE Long itudinal 

UF09 83+300 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 83+500 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 85+250 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 86+650 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 87+450 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 87+600 Eléctrica ELECTRICARJBE Longitudinal 

UF09 87+800 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 88+000 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 88+100 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 88+300 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 88+500 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 88+700 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 88+850 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 88+950 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF09 89+550 Eléctrica ELECTRICARIBE Longitudinal 

UF06 100+170 Hidrocarburos ECOPETROL Transversal 
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UF ABSCISA 
TIPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 

TIPO DE 

EN CONFLICTO CRUCE 

UF06 09+380 H idrocarburos GASNACER Sesgada 

UF06 13+750 Hidrocarburos ECOPETROL Transversal 

UF06 24+650 Hidrocarburos ECOPETROL Transversal 

UF09 71+850 Hidrocarburos TGI Transversal 

UF09 74+900 Hidrocarburos GASNACER Transversal 

UF09 89+500 Hidrocarburos GASNACER Transversal 

UF06 100+800 Acueducto PARTICULAR Transversal 

UF06 10 1+200 Acueducto PARTICULAR Transversal 

UF06 101+250 Acueducto PARTICULAR Transversal 

UF06 10 1+750 Acueducto PARTICULAR Transversal 

UF06 07+400 Acueducto ACUEDUCTO PELA Y A Transversal 

UF06 12+200 Acueducto ACUEDUCTO PELA Y A Transversal 

UF06 12+200 Acueducto ACUEDUCTO PELA Y A Transversal 

UF06 12+200 Acueducto ACUEDUCTO PELA Y A Transversal 

UF06 12+200 Acueducto ACUEDUCTO PELA Y A Transversal 

UF06 18+700 Acueducto ACUEDUCTOS PRIVADOS Sesgada 

UF06 20+700 Acueducto ACUEDUCTOS PRIVADOS Transversal 

UF06 26+850 Acueducto ACUEDUCTOS PRIVADOS Sesgada 

UF07 39+800 Acueducto 
ACUEDUCTO PAILITAS - LAS Tran 

VEGAS 

UF07 39+900 Acueducto 
ACUEDUCTO PAILITAS - LAS Transversal 

VEGAS 

UF07 39+960 Acueducto 
ACUEDUCTO PAILITAS - LAS Transversal 

VEGAS 

UF07 43+050 Acueducto 
ACUEDUCTO PAILITAS - LAS Transversal 

VEGAS 

UF07 43+620 Acueducto 
ACUEDUCTO PAILITAS - LAS Transversal 

VEGAS 

UFOS 50+500 Acueducto 
ACUEDUCTO PAILITAS - LAS Transversal 

VEGAS 

UFOS 62+410 Acueducto 
ACUAEDUCTO LAS VEGAS - Transversal 

CURUMANI 

UF09 78+750 Acueducto 
ACUAEDUCTO LAS VEGAS - Transversal 

CURUMANI 

UF09 78+750 Acueducto 
ACUAEDUCTO LAS VEGAS - Transversal 

CURUMANI 

UF09 78+750 Acueducto 
ACUAEDUCTO LASVEGAS - Transversal 

CURUMANI 

UF09 89+480 Acueducto ACUEDUCTOS PRIVADOS Transversal 

UF09 89+520 Acueducto ACUEDUCTOS PRIVADOS Transversal 

UF09 89+680 Acueducto ACUEDUCTOS PRIVADOS Transversal 

UF06 08+200 Alcantarillado PRIVADO Transversal 

UF06 08+700 Alcantarillado PRIVADO Transversal 

UF06 26+150 Alcantarillado PRIVADO Transversal 

UF07 39+450 Alcantarillaclo PRIVADO Transversal 

UF07 39+700 Alcantarillado PRIVADO Transversal 

UF07 40+150 Alcantarillado PRIVADO Transversal 

UF07 40+250 Alcantarillado PRIVADO Transversal 
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TTPO DE RED CON QUE ENTRA ENTIDAD PROPIETARIA 
TlPO DE 

UF ABSCISA EN CONFLICTO CRUCE 

UF07 41 +240 Alcantarillado PRIVADO Transversal 

UF07 41+420 Alcantarillado PRIV Transversal 

UF07 41 +450 Alcantarillado PRIV Transversal 

UF07 41+470 Alcantarillado PRIV Transversal 

UFOS 53+750 Alcantarillado PRIV Transversal 

UFOS 53+800 Alcantari liado PRIV Transversal 

UFOS 59+650 Alcantarillado PRIV Transversal 

UFOS 63+500 Alcantarillado PRIV Transversal 

UF09 74+750 Alcantarillado PRIV Transversal 

UF09 85+850 Alcantarillado PRIV Transversal 

UF09 86+050 Alcantarillado PRIV Transversal 

UF09 86+900 Alcantarillado PRIV Transversal 

UF09 89+570 Alcantarillado PRIV Transversal 

UF09 89+600 Alcantarillado PRIV Transversal 

Nota: La información presentada es referencial y es parte de las obligaciones del Concesionario realizar 
la identificación e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor del Proyecto, como parte de la 
realización de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico a cargo de este. 

Tabla 2 - Redes de Fibra óptica identificadas por la Unidad Funcional 

UF HITO OPERADOR ACTIVIDAD 

46 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Canalización y Traslado 

UF06 47 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Canalización v Traslado 

UF06 48 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Canalización v Traslado 

UF06 49 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Canalización v Traslado 

UF06 50 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Canalización y Traslado 

UFI0 51 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Canalización v Traslado 

UF07 52 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Canalización v Traslado 

UF08 53 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Canalización v Traslado 

UF08 54 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Canalización v Traslado 

UF09 55 COLOMBIA T ELECOMUNICACIONES Canalización v Traslado 

UF06 47 D5 Canalización v Traslado 

UF06 48 D5 Canalización v Traslado 

UF06 49 D5 Canalización v Traslado 

UF06 50 D5 Canalización v Traslado 

UFI0 51 D5 Canalización v Traslado 

UF07 52 D5 Canalización v Traslado 

UFOS 53 D5 Canalización v Traslado 

UF0R 54 D5 Canalización v Traslado 

UF06 48 TELEFONICA Traslado 

UF06 47 UFINET Traslado 

UF06 48 UFINET Traslado 

UFI0 51 UFINET Traslado 

UF07 52 UFINET Traslado 

UFOS 53 UFINET Traslado 

UFOS 54 UFTNET Traslado 
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Nota 1: La información presentada corresponden a la fibra óptica para telecomunicaciones. Longitud inal 
a la vía. la cual requiere Canalización y Traslado o Traslado por ampliación de la segunda calzada. 
Nota 2: La información presentada es referencial y es pa11c de las obligaciones del Concesionario realizar 
la identificación e inventario de todas las Redes que existan en el Corredor del Proyecto, como parte de la 
realizac ión de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Dise11o Geométrico a cargo ele este 

/ 
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CAPÍTULO 111 Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes 
afectadas por el Provecto 

3.1 Afectación o interferencia de las Redes 

Para efectos del presente Apéndice, se presumirá que una Red se ve afectada por 
una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se 
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la 
prestación del servicio asociada a la misma. 

Al detectarse una potencial afectación a una Red, el Concesionario deberá 
adelantar cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, 
incluyendo, sin limitarse, a: 

(i) Traslado definitivo de la Red. 

(ii) Protección de la Red durante la construcción 

(iii) Protección definitiva de la Red. 

(iv) Reposición de la Red. 

(v) Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para 
la Red. 

En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto 
con el titular, gestor o administrador de la red - según sea el caso- qué constituye 
una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la solución 
técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley 
Aplicable. 

3.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan 
afectar por el Proyecto 

3.2.1. En la Fase de Pre - Construcción 

El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 
Corredor que forma parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 
alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada 
dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa 
titular de la respectiva Red y a la Policía de Carreteras. 

En la elaboración de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico el 
Concesionario deberá evaluar la pe1iinencia de proteger, trasladar o reubicar las 
redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto s iguiendo lo dispuesto 
por e l numeral I del artícu lo 47 de la Ley 1682. 
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Inventario de Redes 

(i) Con anterioridad a la presentación a la Interventoría de los estudios 
de Trazado y Diseño Geométrico, el Concesionario deberá realizar un 
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto. 
En la realización de dicho inventario, el Concesionario deberá llevar a cabo 
todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le 
permitan identificar la existencia y ubicación real de Redes que puedan 
verse afectadas por las Intervenciones. Lo anterior, sin pe1juicio de la 
obligación del Concesionario de desarrollar los Estudios de Trazado y 
Diseño Geométrico evitando, en lo posible, la afectación de Redes con base 
en el desarrollo de inventarios preliminares. 

(i i) Los objetivos del inventario serán: 

( l) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su 
uso. 

(2) Detem1inar la fecha de instalación de las Redes y los 
documentos que la soportan. 

(3) Describir las características técnicas de las Redes, 
sus materiales y el nivel de afectación a las mismas por las 
Intervenciones. 

(4) Identificar los propietarios y/u operadores de las 
Redes. 

(5) Identificar la situación jurídica de las Redes, 
incluyendo: i) la persona responsable por su traslado y/o 
protección de acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio 
respectivo, ii) la propiedad de la servidumbre o franja por 
donde transita y iii) Los pennisos de ocupación temporal 
tramitados con la ANI o anteriores entidades encargadas del 
corredor, quien le hubieren otorgado autorización para la 
ubicación de la Red en la zona de retiro vial. 

(6) Detenninar las obligaciones del propietario de la 
Red con respecto a l desarrollo del Proyecto. 

(7) Detem1inar las condiciones técnicas, legales y 
financieras bajo las cuales se deben efectuar la solución, de 
requerirse, de acuerdo con lo establecido por la Ley aplicable, 
en especial, la Ley 1682 de 2013 y en este contrato. 

(8) Cualquier otra información relevante respecto de la 
situación jurídica o técnica de la Red. 
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(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los 
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario. 

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará y 
presentará junto con los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico un acta 
en la que constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del 
Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, 
filmicos o fotográficos respectivos. En pa1ticular, el acta deberá contener, 
como mínimo, lo siguiente: 

( 1) Identificación de la Red por tipo de serv1c10 
afectado (tuberías, duetos, cables), PR de la vía de cada punto 
de afectación, longitud afectada y entidad propietaria y/o 
encargada de la operación. 

(2) La existencia o no de convenios vigentes para 
intervención (la protección, el traslado o reubicación) de 
Redes con empresas propietarias o administradoras de las 
mismas, así como la descripción de las especificaciones y 
normativas aplicables a cada Red. 

(3) Georreferenciación con ubicación de la Red 
afectada en cartas a escala 1 :2000 o la escala solicitada por las 
entidades propietarias para el estudio de los proyectos de 
traslado o modificación, y cuadro de coordenadas de inicio 
y/o fin de las afectaciones o interferencias detectadas. La base 
de georreferenciación debe establecer la Faja y el Corredor del 
Proyecto. Adicionalmente se deberán presentar en archivos 
dwg (autocad) y archivos tipo shape(*.shp). 

(4) Estado de la Redes, incluyendo registros 
fotográficos y de vídeo. 

(5) La cuantificación de los elementos y componentes 
de la canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de 
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones 
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor. 
Estos deberán incluir las acometidas domiciliarias. 

(6) La constancia de que el estado de la Red ha sido 
comunicado a las empresas propietarias y/o administradoras. 

(7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y 
acuerdos logrados con las empresas propietarias o 
administradoras de las Redes durante el inventario. 

(8) Otros aspectos que se evidencien de importancia. 

(v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen 
denominado ficha de identificación de Redes de acuerdo con el Anexo que 
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la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional, por tipo 
de Red y por interferencia, de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

( 1) Identificación del Contrato. 

(2) Fecha de diligenciarniento de la Ficha. 

(3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red. 

(4) Unidad Funcional y sector donde se encuentra 
localizada la Red. 

(5) Ubicación dando PR inicial a PR final. 

(6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red. 

(7) Relación con la vía, si la red esta Longitudinal, 
cruce, subterráneo o Longitudinalelo. 

(8) El uso de la red. 

(9) Razón social del propietario o administrador de la 
red. 

(10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa 
pública, privada, mixta, concesionario, asociación, etc.) 

( 11) Dirección del propietario o administrador de la Red. 

(12) Persona o área de contacto encargada de tratar la 
afectación o interferencia de la red. 

( 13) Teléfono de la persona de contacto. 

(14) Correo de la persona de contacto. 

(15) Fotografía de la ubicación de la red, mostrando un 
PR cercano y su fecha. 

( 16) Identificar si la red cuenta con un penniso de 
ocupación temporal otorgado por alguna entidad estatal. 

( 17) En caso de tener permiso, indicar el número de 
resolución y su fecha de expedición. 

(18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de 
ocupación. 
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(19) Tipo de servidumbre donde se ubica la red (i.e. 
continuas, discontinuas, prediales o personales, aparentes o no 
aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias). 

(20) Características y especificaciones técnicas de la Red 
tales como tipo, material, diámetro, entre otros. 

(2 1) Total longitud hallada que está presentando la 
afectación o interferencia. 

(22) Longitud cubierta por un penniso de ocupación de 
vía. 

(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total 
menos la longitud con pem1iso. 

(24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes 
y que no pueden ubicarse en otra casilla. 

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para 
el inventario. 

(26) Describir la posible solución para la afectación de la 
Red, y/o la solución específica propuesto por el 
Concesionario, junto con su justificación, incluyendo sus 
condiciones técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin 
perjuicio de lo establecido en la Sección 3.2.1 (d). 

(27) Información de quien elaboró y revisó la ficha. 

(28) Constancias de las aprobaciones emitidas de las 
empresas administradoras o prestadoras del servicio. 

(29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de 
confidencialidad para el manejo y uso de la infonnación 
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin 
perjuicio de lo anterior, en ningún caso dichos acuerdos de 
confidencialidad podrán impedir que la ANI tenga acceso a la 
información suministrada o inventariada en las mismas 
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario. 

(vi) Esta acta será puesta en consideración de la lnterventoría dentro de 
los (30) Días siguientes a la obtención de la no objeción de los Estudios de 
Trazado y Diseño Geométrico. 

(vii) La Intervcntoría contará con (15) Días desde la entrega del acta, 
junto con sus sopo1ies, para formular observaciones sobre el contenido de 
la misma o aprobarla. En el caso en que no se pronuncie en el término 
previsto, se entenderá que no obj etan el contenido del acta y deberá 
suscribirla dentro de los tres (3) Días siguientes al vencimiento del plazo. 
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(viii) En el caso que existan observaciones sobre el acta y/o sus soportes, 
el Concesionario contará con ( 15) Días para dar respuesta a las mismas. 

(ix) Una vez la lnterventoría de por no objetada el acta, esta será 
suscrita por ésta y el Concesionario dentro de los tres (3) Días siguientes a 
la no objeción de dicho documento. 

(x) En el caso en que transcurridos treinta (30) Días desde la 
presentación de las respuestas a las observaciones de la Interventoría no se 
apruebe el acta, si la ANl se encuentra de acuerdo con el lnterventor, la 
controversia será resuelta por el Amigable Componedor. 

(xi) Una vez el acta sea suscrita por tanto el Interventor, como el 
Concesionario, ésta será remitida al Día siguiente a la ANI para que dentro 
de los treinta (30) Días siguientes a su recepción fonnule observaciones. 
En el caso en que transcmTido este tém1ino la ANI no se pronuncie se 
entenderá que ésta no objeta la misma. De existir observaciones, se deberá 
seguir el procedimiento descrito en las Sección 3 .2.1 ( c )(viii) y siguientes 
de este Apéndice, reduciéndose los plazos a la mitad. 

(xii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de: 

( 1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando 
como resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle 
de cada Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes 
dentro del Corredor del Proyecto original y/o se modifique el 
trazado o diseño geométrico del Proyecto resultando en un 
Corredor del Proyecto distinto. Esta actualización será 
consignada en una nueva acta que seguirá lo establecido en la 
Sección 3.2. l{b) del presente Apéndice. 

(2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, 
de acuerdo con el estado del arte, permitan identificar las 
Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones u 
Obras de Mantenimiento durante todo el Contrato. 

(xiii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por 
parte de la ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por 
parte del Concesionario para el desa1TOllo del inventario son las indicadas, 
de acuerdo con el estado del arte, para la identificación de la Redes dentro 
del Corredor del Proyecto. 

Gestiones con las empresas tit1ilares de las Redes 

(xiv) El Concesionario deberá adelantar, con los propietarios, gestores 
y/o administradores - según sea e l caso- de cada una de las Redes, a su 
cuenta y riesgo, todos los procesos de gestión requeridos por la Ley 
Aplicable para acordar y aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las 
condiciones relativas al diseiio definitivo, costeo, pago e implementación 
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de la soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la Sección 
3.2.l(e)En la Fase de Pre - Construcción de este Apéndice. 

(xv) Siempre que en la ejecución del inventario del cual trata la Sección 
3.2. l (c) de este Apéndice e l Concesionario identifique la potencial 
afectación de una Red, éste deberá seguir el procedimiento establecido en 
los artículos 4 7 y siguientes de la Ley 1682 de 2013. 

(xvi) Toda comunicación que el Concesionario dirija a los prestadores 
y/u operadores deberá ser dirigida también a la ANI. Así también, cualquier 
comunicación recibida por el Concesionario que tenga como origen 
prestadores y/u operadores deberá ser reenviada a la ANI dentro de los 
cinco (5) Días siguientes a su recepción. 

Con anterioridad a la fom1alización de cualquier acuerdo entre el 
Concesionario y las empresas titulares de las Redes relativo a la 
determinación de los valores relacionados con las obras, adquisiciones y 
demás inversiones y gastos de las actividades de traslado y/o manejo de las 
Redes a cargo del Concesionario se deberá solicitar la aprobación del 
Interventor. Este deberá verificar que ese valor corresponde a condiciones 
normales de mercado vigentes para ese momento. 

(xvii) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1682 de 
2013, para la detenninación del valor de los costos asociados a la 
protección, traslado o reubicación de las Redes, se aplicarán los valores de 
mercado de acuerdo con la región en donde se encuentren ubicados o la 
regulación sectorial vigente. Sin embargo, en ningún caso se podrá 
solicitar, pactar u obtener remuneración alguna por costos que han sido 
recuperados o que se encuentren previstos dentro de la regulación sectorial 
vigente. 

(xviii) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de 
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc., que deberán 
ser anexados al acta de que trata la Sección 3.2.1 (b) del presente Apéndice. 

Plan de Redes 

(xix) De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4.2 (p) de la Parte 
General, el Concesionario deberá presentar a la Intervcntoría, durante el 
plazo establecido en dicha Sección, el Plan de Redes. Dicho plan, 
contendrá la descripción detallada de las soluciones constructivas a 
realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes 
identificadas en el inventario, así como su responsable, el cronograma de 
ejecución de estas y su valor. 

(xx) Específicamente, el plan deberá contener: 

(1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del 
tipo de solución sobre la Red para mitigar el impacto de la 
interferencia o afectación, así como incluir el diseño de la 
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solución seleccionada con detalles constrnctivos. Este diseño 
deberá estar aprobado por la empresa propietaria o 
administradora de la Red objeto del estudio el cual deberá 
incluir los detalles y escalas necesarias para el proceso 
constructivo. En e l dise1'ío de la solución se deben prever los 
accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas 
propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el 
desarrollo de actividades de mantenimiento o reparación. 
Dichos diseños deberán llevarse a cabo de acuerdo con lo 
dispuesto en la normatividad v igente. 

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: 
i)las actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los 
diseños aprobados, ii) las actividades del plan de 
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago 
y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo establecido 
en la Sección 8.2(c) de la Parte General. El presupuesto deberá 
establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de 
solución y su justificación. 

(3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas 
las actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, 
así como el procedimiento constructivo, su cronograma, el 
plan de seguimiento con los respectivos indicadores de avance 
y de control. Este Plan debe estar en concordancia con el Plan 
de obras del proyecto, previendo la priorización de sectores 
que requieren intervención de redes. 

( 4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió 
haber sido aprobado por las empresas administradoras, 
propietarias o prestadoras de la Red en el cual se deberá 
indicar el protocolo de seguridad del personal, del uso de la 
maquinaria, la señalización requerida y demás infonnación 
relevante, para las obras de liberación de interferencias. Lo 
anterior, en concordancia con los dispuesto en los Apéndices 
Técnicos 2 y 3. 

(5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios 
suscritos para tal efecto, existen Redes afectadas cuya 
intervención debe realizarse por el titular de la Red, se deben 
registrar las gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, 
los pagos realizados por e l Concesionario para la solución. Si, 
por el contrario, para el titular de la red a intervenir no le es 
posible su ejecución en los tiempos requeridos y/o no tienen 
la capacidad económica de ejecutarlos el Concesionario 
ejecutará y financiará la intervención. 

(6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán 
los procedimientos acordados con la empresa titular de las 
Redes para la atención de emergenci as generadas por daños 
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en las Redes que ocurran durante toda la ejecuc1011 del 
Contrato el cual deberá mantenerse actualizado, corregido y 
con mejoras constantes. Además, deberá contemplar los 
lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o 
administradoras de la Red, así como los protocolos de 
comunicación de emergencia ante la misma empresa y ante 
terceros. Dentro del plan se deberá contemplar que en el caso 
en que se produzca un daño a alguna Red ubicada dentro del 
Corredor del Proyecto, se deberá describir cómo se 
adelantarán seguir los siguientes procesos: 

• lnfomrnción y coordinación con las empresas 
propietarias y/o administradoras de la red, y a las 
autoridades competentes. 

• Condiciones de cierre y apertura de los carriles del 
Proyecto afectados. 

• Auxilio vial. 

• Condiciones de cierre de las redes afectadas. 

• Registro de los daños en la red y de terceros 
afectados. 

• Condiciones para desarrollar las medidas de 
intervención para la reparación del daño y restitución del 
servicio con las empresas propietarias y/o administradoras 
de la red. 

• Señalización temporal y definitiva. 

• Retiro de material excedente resultante de daños a 
las Redes y disposición final de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

• Condiciones para la disposición de equipos y 
maquinaria para la reparación de la Red afectada. 

• Registrar la investigación de causas de los daños 
causados en la Red e investigación de incidentes y/o 
accidentes si se presentan en el formato que la ANI 
disponga para tal fin. 

• Si el daño fuere imputable al Concesionario, los 
procedimientos mediante los que se cuantificarán y 
realizarán los pagos o en su defecto se activarán los 
siniestros de las pólizas de seguros existentes. 
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(xxi) Este plan deberá ser presentado a la Interventoría dentro del plazo 
previsto en la Parte Especial del Contrato. 

(xxii) El Interventor revisará el plan y presentará sus observaciones al 
mismo dentro de los qu ince (15) Días siguientes a su recepción. En lo 
relacionado con el presupuesto de las actividades de traslado y/o manejo 
y/o protección de redes, el Lnterventor deberá verificar que el valor 
consignado corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para 
ese momento. 

(xxiii) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al 
Infom1e y lo remitirá a la ANT para que esta revise y presente sus 
observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince ( 15) Días 
siguientes a su recepción. 

(xxiv) De existir observaciones por parte del Interventor, el 
Concesionario contará con diez ( 1 O) Días para darles respuesta, luego de lo 
cual, el Interventor deberá pronunciarse sobre la aprobación del plan en un 
término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para la 
respuestas a las observaciones fomrnladas por la ANl. 

(xxv) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia 
será resulta por el Amigable Componedor. 

Si la ANI o el Interventor no se pronunciasen dentro de los plazos indicados, se 
entenderá que no objetan el infonne. 

Si durante la Fase de Construcción se identificaren Redes afectadas por las 
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Pre­
construcción, el Concesionario deberá adelantar las actividades descritas en la 
presente Sección 3.2.1. y entregar las actas y planes respectivos en los plazos 
pactados junto con el interventor y la AN I. 

3.2.2. En la Fase de Construcción 

El Concesionario deberá realizar de manera permanente la vigilancia del 
Corredor que fonna parte este Contrato de Concesión y en caso de detectar 
alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada 
dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberá dar aviso inmediato a la empresa 
titular de la respectiva Red y a la Policía de Can-eteras. 

El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el 
plan para el traslado, manejo y/o protección de Redes, le corresponda ejecutar 
directamente. Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para 
que las empresas prestadoras y/u operadoras de la Red lleven a cabo el traslado 
y/o manejo y/o protección de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en 
dicho plan en coordinación con la ANl. 

Inventario del estado de las Redes 
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(i) Con un frecuencia bimestral y de forma parcial, y posteriom1ente 
acumulativa y total, hasta los treinta (30) Días anteriores a la finalización 
de la Fase de Construcción establecidos en el Plan de Obras por cada 
Unidad Funcional, el Concesionario deberá presentar un informe de 
inventario y liberación en el cual se describirán de forma detallada las 
actividades de protección, manejo y/o traslado desarrolladas sobre las 
Redes en la Fase de Construcción, su estado a ese momento, así como las 
actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o 
manejo de las Redes y planos As Built. Este informe será el mecanismo de 
soporte para los desembolsos de la subcuenta de redes. 

(ii) Este informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

( 1) La descripción de cada una de las actividades de 
protección, manejo y/o traslado, por tipología de red, llevadas 
a cabo por el Concesionario o por las empresas titulares 
(prestadoras y/u operadoras) de las Redes. 

(2) Los costos asociados a los Estudios de Detalle de las 
Redes. 

(3) Los costos incluyendo los Análisis de Precios 
Unitarios (APU) de las mismas y su justificación. 

(4) El estado de las Redes objeto de las actividades de 
protección, manejo y/o traslado y de aquellas que estando 
dentro del CoITedor del Proyecto con ocas1on al 
procedimiento previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerían 
de actividad de traslado y/o protección alguna. 

(5) En general, una descripción de todas las actividades 
realizadas en el bimestre por el Concesionario encaminadas a 
dar cumplimiento a lo establecido en el plan para la 
protección, manejo y/o traslado de Redes. 

(6) Los soportes documentales, fotográficos, filmicos 
y/o magnéticos de las actividades objeto de este. 

Lo anterior deberá presentarse por Unidad Funcional. 

(iii) El Interventor revisará el informe, bimestral y/o final, y presentará 
sus observaciones al mismo dentro de los quince (15) Días siguientes a su 
recepción. 

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dará aprobación al 
infonne, bimestral y/o final, y lo remitirá a la ANI para que esta revise y 
presente sus observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince 
( 15) Días siguientes a su recepción. 
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(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el 
Concesionario contará con diez ( 1 O) Días para darles respuesta, luego de lo 
cual, el Interventor deberá pronunciarse sobre su no objeción del informe 
en un término no mayor a tres (3) Días. Se seguirá este procedimiento para 
la respuesta a las observaciones fomrnladas por la ANI. 

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciasen dentro de los plazos 
indicados, se entenderá que no objetan el informe. 

(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la 
controversia será resulta por el Amigable Componedor. 

3.2.3. En la Etapa de Operación v Mantenimiento 

El Concesionario deberá realizar de manera pem1anente la vigilancia del 
Con-edor del Proyecto y en caso de detectar alguna situación ÍlTegular o 
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor, 
deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policía 
de Can-eteras. 

En el caso en que con ocasión a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de 
Operación y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o 
protección de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario 
deberá adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2. l(b), 
3.2. l(d) y 3.2. l(e) del presente Apéndice en los plazos detenninados para tal 
efecto por el Interventor. 
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CAPÍTULO IV REDES DE HIDROCARBUROS 

(a) Para efectos de la identificación de afectaciones o interferencias del 
Proyecto con de Redes de hidrocarburos que pudiesen ser identificadas, así como 
para determinar la necesidad de realizar actividades de traslado y/o manejo sobre 
las mismas, el Concesionario deberá tener en cuenta lo dispuesto en el presente 
Capítulo. 

(b) Para los fines de esta Capítulo, los ténninos en mayúscula inicial que aquí 
se usan, estén utilizados en forma singular o plural, tendrán el significado 
asignado a dichos términos según se indican a continuación: 

(i) "Realineamiento": Es el cambio de orientación requerido de la 
línea de transporte de hidrocarburos existente, cuando las plantas del diseño 
del proyecto vial se superponen con el trazado de la tubería. 

(ii) "Profundización": La que se presenta cuando el trazado de un 
proyecto vial cruza una tubería área o que el diseño del te1Taplén no supera 
la nonnatividad de seguridad (API 1102). Se realinea solamente en el caso 
que no sea posible el rediseño del terraplén. 

(iii) ·'Empalme": Es la conexión o la unión entre dos tuberías. Se refiere 
específicamente a la reconexión de la tubería existente con la variante 
realizada. 

(iv) "Hot- tap" : Es el procedimiento de empalme en caliente entre una 
variante o realineamiento y la tubería existente, esta práctica garantiza el 
flujo continuo de transporte de hidrocarburos, sin afectar la operación del 
sistema de transporte de hidrocarburos y por ende las metas de transporte 
de hidrocarburos trazadas. 

( c) En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar 
junto con el titular, gestor o administrador de la Red de hidrocarburos -según 
sea el caso- qué constituye una afectación o interferencia de una Intervención a 
una Red de hidrocarburos y la solución técnica para resolverla. 

4.2 Tipos de interferencias con proyectos viales 

(a) En el desarrollo del Proyecto, existirá una interferencia o afectación de una 
Red de hidrocarburos cuando se configuren alguno de los supuestos que a 
continuación se menciona en los términos descritos en este documento. 

(b) En todo caso, es obligación del Concesionario junto con el titular, gestor o 
administrador de la Red de hidrocarburos - según sea el caso- evaluar si casos no 
previstos en esta Sección podrían generar afectaciones a las Redes que requieran 
el desarrollo de actividades de traslado y/o manejo. En todo caso, todas las 
actividades de traslado y/o manejo de Redes de hidrocarburos serán realizadas por 
el Concesionario a su cuenta y riesgo, siendo este el único responsable por la 
efectividad de las mismas. 
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(c) Cruces 

(i) Son intersecciones de la infraestructura de la cadena de 
hidrocarburos y los Derechos de Vía de la infraestructura vial. 
(ii) Cruces perpendiculares: Son cruces identificados con ángulos de 
incidencia al eje de la vía (Rango 90°- 60º API 1102) y sobre los cuales se 
presentan las siguientes variables: 

1 

1 . - - __ _ .... 

----·1_..·--~------· -----,_-. -·-~" _ . ...-· ··¡ ~/-.-
-¡ ·---__ .,...-

.. -------- . .:..---- -· -----

(iii) Cruce enten-ado: Son los cruces que se proyectan entre la vía y la 
tubería, en el cual, la tubería queda debajo de la vía. 

( 1) Sobre los mismos se pueden presentar dos 
circunstancias 

■ 0 Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene 
una distancia vertical menor a 1,5m desde la corona del 
tubo hasta la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y 
por lo tanto no cumplen con la nom1atividad de cruces 
enterrados. Este tipo de cruce no está permitido, 
considerando que las cargas de la vía sumados a los 
efectos por operación de la misma pueden afectar la 
integridad de la tubería. 

• 0 Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene 
una distancia vertical mayor a 1,5m desde la corona del 
tubo hasta la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y 
por lo tanto cumplen con la 11om1atividad de cruces 
ente1Tados. 
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(iv) Cruce aéreo: Son crnces que cambian de medio aéreo en que se 
encuentra la tubería a medio enterrado, ocasionándose un cambio de 
esfuerzos mecánicos y los efectos de con-osión de estructuras enteITadas. 
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(v) Cruces diagonales: Son cruces identificados con ángulos de 
incidencia al eje de la vía menores de 60º (API 1102). Este tipo de cruce 
no está pem1itido, considerando que el área de interferencia es mayor. 
Dichos crnces pueden contar con las siguientes modalidades: 

(1) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan 
entre la vía y la tubería, en el cual , la tubería queda debajo de 
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la vía. Sobre los mismos se pueden presentar dos 
circunstancias: 

• 0 Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene 
una distancia menor a 1,5111 desde la corona del tubo hasta 
la cota negra (Rasante de la v ía pavimentada) y por lo 
tanto no cumplen con la normatividad de cruces 
enterrados, por su característica diagonal se deben evaluar 
las condiciones del tubo con la vía. 

• 0 Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene 
una distancia mayor a 1,5m desde la corona del tubo hasta 
la cota negra (Rasante de la vía pavimentada) y por lo 
tanto cumplen con la normatividad de cruces enterrados, 
por su característica diagonal se deben evaluar las 
condiciones del tubo con la vía. 

(vi) Cruces temporales: Cruces que no son pennanentes dado que su fin 
es el de construir un paso que garantice la integridad de las tuberías en el 
tiempo de paso (EJ: accesos a canteras, disposición de material de relleno 
o de rio ), el cual puede ser desmontado una vez finalice su causa y su 
análisis depende de cada caso en particular. 

( d) Longitudinalelismos 

(i) Son superposiciones de infraestructuras y derechos de vía 
existente, se pueden presentar en los siguientes escenarios: 

( 1) Identificadas entre la calzada de la vía nueva y la 
tubería existente y comparten longitudes de manera axial. 

(2) Identificadas entre el Derecho de la Vía nueva y el 
DDV de la tubería existente y comparten longitudes (en este 
caso se toma como referencia el Derecho de vía de la carretera 
y la tubería). 

(e) Aproximaciones con obras de infraestructuras especiales (box culverts, 
puentes, túneles, muros): 

(i) En el caso de cercanía de obras de infraestructura especiales (box 
culverts, puentes, túneles y cualquier infraestructura de concreto necesaria) 
se deben presentar un análisis de esfuerzos dinámicos que garantice la 
integridad de la infraestructura petrolera y que pem1ita su coexistencia de 
ambas (estructura civil y red de trnnspo11e de hidrocarburos). 
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4.3 Actividades de traslado y/o manejo de Redes afectadas 1 

(a) Cruces de vía con tuberías enterradas con profundidades menores a 1,5 
metros cuadrados. (no aprobadas) 

(i) En estos casos se pueden presentar dos alternativas de solución: 

( 1) Subir el nivel del terraplén hasta 1,5 metros y 
cumplir con la nonnatividad API, o 

(2) Profundizar la tubería, lo cual podrá abarcar dos 
opciones de acuerdo el diseño y condiciones de la tubería: 

• Profundizar h1bería abarcando corte y Empalme y/o 
Hot-tap. 

• Profundizar la tubería existente mediante el bajado 
de la misma sin considerar corte y Empalme y/o Hot-tap. 

• En los dos casos se deben realizar los ensayos y 
cambio de recubrimiento que sea necesario además de 
cumplir con toda la normatividad de instalación de tubería 
enterrada. Para los cruces aéreos se procede de igual 
forma. 

(b) Crnces de vía con tuberías enterradas o aéreas mayores 1,5 metros.: En 
este caso se debe inspeccionar la tubería existente y realizar ensayos no 
destructivos que indiquen el estado de la tubería, posteriormente cambiar el 
recubrimiento existente a cargo del contratista vial. Si es necesario reparar 
pérdidas de metal, estas serán reparadas por la entidad prestadora del servic io. 

(c) Realineamientos de Longitudinalelismo 

(i) La primera alternativa debe ser el rediseño del trazado del proyecto 
vial, de tal manera que se mitiguen las interferencias con infraestructura 
petrolera. Adicionalmente en el proceso de correlación de infonnación de 
proyectos con el objeto de identificar las interferencias, se debe realizar un 
trabajo de campo preliminar para adicionar infonnación ambiental, de 
geotecnia, riesgos, socia l y detalles de la infraestructura petrolera (Tipos, 
recubrimientos, operador, estado) 

(ii) En el caso de que estos diseños no se puedan modificar por alguna 
de las causas anteriom1ente expuestas, la segunda alternativa es realizar 
una variante horizontal que incluiría constrncción de la nueva ligada 

1 Además de las soluciones y alternativas que se encuentran en esta sección se encuentra la normatividad 
aplicable a los trabajos en infraestructura petrolera relacionada con infraestructuras viales. Adicionalmente, 
Se debe aplicar la nonnatividad vigente de procedimientos de excavación en trabajos de mantenimiento de 
la entidad prestadora del servicio. 
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Longitudinalmente a la operación de la tubería existente. Posterior a esto 
se programará con él la conexión de la nueva variante. Esta conexión con 
el sistema existente tiene dos alternativas: 

( 1) Corte y empalme convencional, el cual requiere de 
la suspensión del transporte de hidrocarburos, generándose un 
gran impacto para la operación del sistema y limpieza integral 
de la tubería asegurando la limpieza del producto transpo1tado 
(adicionalmente se debe realizar el aseguramiento y 
almacenamiento del producto con los protocolos para el 
manejo de este tipo de productos). 

(2) Empalme con Hot-tap, el cual permite realizarla 
conexión de la variante sin detener el transporte del 
hidrocarburo, afectándose en menor grado la operación (se 
deben reducir presiones). En los dos casos se deben realizar 
los ensayos de campo (Holiday, espesores, adhesión, 
ultrasonido y demás pruebas necesarias para garantizar el libre 
mantenimiento del sistema) y cambio de recubrimiento que 
sea necesario además de cumplir con toda la normatividad de 
instalación de tubería enterrada, adicionalmente es necesario 
realizar un estudio geotécnico de la variante nueva, para 
garantizar la estabilidad de los dos proyectos (hidrocarburos 
y vial). 

(d) Aproximaciones Con Obras De Infraestructuras Especiales (Box Culverts, 
Puentes, Túneles, Muros): 

(i) Las soluciones técnicas de esta tipología de interferencias 
especiales son poco comunes y se dificulta estandarizarlas, por lo tanto, se 
deben analizar caso por caso y estudiar singula1111ente cada escenario, sin 
embargo, la entidad prestadora del servicio dará lineamientos para este tipo 
de circunstancias paiticulares. 

(e) Los casos de Longitudinalelismos y/o acercamientos donde se presentan 
interferencias puntuales con respecto a las obras de arte y chaflanes del terraplén 
de la vía, (Ej. Salidas de Box Culve1t, canales bases de terraplenes etc.), se deben 
evaluar de manera particular, ya que por ser pequeñas intervenciones es posible 
tener otras alternativas de solución. 
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Ilustración 1 Acercamientos críticos con estructuras civiles (Puentes) e infraestructura petrolera 
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Ilustración 3 Longitudinalelismo con calzada 

~ 
Ilustración 4 Longitudinalelismo con calzada (Solución por corrección de trazado geométrico vial) 

Ilustración 5 Longitudinalclismo con DDV 
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Ilustración 6 Longitudinalelismo con DOY (ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN) 
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Ilustración 7 Variantes verticales 
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Ilustración 8 Variantes verticales (DETALLE SUR) 
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Ilustración 9 Variantes verticales (DETALLE NORTE) 

S in pe1:juic io de la ob ligac ión a cargo del Concesionario de cumplir con lo 
d ispuesto en los Cap ítulos anterio res de este Apénd ice e n e l desarro llo de la 
identificació n. inventario, ma nejo, protecc ión y/o tras lado de todas las Redes 
que sean afectadas por e l Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de 
Ecopetro l S.A. que trans porte n hid rocarburos (o a cargo de cua lq uier fili a l Y 
subsid iaria de aque lla soc iedad) - s ie mpre que no vaya e n contra de lo d ispuesto 
en este Contrato y e n la Ley Aplicable-, e l Concesio na rio podrá a su c uenta y 
riesgo, to mar en cuenta e l contenido del documento denom inado .. t ipos de 
interferenc ia y Costo '· e la borado por Ecopetrol y que se relacione como anexo 1 
a l presente doc ume nto. 

En todo caso, lo dispuesto e n la sección 4.1 ante rio r no liberará a l Concesio na rio 
del c umplimiento de todas y cada una e n las obl igac io nes conte nidas en este 
Apénd ice, e l Contra to. en la Ley 1682 de 20 13 y/o, en general. la Ley Aplicable . 

Aprobado: Juan Cami lo Ramirez Baron - Gerente de Proyectos Carreteros - VE 
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